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España presentó a la Comisión Europea el 5 de marzo de 2007 la propuesta de Programa 
Operativo FEDER para el Principado de Asturias, para optar a la ayuda transitoria en el 
marco del objetivo de convergencia en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1083/2006. 
 
Este Programa Operativo fue considerado admisible por la Comisión Europea, y aprobado 
por Decisión de la Comisión C(2007) 5722, de 20 de noviembre de 2007, con un importe 
máximo de ayuda de 395.215.192 euros. La aportación nacional asciende a 158.716.518 
euros. 
 
El Comité de Seguimiento consideró y aprobó en sus reuniones de 27 de mayo de 2009 y 
23 de junio de 2010 las propuestas de modificación del contenido de la Decisión C(2007) 
5722, en particular en lo relativo al texto del Programa Operativo. Así, la Decisión de la 
Comisión C(2010) 7522, de 5 de noviembre de 2010 sustituye el Anexo 1 de la Decisión 
C(2007) 5722. 
 
La Decisión de la Comisión C(2012)602, de 7 de febrero de 2012 modificó la Decisión 
C(2007) 5722, en particular en lo relativo al texto del Programa Operativo y al plan 
financiero. El importe máximo de la Ayuda del FEDER concedida en el marco del 
Programa, calculado con respecto al gasto público subvencionable, queda establecido en 
395.215.192 euros, y el porcentaje máximo de cofinanciación, en el 80%. Dichas 
modificaciones fueron aprobadas en el Comité de Seguimiento celebrado el día 1 de junio 
de 2011 y presentadas a la Comisión a través del sistema informático para el intercambio 
de datos el día 2 de agosto de 2011.  
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2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO 
 
El presente Informe de ejecución de las operaciones financiadas en el año 2011 con cargo 
al Programa Operativo del Principado de Asturias 2007-2013 se ha elaborado en 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo, según el cual se estable que la Autoridad de Gestión remitirá a la 
Comisión informes anuales de ejecución del Programa Operativo. 
 
En este apartado se recogen, de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales 
datos de ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros 
desglosados por categorías.  
 
Asimismo, se incluye  información, referida al conjunto del Programa Operativo, en 
relación con las  medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la 
gestión, seguimiento y evaluación del Programa Operativo, así como las actuaciones 
dirigidas a promover los principios  horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria 
(contratación pública y reglas de competencia).  
 
La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos 
organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes 
prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el apartado 3 del informe. Este apartado 
recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las 
actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, 
impacto previsible, destinatarios últimos, etc.  
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2.1. Logros y análisis de los avances 

 
2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo 
 
A continuación se incluyen los cuadros de seguimiento de indicadores con los datos 
disponibles en el momento de elaboración de este Informe, por lo que es posible que 
puedan verse modificados por la incorporación posterior de nuevos datos.  
 
En la reunión del Comité de Seguimiento del Programa celebrada el 1 de junio de 2011, se 
recordó a los Organismos Intermedios la necesidad de introducir en Fondos 20 07 la 
ejecución de los indicadores operativos. 
 
El contexto de crisis económica actual es la razón fundamental por la que la ejecución de 
los indicadores no es acorde con los valores previstos, aunque si lo es con los valores de 
ejecución financiera del Programa Operativo. 
 
Por otra parte, la existencia de indicadores sin realización se debe, en algunos casos, a 
que su valoración solo puede efectuarse al finalizar las actuaciones. 
 
Analizando la ejecución de indicadores por eje, cabe señalar: 
 
EJE 1 
 
Dos indicadores han superado ampliamente el valor esperado para 2013, acorde con el 
nivel de ejecución financiera. El resto presentan una baja ejecución física derivada de un 
menor nivel de ejecución financiera de las actuaciones a las que van ligados, y en los 
referidos al empleo por la situación actual de crisis económica. 
 
EJE 2 
 
En este eje intervienen numerosos Organismos Intermedios, lo que hace difícil una única 
justificación para el mismo indicador. 
 
En relación con el cumplimiento de objetivos, las realizaciones son bastante acordes con 
la ejecución financiera, si bien algunos como los referidos a nº de autónomos/as 
beneficiados/as, empleo y empresas de nueva creación apoyadas, presentan valores 
inferiores derivados tanto de la situación actual de crisis económica como a no existir 
datos hasta que la operación finalice. 
 
EJE 3 
 
Los indicadores asociados al Tema Prioritario 45 figuran a cero por no haber comenzado 
todavía las operaciones. Los correspondientes a la D.G. de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar en el Tema Prioritario 51 no presentan valores de ejecución de indicadores, ni 
financiera, si bien a la fecha de realización de este Informe se están elaborando los 
correspondientes certificados para su introducción en Fondos 2007. El resto son acordes a 
la ejecución financiera, salvo el referido a la población adicional servida por proyectos de 
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depuración de agua, cuyo desajuste se debe a que buena parte de los proyectos no han 
finalizado y alguno de los finalizados aún no ha entrado en funcionamiento, motivo por el 
cual no se ha cargado la ejecución en Fondos 2007. 
 
EJE 4 
 
El desajuste en el caso de las carreteras se debe a que las dificultades presupuestarias 
del Principado de Asturias han obligado a concentrar las actuaciones en los proyectos más 
significativos. Estas infraestructuras cuentan con menor número de kilómetros, pero tienen 
gran transcendencia regional. 
 
Por otra parte el indicador longitud electrificación se corresponde con una operación 
realizada por FEVE que aún se encuentra en ejecución y por tanto, siguiendo las 
indicaciones de la Comisión en el sentido de que los valores relativos a las infraestructuras 
únicamente deben incluirse cuando las operaciones hayan finalizado, no se refleja el valor 
de realización. 
 
EJE 5 
 
Las desviaciones de los valores en este eje se deben fundamentalmente a que las 
operaciones realizadas por la D.G. de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no introducirán datos de ejecución de 
indicadores hasta su finalización. En este sentido, una vez concluida una operación, y 
aunque todavía no se han podido grabar los datos en Fondos 2007, en la misma se han 
realizado 2 proyectos de regeneración urbana y rural, 1 proyecto de desarrollo urbano 
integrado y 1 proyecto objetivo de sostenibilidad y susceptibles de mejorar atractivo de 
cascos urbanos. 
 
Además, se propone a la consideración del Comité de Seguimiento una modificación de 
los valores previstos en este Eje. 
 
EJE 6 
 
La menor ejecución física en el Tema Prioritario 6.75 corresponde a una menor realización 
financiera y a que aún existen proyectos sin finalizar. 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 

 
2.1.2. Información financiera 
 
La diferencia existente entre el importe total recibido de la Comisión Europea y los pagos 
realizados por el organismo responsable a los beneficiarios se debe a que algún 
organismo ha alcanzado el límite del 95% de los pagos en algún tema prioritario y a la 
corrección financiera realizada por la Comisión Europea al Ministerio de Fomento en un 
proyecto del Fondo de Redes Transeuropeas de Transporte por importe de 633.407,44 
euros. Esta corrección se llevó a cabo mediante compensación en un pago intermedio que 
se tenía que recibir del Programa Operativo FEDER de Aragón, que a su vez fue 
compensada en la Ayuda FEDER pendiente de transferir al Ministerio de Fomento en el 
Programa Operativo FEDER de Asturias. 
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2.1.4.  Devolución o reutilización de ayudas 
 
Durante el año 2011 no se ha producido ninguna circunstancia que conlleve la adopción 
de las medidas previstas en los artículos 57 y 98, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
1083/2006 y que supongan la devolución o reutilización de ayudas. 
 
 
2.1.5. Análisis cualitativo 
 
El Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013 establece su 
estrategia a través de siete ejes prioritarios. 
 
Así los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 2011 ascienden a 432.653.711,26 
euros, que representan el 99,29% sobre el gasto público programado para el periodo 
2007-2011 y un 87,58% sobre la totalidad del periodo de programación. 
 
Eje 1 “Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
Información y TIC”). Los gastos certificados durante el año 2011 ascienden a 
11.496.147,26 euros, que representan un 74,22% de la programación de dicha anualidad. 
Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 2011 
suponen un grado de realización del 61,81% sobre la totalidad del periodo de 
programación. 
 
Eje 2 “Desarrollo e Innovación Empresarial”. Durante 2011 se han certificado gastos 
por importe de 10.128.832,95 euros, que suponen un 162,83% de la cantidad programada 
en la anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 2011 representan un 
66,45% del gasto público programado en el periodo 2007-2013. 
 
Eje 3 “Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos”. 
El gasto certificado en el año 2011 asciende a 24.533.656,27 euros, cantidad que 
representa un 176,73% del gasto público programado en esta anualidad. El total de gasto 
certificado desde el inicio del Programa representa un 70,89% sobre el gasto previsto para 
el periodo 2007-2013. 
 
Eje 4 “Transporte y energía”. Durante el año 2011 se ha certificado gasto por importe de 
29.331.035,47 euros, que supone un 481,92% de la programación para dicha anualidad. El 
grado de ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2011 es del 130,51% sobre la 
programación del periodo 2007-2013. 
 
Eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano”. El gasto certificado en el año 2011 
asciende a 12.595.263,71 euros, que representan un 338,15% sobre la programación de 
dicho año. El total de gasto certificado desde el inicio del Programa representa un 78,88% 
del gasto público programado para el periodo 2007-2013. 
 
Eje 6 “Infraestructuras sociales”. Los gastos certificados durante 2011 han ascendido a 
3.480.215,89 euros, cantidad que representa un 36,50% del gasto programado en esta 
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PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 

anualidad. La ejecución acumulada a 31 de diciembre de 2011 ha supuesto un grado de 
realización del 98,91% sobre la programación del periodo 2007-2013. 
 
Eje 7 “Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional”. En este eje se han 
certificado gastos en la anualidad 2011 por importe de  129.683,83 euros que representan 
un 30,50% del gasto programado para esa anualidad y un 44,42% sobre el gasto público 
programado para el periodo 2007-2013. 
 
En relación a la contribución del Programa a los objetivos de Lisboa el grado de 
realización representa un 75,74% respecto al periodo 2007-2013. 
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2.1.6. Datos de ejecución Regla N+2 
 
Según lo establecido en los artículos 93 y 94 del Reglamento (CE) 1083/2006, referentes a 
la liberación automática de compromisos, la utilización de las dotaciones presupuestarias 
disponibles con arreglo a las perspectivas financieras anuales definidas en el Programa ha 
de tener lugar en los dos años siguientes a aquel en que se haya contraído el compromiso 
inicial. 
 
Al objeto de revisar la ejecución del Programa frente al horizonte que marcaba el 31 de 
diciembre de 2011 para la liberación automática de los compromisos de la anualidad 2009 
hay que indicar que con la ejecución disponible en la base de datos Fondos 2007: 
 

 La ayuda FEDER programada hasta el año 2009 asciende a 184.035.042 
euros. Se han recibido anticipos por un importe de 29.641.139,40 euros. La 
ayuda declarada hasta el 31 de diciembre de 2011 se eleva a 291.711.474,40 
euros, cantidad que sumada a los anticipos cifran un total de 321.352.613,80 
euros. Por tanto, los compromisos correspondientes a la anualidad 2009 se han 
cubierto en un porcentaje del 174,61%.  

 
A continuación se incluye una tabla con los datos que corresponden a la aplicación a 31 de 
diciembre de 2011 de lo establecido en los artículos citados. 
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2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria 
 
De acuerdo con el artículo 60 del Reglamento (CE) 1083/2006 las operaciones que sean 
ejecutadas a través del Programa Operativo de Asturias deben realizarse de conformidad 
con la política y normativa comunitaria y nacional en materia de medio ambiente, 
contratación pública, competencia e igualdad de oportunidades. 

Por otro lado, el artículo 56 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, establece en su apartado 
4 que las normas de subvencionabilidad del gasto se establecerán a nivel nacional y que 
dichas normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco de cada Programa 
Operativo.  

A tal efecto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha emitido la Orden EHA/524/2008, de 
26 de febrero, en la que se establecen las citadas normas para los Programas Operativos 
financiados por el FEDER y el Fondo de Cohesión.   
 
 
2.2.1. Medio Ambiente 
 
Las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales deben ser coherentes con los 
principios y objetivos de desarrollo sostenible, y protección y mejora del medio ambiente, 
previstos en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y plasmados en el 
“Programa Comunitario de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”, así como en los compromisos asumidos por la Unión en el marco 
de acuerdos internacionales. Asimismo, deben atenerse a la normativa comunitaria en 
materia de medio ambiente. 
 
De forma genérica, todos los organismos que participan en la realización del Programa 
Operativo, conocen la legislación vigente y la ponen en práctica en la definición y 
ejecución de las medidas que lo integran. 
 
Por otra parte, todas las actuaciones realizadas hasta la fecha dentro del Programa 
Operativo FEDER de Asturias se han sometido a los mecanismos de evaluación 
ambiental pertinentes. En este sentido, la evaluación preliminar de impacto ambiental es 
la técnica generalizada en todos los países industrializados como instrumento de defensa 
del medio ambiente. 
 
En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades 
con los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo 
cumplimiento de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea 
como estatal y autonómica. Asimismo, se proponen programas de seguimiento para 
garantizar su efectivo cumplimiento. 
 
En la línea de muchas Comunidades Autónomas, el Principado de Asturias consideró 
conveniente ampliar la lista de obras y actividades que han de someterse a evaluación 
ambiental, ideando un mecanismo simplificado: la evaluación preliminar de impacto 
ambiental, que contempla la necesidad de someter el proyecto y el estudio preliminar de 
impacto ambiental a información pública. 
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En estos mecanismos de evaluación se estudia la concordancia de las obras y actividades 
con los principios ambientales consagrados a nivel comunitario y se controla el efectivo 
cumplimiento de la normativa sectorial ambiental que sea de aplicación, tanto europea 
como estatal y autonómica. Asimismo, se proponen programas de seguimiento para 
garantizar su efectivo cumplimiento. 
 
 
2.2.2. Contratación pública 
 
Las operaciones cofinanciadas por el PO FEDER de Asturias se realizarán de 
conformidad con la normativa comunitaria en materia de adjudicación de contratos 
públicos de obras, suministros y servicios. 
 
El 31 de enero de 2006 finalizó el plazo máximo establecido para la transposición al 
derecho nacional de la Directiva 2004/17/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios 
postales y de la Directiva 2004/18/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 31 de 
marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Estas Directivas unificaron las 
anteriores Directivas en la materia y contienen nuevas obligaciones que son de aplicación 
obligatoria a todos los procedimientos de licitación que se inicien a partir del 31 de enero 
de 2006.  
 
En este sentido, el 31 de octubre de 2007, fue publicada en el BOE la nueva Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la cual nace con el objetivo de llevar a 
cabo la referida transposición. Asimismo ha sido publicada la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales. Se trata respectivamente, de la transposición al 
derecho interno de las Directivas 2004/18/CEE y 2004/17/CEE en materia de contratación 
pública. 
 
La entrada en vigor de las mismas tuvo lugar el 11 de mayo de 2008, excepto lo 
establecido en la disposición transitoria séptima, que entró en vigor el día de su 
publicación. 
 
Por Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del Sector Público y se deroga parcialmente el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de la Administraciones Públicas. El nuevo Real Decreto incorpora las 
modificaciones legislativas producidas desde la promulgación de la Ley. 
 
En 2010 fue publicada y entró en vigor la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de 
las Leyes 30/2007 y 31/2007. Esencialmente, tiene como finalidad adaptar estas dos 
últimas Leyes a la Directiva 2007/66/CE, de 11 de diciembre, sobre recursos en materia 
de contratación. Las modificaciones producidas afectan al régimen de invalidez de los 
contratos, incluyendo unos supuestos especiales de nulidad y la cuestión de nulidad, al 
recurso especial en materia de contratación, que en su nueva redacción pretende ser más 
garantista, a la adjudicación provisional que desaparece y al momento de la perfección del 
contrato que ya no será el de la adjudicación definitiva sino el de su formalización. 
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En 2011, mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE de 16 de noviembre de 
2011, fecha en la que entró en vigor) con el que se ha procedido a integrar en un texto 
único todas las modificaciones introducidas a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, a través 
de diversas Leyes modificatorias de la misma, que han dado una nueva redacción a 
determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones.  
 
 
2.2.3. Fomento de la igualdad de oportunidades 
 
Lograr la igualdad real entre mujeres y hombres es, desde hace años, un objetivo 
fundamental para las políticas públicas. Se trata de un reto que exige continuar con el 
esfuerzo de desarrollar actuaciones favorecedoras de un proceso ya en marcha. 
 
A nivel estatal, el contexto legislativo de las políticas de igualdad ha variado 
significativamente en los últimos años, principalmente mediante la aprobación de dos 
Leyes: la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 
A la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, le corresponde la propuesta y ejecución 
de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, lucha contra toda clase de 
discriminación y contra la violencia de género y, en particular, la elaboración y el 
desarrollo de las actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de 
oportunidades en todos los ámbitos, y el fomento de la participación social y política de las 
mujeres. 
 
El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito a la Dirección General para la 
Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  e Igualdad, es el 
encargado de velar por el cumplimento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la Administración General del Estado. 
 
La implementación del fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en las intervenciones de los Fondos Estructurales en el período 2007-2013 se ha 
realizado mediante la asociación de las autoridades en materia de igualdad de 
oportunidades en todas las fases del proceso (planificación, gestión, seguimiento y 
evaluación, etc.) de las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales. 
 
Desde el inicio de la programación y a lo largo de la demás fases de gestión de los 
Fondos la participación de los Organismos de Igualdad (Instituto de la Mujer a nivel 
nacional y Organismos de Igualdad en sus respectivas Comunidades Autónomas) ha 
contribuido a una mayor sensibilización y difusión de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en las intervenciones del FEDER para el periodo 2007-2013. 
 
Además, a través de la formulación de observaciones y propuestas a los distintos 
documentos de la programación, del seguimiento, de la gestión y de la evaluación, los 
Organismos de Igualdad están contribuyendo a que los diversos gestores de las 
intervenciones vayan aplicando, cada vez de forma más real y efectiva, la igualdad de 
género en el desarrollo de sus proyectos. 
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Como miembro de pleno derecho, el Instituto de la Mujer, para velar por el cumplimiento 
de igualdad de oportunidades, ha asistido a las reuniones de los Comités de seguimiento 
de los Programas plurirregionales celebradas en el año 2011, formulando las oportunas 
observaciones sobre la incorporación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y realizando propuestas para la mejorar la implementación de dicho principio. 
 
Especialmente destacable, es la contribución del Instituto de la Mujer al Informe de la 
Evaluación Estratégica Temática de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres, realizada en el año 2010 por el Gobierno de España. El Instituto ha elaborado el 
apartado de normativa legal, ha diseñado, tramitado y analizado las encuestas enviadas a 
los organismos intermedios FEDER y ha enviado al Ministerio de Economía y Hacienda 
un escrito con las observaciones más relevantes de cara a la elaboración del informe final.  
 
Asimismo, El Instituto de la Mujer ostenta la Secretaría de la de Políticas de Igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
En el ámbito autonómico la igualdad efectiva es objetivo fundamental de las políticas 
públicas en general. Para alcanzar este objetivo, en el ámbito de los Fondos 
Estructurales, se utilizan herramientas y recursos establecidos normativamente a nivel 
europeo, estatal y de la propia Comunidad Autónoma.  
 
Con el fin de cumplir con la obligación de introducir el principio de la igualdad de 
oportunidades y no discriminación entre mujeres y hombres en las intervenciones 
cofinanciadas por los fondos europeos, las prioridades estratégicas del PO FEDER  están 
orientadas a avanzar en la igualdad de oportunidades, contribuyendo a promover la 
igualdad en materia de género y a reducir con sus intervenciones las discriminaciones 
existentes. 
 
Así, el principio de transversalidad de género inspiró cada una de las fases de elaboración 
del Programa Operativo FEDER de Asturias 2007-2013 y está siendo respetado en la 
etapa de ejecución. La igualdad de oportunidades constituye un objetivo en todas las 
actuaciones del Programa, ya que está implícita tanto en los objetivos finales, como en los 
objetivos intermedios, estableciéndose también medidas que coadyuvan de forma 
permanente a esta finalidad: procurar un lenguaje no sexista en la documentación 
administrativa que se genera, promover la presencia equilibrada en los grupos de trabajo 
y en la dirección de los órganos de gestión y de colaboración, la participación del órgano 
autonómico de igualdad en la programación y seguimiento de las acciones del PO, la 
desagregación de datos por sexo, y establecimiento de indicadores específicos. Sin 
olvidar que paralelamente con las acciones transversales se establecen medidas de 
acción positiva específicas, acordadas a favor de las mujeres ante determinadas 
situaciones concretas.  
 
Esta Administración Autonómica cuenta desde 1999 con un organismo de igualdad, el 
Instituto Asturiano de la Mujer (IAM), integrado actualmente según Decreto 170/2011, de 
19 de agosto, en la estructura orgánica de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad. 
Se trata de un órgano desconcentrado, al que corresponden las acciones de desarrollo y 
ejecución de las políticas de igualdad de la Administración del Principado de Asturias. 
Según el citado Decreto formulará las propuestas, en relación con el diseño y 
coordinación de dichas políticas, así como respecto al impulso, evaluación y seguimiento 
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de lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la 
igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género.  
 
Como hito más importante a destacar en 2011 se encuentra precisamente la aprobación 
de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres y erradicación de la violencia de género. La Ley se aprobó el 10 
de junio de 2010 en Consejo de Gobierno y el 11 de marzo de 2011 en la Junta General 
del Principado de Asturias.  
 
Compuesta de 6 títulos, 4 disposiciones adicionales y 49 artículos, las principales medidas 
de esta nueva norma son: 
 

 Establecimiento por Ley del Instituto Asturiano de la Mujer y del Consejo Asturiano de 
la Mujer, organismos creados en 1999 y 2001 respectivamente. 

 Da rango de Ley a la Red de Casas de Acogida del Principado de Asturias, asentando 
así el modelo de acogida a víctimas de la violencia de género del Principado de 
Asturias. 

 La nueva norma fija objetivos concretos en las políticas de empleo y formación 
profesional, trabajo, educación, salud, bienestar social, cultura, deporte, sociedad de la 
información, desarrollo rural, prevención de riesgos laborales, cooperación al 
desarrollo, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, e imagen y medios de comunicación. 
Especialmente amplios son los apartados destinados a los ámbitos educativo, sanitario 
y de empleo. 

 Establece que la mejora de la presencia, permanencia y promoción de las mujeres en 
el empleo será un objetivo prioritario de las políticas de empleo en el Principado de 
Asturias. 

 Crea la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, un reconocimiento a aquellas 
empresas que destaquen en el fomento de políticas de igualdad.  

 Se impulsa la elaboración de planes de igualdad en las empresas que cuentan con una 
plantilla de menos de 250 trabajadores y trabajadoras, es decir aquellas que no están 
obligadas por la Ley Orgánica 3/2011, y se promueve la mejora de los planes de 
igualdad de aquellas empresas que tienen la obligación legal de negociarlos. 

 Integración del principio de igualdad en las competencias autonómicas en materia de 
prevención de riesgos laborales: contempla que el Principado de Asturias, en el 
ejercicio de las competencias que le corresponden, promueva que la perspectiva de 
género se tenga en cuenta en la evaluación de riesgos, la formación en prevención y la 
salud laboral, así como en las campañas de difusión de la cultura preventiva y buenas 
prácticas en el trabajo, los estudios, análisis estadísticos e investigaciones científicas 
que se realicen. 

 En materia de violencia de género articula los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma, 
estableciendo la obligación de los distintos servicios de atención a víctimas de actuar 
coordinadamente y de especializar a su personal.  

 Plan de Salud Sexual y Reproductiva: La Ley dispone la elaboración de un Plan de 
Salud Sexual que potencie, entre otras medidas, la prevención de embarazos no 
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deseados y enfermedades de transmisión sexual y que preste especial atención a la 
población adolescente y a los colectivos en riesgos de exclusión social.  

 
En el preámbulo de la ley se fijan sus objetivos: impulsar el principio de igualdad en todas 
las políticas públicas y afianzar las políticas de igualdad, fijando objetivos y estrategias; 
erradicar la violencia de género, avanzando en el rechazo ciudadano a este fenómeno y 
en la implantación de un modelo de atención a víctimas de la violencia de género 
conforme a lo establecido en la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
Protección integral contra la Violencia de Género; promover la igualdad en el acceso, 
permanencia y promoción en el empleo y en la formación profesional; e impulsar la 
corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
 
En definitiva a través de esta iniciativa legislativa se trataría de seguir avanzando en 
materia de igualdad mediante el refuerzo e impulso de la estrategia del enfoque integrado 
de género, dotando al Instituto de los instrumentos necesarios para hacer posible este 
impulso y para que cada uno de los departamentos de la administración del Principado de 
Asturias integre la igualdad de mujeres y hombres como objetivo de sus políticas. 
 
El Instituto Asturiano de la Mujer, según se establece en la norma de referencia, es el 
órgano competente para el impulso, evaluación, y seguimiento de lo dispuesto en esta ley 
y precisamente dicho órgano, forma parte integrante del “Grupo de Trabajo de 
Coordinación de Actuaciones con Financiación Comunitaria”, como agente garante del 
cumplimiento del Principio Horizontal de Igualdad Género y no Discriminación en el 
desarrollo de los Programas Operativos. Este Grupo de Trabajo, constituido durante el 
periodo 2000-2006 por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2001, ha 
consolidado y ampliado sus cometidos por virtud de un nuevo Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de julio de 2008 que modifica el anterior para adaptarlo a las novedades 
que presenta el vigente periodo de programación 2007-2013.  
 
Las funciones del Instituto Asturiano de la Mujer, en las actuaciones cofinanciadas con 
fondos comunitarios, son de colaboración con los distintos órganos y unidades 
administrativas responsables de su realización y tienen por finalidad introducir la 
perspectiva de género como una prioridad horizontal en la programación, seguimiento y 
evaluación. El Instituto colabora también en la difusión de los trabajos realizados y en la 
propagación de las “buenas prácticas” detectadas. Con dicho objetivo asiste y participa en 
las reuniones del referido Grupo de Trabajo y de los Comités de Seguimiento de los 
distintos programas comunitarios que se celebran anualmente. Además, como miembro  
de la Red nacional de Políticas de Igualdad, asiste a sus reuniones plenarias y participa 
activamente en las actividades de algunos de los  grupos de trabajo que organiza la Red. 
Asimismo colabora en la elaboración de los informes anuales de evaluación para 
verificación del cumplimiento de este principio horizontal, y ha participado en la 
elaboración de la Evaluación Estratégica Temática de Igualdad de Oportunidades cuya 
versión definitiva es de 2 de febrero de 2011. 
 
Desde su posición de garante de la incorporación del principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, el Órgano de igualdad del Principado de 
Asturias, incide en las actuaciones transversales de la IO de manera que se contemple en 
todos los Ejes del PO, emite informes a petición de los gestores, y en su caso, realiza 
propuestas para la mejora, en su caso, en la aplicación del principio de igualdad de trato. 
En general incide a este efecto, en la obligatoriedad y necesidad de la aportación de datos 
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desagregados por sexo, así como en la necesidad de incluir indicadores relativos a la 
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, y la de mantener la estrategia dual 
transversalidad/acción positiva para alcanzar la igualdad real, su justificación objetiva 
como mecanismo para hacerla efectiva.  
 
Asimismo colabora con los órganos de gestión con el fin de lograr la utilización de un 
lenguaje no sexista en la elaboración de los documentos administrativos que resulten en 
el desenvolvimiento de las actuaciones, además de promover la “presencia equilibrada” 
de mujeres y hombres en los órganos de decisión, seguimiento y  grupos de trabajo de los 
PO. 
 
Hay que tener en cuenta que, en lo que se refiere a la incorporación de la perspectiva de 
género, dentro del sistema de seguimiento de indicadores del Programa Operativo 
FEDER de Asturias 2007-2013 todos los ejes de este Programa contienen algún indicador 
de género, bien sea dentro del grupo de los indicadores de contexto o en los distintos 
tipos de indicadores de seguimiento. 
 
El Instituto Asturiano de la Mujer es también órgano gestor en los PO del FSE y FEDER, 
desarrollando acciones específicas de apoyo a las mujeres en el ámbito empresarial y de 
la investigación, a la vez que promueve la gestión de programas de formación y empleo 
dirigido a grupos específicos de mujeres prestando especial atención a las 
monoparentales y a las mujeres víctimas de violencia de género. También publica y 
difunde trabajos y estudios sobre la situación actual de la mujer en la sociedad asturiana y 
su evolución reciente de cara a recomendaciones y perspectivas futuras. 
 
Entre las actuaciones más relevantes desarrolladas por el Instituto Asturiano de la Mujer 
(IAM) a lo largo del año 2011 se pueden destacar las siguientes: 
 
 Construcción de un edificio empresarial en Avilés, que albergará la Escuela de 

Emprendedoras y Empresarias de Asturias. Se ha finalizado la obra en 2011 
previéndose su puesta en funcionamiento en fecha próxima. Cuenta con 
aproximadamente 1.500 metros cuadrados de superficie construida, está dividido en 
cuatro plantas, y diseñado acorde a su identidad y fines, garantizando la plena 
accesibilidad de las personas con discapacidad, respetuoso con el medio ambiente 
(otra prioridad horizontal en la aplicación de los Fondos), y el entorno.  

 
La Escuela de Emprendedoras comienza su andadura en el año 2005 como una 
experiencia innovadora impulsada por el IAM en el marco del proyecto “La Igualdad 
crea Empresa” dentro de la iniciativa comunitaria Equal 2004-2007. 

La Escuela también se inscribe como parte singular del Programa de Fomento de 
Cultura Emprendedora 2009-2012. El Objetivo General del Programa, expresado en el 
Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el bienestar de Asturias 2008-2011 
(ACEBA) firmado por el Gobierno y los agentes sociales, es la mejora del 
emprendimiento en Asturias, articulado en tres grandes ejes estratégicos: fomento de 
la cultura emprendedora, programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo, plan 
de difusión y comunicación de la Cultura Emprendedora  
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En definitiva, la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias se plantea 
como una nueva estructura de apoyo destinada a facilitar la creación y el crecimiento 
de las empresas entre las mujeres asturianas, abordando todas las fases del 
emprendimiento, desde la educación infantil a los planes de consolidación, aportando 
la perspectiva de género e impulsando la participación de las mujeres en todos los 
sectores de la actividad económica. 
 

 Difusión entre el público en general de las actividades propias del IAM. Como medio 
de difusión y garantía de la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso a los 
recursos que la administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, y 
también para ampliación del conocimiento de la situación de la mujer en Asturias, este 
órgano cuenta con su propia página Web: http://institutoasturianodelamujer.com/ 

 
Con la colaboración de un Centro de Documentación especializado esta página se 
encuentra permanentemente actualizada. Se organiza en diversas secciones que dan 
a conocer las políticas de igualdad que desarrolla el Gobierno del Principado de 
Asturias, las propias del Instituto Asturiano de la Mujer, los servicios que presta, 
Observatorio de igualdad de oportunidades, programas y actividades, publicaciones 
anuales, foros etc.; así como declaraciones institucionales y convocatorias anuales 
para la obtención de ayudas y subvenciones a mujeres, entidades locales y 
asociaciones. También informa de las medidas y actuaciones impulsadas desde este 
órgano para erradicar la violencia contra las mujeres, de los servicios de especial 
atención a los que pueden acceder las mujeres en esa situación, los recursos de que 
disponen, etc.  
 
Cabe destacar la edición en el año 2011 de una memoria de actividades desarrolladas 
por el Instituto Asturiano de la mujer durante el periodo 2007-2011. Este documento 
“memoria IAM 2007-2011”, igual que otros, se puede descargar en formato PDF 
accediendo al boletín digital integrado en la propia Web. A lo largo de sus 116 páginas 
se recoge la importancia que supone la aprobación de la ley 2/2011, de 11 de marzo; 
la intervención del Instituto en distintas áreas relacionadas con la igualdad de 
oportunidades que abarcan desde la violencia de género, la educación para la 
igualdad, la salud, el medio rural hasta la igualdad en la Red y TIC´s; finalizando con 
la referencia a distintas medidas de comunicación, información y sensibilización 
llevadas a cabo en ese periodo. 
 
Asimismo a través de esta Web se da noticia y se difunden los contenidos relativos a 
estudios y actividades específicas en las que participa el Instituto Asturiano de la 
Mujer que permiten conocer mejor la realidad de las mujeres con el fin de favorecer su 
participación política, social, cultural, económica y deportiva.  
 
Concretamente, durante el año 2011 este órgano presentó de forma conjunta con el 
Instituto Asturiano de Estadística: “Mujeres y Hombres en Asturias”, una síntesis 
estadística que ilustra, desde la perspectiva de género, la situación actual de la 
sociedad asturiana y su evolución reciente, información que se complementa con la 
elaboración de un díptico que se difundió con la prensa asturiana el 8 de marzo de 
2011. 
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 Ejecución de proyectos de investigación con perspectiva de género. La Consejería 

competente en materia de igualdad, responsable del desarrollo de las políticas de 
igualdad efectiva, precisa conocer la realidad de la situación de las mujeres asturianas 
mediante la realización de investigaciones sobre situaciones de desigualdad 
asociadas al género, favoreciendo la difusión de estos estudios entre los órganos 
responsables de la toma de decisiones con el fin de incorporar sus conclusiones en la 
programación de las políticas de acción positiva para las mujeres. De igual modo, la 
brecha de género existente en el campo de la investigación hace necesaria la 
formulación de acciones positivas que permitan el incremento del número de 
investigadoras principales en la investigación básica y aplicada. 

 
Para el cumplimiento de estos objetivos, a través del el Instituto Asturiano de la Mujer 
y con la colaboración de la Oficina de I+D+I, de la entidad FCYT colaboradora del 
Principado de Asturias en el desarrollo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Asturias y de la Dirección General de Universidades, ha convocado sucesivamente  
subvenciones de forma plurianual, dentro del marco del Programa Operativo FEDER 
del Principado de Asturias 2007-20013, para la ejecución de proyectos de 
investigación con perspectiva de género. Este proyecto, desarrollado en el ámbito de 
las intervenciones del FEDER, ha sido seleccionado en la EETIO 2007-2013 de entre 
todos los ejecutados o en ejecución como uno de los cinco proyectos a nivel nacional 
que responden al criterio de “buena práctica en materia de incorporación la IO” por 
haber contribuido de forma evidente a promover la IO en el ámbito de actuación de su 
PO. 

 
 Organización de cursos, jornadas temáticas y foros. Cabe destacar, entre otros, los 

siguientes: 
 

En marzo de 2011, organizado por el IAM se celebraron en Gijón las jornadas de 
coeducación “igualdad con todas las letras”. A lo largo de dos días se presentaron 
propuestas para incorporar en distintas áreas y asignaturas las aportaciones de las 
mujeres al mundo productivo, al desarrollo histórico, científico, cultural y social, 
ofreciendo modelos que incluyen también referentes femeninos en la construcción del 
conocimiento. 
 
Además, en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo 
Posada, se han desarrollado distintas acciones formativas en materia de igualdad. Los 
cursos desarrollados en el primer trimestre de 2011 (“Presupuestos públicos con 
perspectiva de género, aplicación al Principado de Asturias” y “Consecuencias 
prácticas de la ley 3/2007 para la igualdad en la Administración Pública”) abordan 
distintas temáticas con el objetivo de facilitar herramientas al personal de las distintas 
áreas de la Administración del Principado de Asturias para la incorporación del 
principio de igualdad a su trabajo diario.  
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación y el Principado de Asturias, organizaron los 
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2011, en el Centro Niemeyer de Avilés, el Congreso 
“Igualdad de Género y Educación”. Su objetivo fue crear un espacio para la reflexión, 
el intercambio y la acción sobre el tema, iniciando una línea de trabajo compartido, 
desde diferentes colectivos y ámbitos de actuación. Se trató de un Congreso sobre el 
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que giraron distintas actividades: ponencias, experiencias, talleres, exposiciones, 
pósters y feria de materiales. 
 
En lo que se refiere a las operaciones que han sido incluidas y certificadas en el año 
2011 en el PO FEDER de Asturias 2007-2013, destacan las siguientes: 
 
En el eje 1 del P.O. dentro de la categoría de gasto “Servicios y aplicaciones para la 
ciudadanía (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, 
formación, inclusión, etc.)” se han desarrollado servicios y aplicaciones para los 
ciudadanos, siendo el proyecto más significativo el denominado EDESIS (Estrategias 
de Desarrollo del Sistema de Información Sanitaria). En relación a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades se ha verificado que, dentro de este proyecto la 
operación “Sistema de Información Asistencial Integrado” ofrece la posibilidad de 
obtener estadísticas desagregadas por sexo tanto de la población beneficiaria como 
del personal empleado por las empresas adjudicatarias de la misma. 
 
También en el tema “Actividades de I+DT en centros de investigación” se han 
certificado gastos correspondientes a tres proyectos de investigación con perspectiva 
de género: “Mujer y empresa en Asturias”, “Emprendiendo en femenino en la 
economía asturiana” y “Mujeres en mundos de hombres”, todos ellos desarrollados por 
equipos de investigación de la Universidad de Oviedo. 
 
En el eje 2, por lo que se refiere a las actuaciones de la Administración del Principado 
de Asturias incluidas dentro del tema “Otras inversiones en empresas” se han puesto 
en marcha diversos instrumentos de apoyo a empresas (especialmente PYMES) 
concretados en regímenes de ayudas económicas dirigidas a fomentar el desarrollo 
regional, por medio de la consolidación, la modernización y la diversificación del tejido 
económico de la región, a la vez que favorecer la internacionalización de las 
empresas del Principado de Asturias. En materia de igualdad cabe destacar que en 
algunas convocatorias se han fijado criterios para priorizar las solicitudes realizadas 
por mujeres, o para priorizar aquellas dirigidas por empresas con una política de 
igualdad declarada. 
 
Aunque la inclusión explícita del principio de igualdad de oportunidades no resulta 
sencilla de plasmar en los proyectos de obra, desde el Servicio de Fondos Europeos 
a través de los informes de control previos a la certificación se recomienda, a modo 
de buena práctica, que una vez finalizados los proyectos se documente y exista copia 
en los expedientes de datos concretos relativos a información desagregada por sexo 
tanto de la población beneficiaria de la construcción de las obras (saneamientos, 
carreteras, centros culturales, colegios, centros de salud…) como del personal 
empleado por las empresas adjudicatarias de dichas obras. 
 
Por último, dentro del eje 7 de “Asistencia técnica” se han certificado los gastos 
correspondientes al proyecto correspondiente a la elaboración del díptico “Mujeres y 
Hombres en Asturias 2011”. Se trata de un díptico que recogía de forma sintética los 
principales indicadores de la sociedad asturiana desde una perspectiva de género y su 
evolución reciente. Se realizó una distribución de 106.000 ejemplares que fue 
difundido con la prensa asturiana generalista el 8 de marzo de 2011, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de las Mujeres.  
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2.2.4. Reglas de la competencia 
 
El control de las ayudas estatales de la Unión Europea es una salvaguarda necesaria de 
la competencia efectiva y el libre comercio. Las disposiciones sobre el control de las 
ayudas son diversas y proceden del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el 
actual Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, el «Tratado»), del 
Derecho derivado y de la jurisprudencia. El Vademécum sobre Legislación comunitaria en 
materia de  ayud as e statales1, d e 30 .9.2008, ofrece un panorama general sobre las 
mismas.  
 
 
 

POLÍTICA COMUNITARIA DE LA COMPETENCIA 
NORMATIVA APLICABLE A LAS AYUDAS DE ESTADO 2007-2013 

- Tratado de Funcionamiento de la  Unión Europea CE artículos 107 1 109 (antiguos arts. 87 a 89 del TCE).   
- Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 [Diario Oficial C 54 

de 04.03.2006]  
- Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a 

las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006) 
- Reglamento general de exención por categorías (REGC) nº 800/2008 de la Comisión [DOUE L214 de 

9.8.2008] 
- Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el 

acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 
22.1.2009].  Versión consolidada (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009] 

 

El punto de partida de la política comunitaria en el ámbito de las ayudas estatales lo 
constituye el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Dicho artículo establece que, en 
principio, las ayudas estatales son incompatibles con el mercado común.  

                                                 
1 Puede consultarse en la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/vademecum_on_rules_09_2008_es.pdf 
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Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 
Ayudas otorgadas por los estados 

Artículo 107 
1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten 
a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos 
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas 
o producciones.   
2.   Serán compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, siempre que se otorguen sin 
discriminaciones basadas en el origen de los productos; 
b) las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de 
carácter excepcional; 
3. Podrán considerarse compatibles con el mercado interior: 
a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente 
bajo o en las que exista una grave situación de subempleo; 
b) las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner 
remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro; 
c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, 
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común; 
d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de 
los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común; 
e) las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada  a propuesta de la Comisión. 

Los criterios utilizados para la evaluación de las ayudas regionales figuran en las 
«Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 2007-20132 
(DAR)». Estas Directrices incluyen las normas aplicables a los grandes proyectos de 
inversión, que son aquellos cuyos gastos subvencionables superan los 50 millones de 
euros. El Mapa de a yudas region ales de  España para  2007-2013 fue aprobado por la 
Comisión Europea el 20 de diciembre de 2006 y se considera parte integrante de las 
DAR3. 
 
La supervisión de las ayudas estatales a escala comunitaria se basa en un sistema de 
autorización previa. Según este sistema los Estados miembros deben informar 
(«notificación previa» ) a la Comisión de cualquier plan de concesión o modificación de 
una ayuda estatal, y no pueden desembolsar la ayuda hasta que la Comisión la haya 
autorizado («principio de suspensión»). El Tratado atribuye a la Comisión la competencia 
de determinar si las ayudas notificadas son constitutivas de ayuda estatal con arreglo al 
artículo 107, apartado 1, del Tratado y, en caso afirmativo, si pueden acogerse a una 
excepción al amparo de su artículo 87, apartados 2 o 3. 
 
La Comisión ha considerado que las ayudas de escaso importe (ayudas de minimis4) 
carecen de efecto potencial sobre la competencia y los intercambios comerciales entre 

                                                 
2 Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el periodo 2007-2013 (2006/C 54/08) 
están disponibles en: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional/rag_es.p DOUE de 4.3.2006. 
3  Ver el texto del Mapa en:  http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n626-06.pdf. 
4 Véase el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la Comisión, de 15.12. 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 
88 del Tratado a las ayudas de minimis (DO L 379 de 28.12.2006, p. 5) 
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Estados miembros. Así pues, entiende que dichas ayudas no entran en el ámbito de 
aplicación del artículo 107, apartado 1, del Tratado. 

Regla de minimis 
La regla de minimis fija un umbral de ayuda por debajo del cual no es de aplicación el artículo 107, apartado 
1, del Tratado, de forma que la medida en cuestión no debe notificarse previamente a la Comisión. La regla se 
basa en el principio de que, en la gran mayoría de los casos, las ayudas de pequeña cuantía no repercuten 
sobre el comercio y la competencia entre Estados miembros. Las ayudas a empresas que se sitúen por 
debajo del umbral de 200 000 EUR durante un periodo de tres ejercicios fiscales y que respeten ciertas 
condiciones no constituyen ayudas estatales. 

Por otra parte, mediante los denominados «reglamentos de exención por catego rías» la 
Comisión declaró compatibles con el Tratado algunas categorías de ayudas estatales que 
reúnan ciertas condiciones, eximiéndolas del requisito de notificación previa y de 
autorización por la Comisión.  

En 2008, estos Reglamentos fueron sustituidos por el Reglamento General de Exe nción 
por Categorías5 (RGEC) que unifica el marco jurídico existente e introduce otros tipos de 
medidas exentos del requisito de notificación. Por tanto, los Estados miembros pueden 
conceder ayudas que reúnan las condiciones establecidas en el RGEC sin necesidad de 
notificarlas previamente y asegurarse de la autorización de la Comisión.  

Reglamento general de exención por categorías 
(Aplicable desde el 29.8.2008 hasta el 31.12.2013) 

Este Reglamento reduce la burocracia en la concesión de ayudas estatales al aumentar a 26 el número de 
categorías de ayudas que no necesitan ser notificadas a la Comisión y consolidar en un único texto y 
armonizar normas antes dispersas en cinco reglamento distintos. Además de reducir la carga administrativa 
para las autoridades públicas y la Comisión, el Reglamento anima a los Estados miembros a utilizar los 
recursos limitados de la manera más eficaz posible.  
 
La acumulación de diferentes medidas del RGEC es posible siempre que se refieran a 
costes subvencionables identificables diferentes. Por lo que respecta a los mismos costes 
subvencionables, no se autoriza la acumulación parcial o total de costes si tal 
acumulación supera la intensidad más elevada aplicable en virtud del RGEC. 
 
Las medidas de ayuda no incluidas en el RGEC seguirán sujetas al requisito tradicional de 
notificación a la Comisión, que las autorizará si procede en base a las directrices y marcos 
existentes. 
 
Los programas operativos de los Fondos Estructurales 2007-2013 contienen una cláusula 
estándar: «Las ayudas públicas en el marco del programa operativo se ajustarán a las 
normas procedimentales y materiales sobre ayudas estatales vigentes en el momento de 
la concesión de la ayuda». Corresponde a las autoridades gestoras el garantizar que se 
cumple esta condición. 
 

                                                 
5 Reglamento (CE) nº 800/2008 de la Comisión, de 6.8.2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención 
por categorías) (DO L 214 de 9.8.2008, p. 3) 
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Las posibilidades de ayuda permitidas por las normas comunitarias en materia de ayuda 
estatal a las pequeñas y medianas empresas, incluyendo las medidas temporales 
aplicables por la crisis económica, se describen en el Manual de  no rmas c omunitarias 
sobre ayudas estatales para las PYME6, de 25.de febrero de.2009. 
 
 
Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal en el actual contexto de 
crisis económica y financiera 
 
El 17 de diciembre de 2008, la Comisión adoptó un Marco temporal aplicable a las 
medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de 
crisis económica y financiera7. Además, el 25 de febrero de 2009 se introdujeron algunos 
ajustes técnicos8. Este Marco ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales en 
el ámbito de las ayudas estatales para hacer frente a los efectos de las restricciones 
crediticias en la economía real. 
 
Introduce varias medidas temporales que permiten a los Estados miembros contribuir a 
resolver las dificultades excepcionales de las empresas, y en especial de las PYME, para 
obtener financiación. 
 
Estas medidas temporales están basadas en el artículo 107, apartado 3, letra b), del 
Tratado que permite a la Comisión declarar compatible con el mercado común las ayudas 
destinadas a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado 
miembro». Los Estados miembros tienen que notificar los regímenes que contienen estas 
medidas y, una vez aprobado el régimen, pueden conceder inmediatamente la ayuda 
individual sin notificarla. 
 
 
Condiciones: 
• Todas las medidas se aplicarán únicamente a las empresas que no estaban en crisis 1.7.2008.  Pueden 
aplicarse a las empresas que no estaban en crisis en esa fecha, pero que empezaron a estarlo después, 
como consecuencia de la crisis económica y financiera. 
• Las medidas pueden aplicarse hasta el 31.12.2010. 
• Estas medidas temporales no pueden acumularse con la ayuda mínima para los mismos costes 
subvencionables. El importe de la ayuda de minimis recibida después del 1.1.2008 deberá deducirse del 
importe de la ayuda compatible concedida para el mismo propósito al amparo de este Marco. Pueden 
acumularse con otras ayudas compatibles o con otras formas de financiación comunitaria, siempre que se 
respeten las intensidades de ayuda máxima indicadas en las Directrices o en los Reglamentos de exención 
por categorías aplicables. 
 

                                                 
6 Ver:  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/sme_handbook_es.pdf 
7 Comunicación de la Comisión - Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la 
financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera, (2009/C 16/01)  [DOUE de 22.1.2009]. 
8Versión consolidada del Marco temporal (2009/C 83/01) [DOUE de 7.4.2009]  
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Nuevas medidas y modificaciones temporales de instrumentos existentes 
- Importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa para los próximos dos años (1.1.2008-
31.12.2010), para aliviarlos de las dificultades los sectores de la pesca y la producción primaria de productos 
agrícolas no pueden obtener esta ayuda ni tampoco ayuda a la exportación. Si la empresa ya ha recibido 
ayuda de minimis antes de la entrada en vigor del presente Marco temporal, el importe de la ayuda recibido 
en virtud de esta medida y la ayuda de minimis recibida no deberá superar los 500 000 euros durante el 
periodo comprendido entre el 1.1.2008 y el 31.12.2010. 
- Garantías del Estado para préstamos en forma de reducción de la prima que debe pagarse: las PYME 
pueden beneficiarse de una reducción de hasta un 25 % de la prima anual que debe pagarse por nuevas 
garantías durante los dos años siguientes a la concesión de la garantía. Además, estas empresas pueden 
aplicar durante ocho años más una prima establecida en la Comunicación. El importe máximo del préstamo 
no puede superar el total de los costes salariales anuales del beneficiario. La garantía no puede superar el 90 
% del préstamo y puede estar relacionada tanto con un préstamo de inversión como de capital circulante. 
- Ayuda en forma de bonificación de tipos de interés aplicable a todos los tipos de préstamos: la 
Comisión acepta que se concedan préstamos públicos o privados a tipos de interés al menos iguales a los 
tipos del Banco Central a un día más una prima igual a la diferencia entre el tipo medio interbancario a un año 
y el tipo medio a un día del Banco Central para el periodo comprendido entre el 1.1.2007 y el 30.6.2008, más 
la prima de riesgo de crédito correspondiente al perfil de riesgo del beneficiario, tal y como se establece en la 
Comunicación de la Comisión sobre el método de fijación de los tipos de referencia y de actualización. Este 
método puede aplicarse a todos los contratos concluidos hasta el 31.12. 2010 y a los préstamos de cualquier 
duración. Los tipos de interés reducidos pueden aplicarse a los pagos de intereses antes del 31.12.2012. 
- Ayuda en forma de reducción del tipo de interés para préstamos de inversión relativos a productos 
que mejoren de forma significativa la protección del medio ambiente: las PYME pueden beneficiarse de 
una reducción del tipo de interés del 50 %. La bonificación del tipo de interés se aplicará durante un periodo 
máximo de dos años a partir de la concesión del préstamo. Se podrá conceder ayuda a proyectos para la 
producción de productos que impliquen la adaptación anticipada o la superación de futuras normas de 
producto comunitarias que aumenten el nivel de protección medioambiental y que aún no estén en vigor. 
- Derogación temporal de las Directrices sobre capital riesgo de 2006: 
- incremento del tramo de financiación por PYME objetivo de 1,5 M EUR a 2,5 millones EUR  
- reducción del nivel mínimo de participación privada de 50 % al 30 % (dentro y fuera las zonas asistidas) 
- Simplificación de los requisitos de la Comunicación sobre crédito a la exportación para utilizar la 
exención que permite al Estado cubrir los riesgos no negociables. 

 
De forma más concreta, cabe señalar que todas las ayudas públicas concedidas al 
amparo del presente Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013 
se ajustan a las normas comunitarias en materia de ayudas estatales. Cualquier 
modificación de un régimen de ayudas aprobado o de una ayuda individual debe 
notificarse a la Comisión y no puede aplicarse hasta su aprobación.  
 
Únicamente quedan exentas de la obligatoriedad de notificación a la Comisión las ayudas 
que reúnan las condiciones establecidas por la Comisión para ser consideradas de 
“mínimis”, así como aquellas que se apliquen mediante un régimen de ayudas cubierto 
por un Reglamento de Exención por categorías. De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
994/1998 del Consejo, de 7 de Mayo, han sido aprobadas los Reglamentos nºs 68/2001, 
70/2001 y 1998/2006.  
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Con fecha 6 de Agosto de 2008 se publicó en el DOUE el Reglamento (CE) n.º 800/2008 
de la Comisión, de 6 de Agosto de 2008. Se trata del Reglamento General de exención 
por categorías, que entró en vigor a los veinte días de su publicación. 
 
A partir de la fecha de su entrada en vigor, las ayudas concedidas al amparo de los 
anteriores regímenes de exención se entienden referidas al Reglamento General de 
exención por categorías.  
 
En lo relativo a los sistemas de gestión y control para el Estado Miembro, cabe destacar 
que en la aplicación informática FONDOS 2007 de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, se ha procedido a introducir la 
información relativa a las actuaciones gestionadas por la Administración General del 
Estado y la Comunidad Autónoma  que incluyen regímenes de ayuda.   
 
 
2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
Los principales problemas a los que se enfrenta la gestión del FEDER, que se han 
evidenciado en el año 2011, son esencialmente los derivados de la crisis económica 
actual. La contracción presupuestaria que se está aplicando a todos los niveles de las 
administraciones públicas está teniendo una incidencia importante en la gestión de los 
Programas Operativos del período 2007-2013 financiados con Fondos Estructurales. 
Asimismo la crisis económica ha repercutido negativamente en la actividad de las 
empresas. 
 
En consecuencia, se ha realizado un análisis pormenorizado en el seno de cada 
Programa, tanto en los regionales como en los plurirregionales. Con objeto de evaluar el 
impacto tanto de las restricciones presupuestarias como, en el caso de las actuaciones 
dirigidas a las empresas, especialmente afectadas por la actual coyuntura, de la propia 
capacidad de ejecución, a finales del 2010 se realizó una consulta a los organismos 
ejecutores de la Administración General del Estado 
 
El objeto de la consulta era evaluar la conveniencia de plantear modificaciones en los 
Programas Operativos, que podían ir desde meros ajustes entre organismos dentro del 
mismo eje, hasta cambios en la distribución de la ayuda entre ejes o modificaciones en la 
tasa de cofinanciación comunitaria. Dicho análisis se ha acentuado en los Programas 
Operativos del “menú convergencia” (objetivos Convergencia “pura”, Phasing-Out y 
Phasing-In) que son los que, en principio, presentan mayores problemas de absorción de 
la ayuda comunitaria. El resultado ha sido la propuesta de modificación de la tasa de 
cofinanciación, incrementándose de un 70 a un 809 por ciento en todos los programas del 
“menú convergencia” y en el P.O. Fondo Tecnológico.   
 
En los Programas Operativos de las regiones “competitividad” también se han realizado 
los ajustes necesarios y, en su caso, se ha planteado el incremento de tasa al 50 por 
ciento, máximo permitido por los Reglamentos para estas regiones. 
 

                                                 
9 En Canarias el incremento de la tasa de cofinanciación ha sido al 85 por ciento, máximo permitido por el 
Reglamento. 
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Es preciso destacar que con todas estas medidas se pretende paliar el riesgo de pérdida 
de recursos comunitarios tanto a corto como a largo plazo, permitiendo salvar la regla 
N+2. Asimismo, como resultado del análisis anterior se han incorporado a los Programas 
algunas actuaciones nuevas que refuerzan el cumplimiento de los objetivos de los 
mismos y se sitúan en línea con los planteamientos de la Estrategia Europa 2020. 
 
Por otra parte, en 2011 se realizó el seguimiento del Informe de Control Anual 2010. Este 
Informe que elaboró por primera vez la Autoridad de Auditoría ponía de manifiesto ciertas 
deficiencias recogidas en los informes de control de sistemas, así como algunas 
irregularidades detectadas en los informes de operaciones que afectaban a algunos 
Organismos Intermedios10. Como consecuencia de ello, la Comisión Europea remitió una 
serie de cartas, en las que se informaba de la interrupción de pagos para estos 
Organismos. Ello ha conllevado un esfuerzo e implicación de todos los afectados para 
adoptar las medidas necesarias que han dado un adecuado cumplimiento a lo solicitado 
por la Comisión en sus cartas, teniendo finalmente como resultado el levantamiento de la 
interrupción de pagos. 
 
En lo que respecta a Fondos 2007, debe señalarse que el desarrollo de la aplicación se 
ha completado con la puesta en marcha del módulo de controles y se han realizado 
sesiones de presentación dirigidas a los organismos intermedios. Al utilizarse por primera 
vez en condiciones reales de explotación, el módulo requiere del rodaje necesario que 
permita un perfecto encaje de los pasos que deben dar los principales participantes. 
 
No obstante, puede afirmarse que, con el esfuerzo de todos los usuarios (gestores de los 
Programas Operativos, Organismos Intermedios, Beneficiarios) y, en especial, de los 
responsables del desarrollo y administración de la aplicación Fondos 2007, se ha 
conseguido un resultado muy satisfactorio y además se están introduciendo continuas 
mejoras, tanto en los informes proporcionados por la aplicación, como en las 
funcionalidades que permiten mantener una pista de auditoría adecuada a las 
obligaciones de los Reglamentos. 
 
 
2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del Programa Operativo 
 
En este apartado se expone brevemente la evolución de la economía y el mercado de 
trabajo en Asturias durante el año 2011. 
 
La economía española sufrió en el año 2009 una fuerte recesión con un retroceso de su 
Producto Interior Bruto en términos reales de un 3,7%. En 2010 los niveles de actividad 
prácticamente se estancaron, tal como refleja la variación en términos reales del PIB 
nacional (-0,1%). Durante la primera mitad de 2011 se produjo un breve periodo de 
recuperación, que permitió cerrar el año en positivo (0,7%), pese a que la evolución en la 
segunda mitad del año había sido negativa (estancamiento en el tercer trimestre y caída 
del 0,3% en el cuarto).  
 
En el caso de Asturias, tras el acusado descenso en el PIB de 2009 (-5,0%), la economía 
regional se estancó en 2010 (0,0%). En el año 2011 se esperaba que fuera un año en que 
                                                 
10 Organismos tramo AGE afectados: DGCL, DGI, ENISA. Organismos autonómicos: Comunidad Foral de  
Navarra, Diputación General de Aragón, Illes Balears, Cantabria, País Vasco, Generalitat Valenciana. 
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comenzase la recuperación, sin embargo, el débil crecimiento registrado por la economía 
regional durante 2011 (0,3%) fue inferior en cuatro décimas al registrado a nivel nacional. 
En el periodo transcurrido de la crisis (2008-2011) el descenso del PIB regional en 
términos reales ha sido del 1,6%, frente a una caída media en el conjunto nacional del 
1,1%.  
 
Este contexto de bajo crecimiento económico nacional se produce en un momento en el 
cual la intensificación de la crisis de la deuda soberana y su interacción con la situación 
del sistema financiero han afectado con notable intensidad a la economía española, 
empeorando sus condiciones de financiación y dañando la confianza de los agentes. Todo 
ello unido al elevado y creciente desempleo, que se ha convertido en uno de los 
principales problemas de la economía española, hace que España se enfrente a la actual 
crisis desde una posición de desventaja respecto a otros países del entorno.  
 
La recesión económica ha tenido un fuerte impacto tanto en el apartado de los ingresos 
públicos, donde la caída de la recaudación es una consecuencia directa de la menor 
actividad económica y las menores rentas de los agentes privados, como en el gasto 
público, sobre el cual tienen un peso cada vez mayor las transferencias públicas, el coste 
de la deuda y el sostenimiento de un Estado de Bienestar.  
 
Las duras medidas de ajuste acometidas con el fin de lograr cumplir los objetivos de 
déficit, además de las derivadas de la reforma del sistema financiero, aunque necesarias 
y positivas a medio plazo, tendrán seguramente un impacto negativo a corto plazo sobre 
la demanda agregada y, por tanto, sobre el crecimiento económico.  
 
Ante esta difícil situación cabe destacar en Asturias aspectos positivos como son un 
menor nivel de endeudamiento público y privado y una menor dependencia de la 
construcción residencial.  
 
Durante el período de crecimiento de la economía española de finales del siglo pasado, la 
economía asturiana fue capaz de completar su particular reestructuración en buena parte 
de las principales ramas de actividad de su estructura productiva, tales como la 
agricultura, la minería, la siderurgia o la naval, como consecuencia del agotamiento de un 
modelo basado en grandes conglomerados industriales públicos concentrados en 
sectores maduros y en otras actividades de escasa productividad. Todo ello supuso una 
pérdida importante en términos de ocupación y actividad, lo que limitó las posibilidades de 
Asturias de seguir el ritmo de crecimiento medio de la economía nacional.  
 
No obstante, en el periodo 2000-2008, el crecimiento medio de la economía asturiana, 
aunque inferior al de la economía nacional, se acercó significativamente al de ésta. 
Incluso, en términos per cápita, nuestra región superó el ritmo de crecimiento del conjunto 
nacional, lo que le permitió recortar el diferencial con España en más de diez puntos en 
dicho periodo. Sin embargo, el año 2009 supuso un punto de inflexión. De hecho, la caída 
del PIB regional en el año 2009 supuso un retroceso en el proceso de convergencia del 
PIB per cápita en relación a la media nacional (92,9% en 2009 frente al 93,7% de 2008).  
 
En 2010 este indicador repuntó ligeramente y se situó en una posición relativa del 94,1% 
y cerró el año 2011 con un 94,4% respecto a la media nacional. Respecto a la Unión 
Europea, según datos de Eurostat en términos de paridad del poder adquisitivo, se 
observa también un retroceso en la convergencia de la economía asturiana en los últimos 
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años tras el inicio de la crisis. Los datos disponibles indican que el PIB per cápita en 
Asturias se habría situado en 2010 en un nivel equivalente al 94,4% de la UE27, 2,5 
puntos por debajo del nivel alcanzado en 2008 (97,2%). 
 
Por otra parte, el acusado retroceso de los ingresos públicos debido a la crisis económica 
ha causado un fuerte desequilibrio de las finanzas públicas de todas las Administraciones 
Públicas (-3,64% del PIB en Asturias en 2011), que se encuentran con mayores 
dificultades para hacer frente a sus compromisos tanto de gasto corriente como inversor, 
motivo por el cual los recursos procedentes de Programa Operativo son de capital 
importancia. 
 
Esta situación actual afecta a la economía asturiana sin haber alcanzado aún el nivel de 
desarrollo suficiente como para situarse en la media de riqueza per cápita nacional y 
europea, motivo por el que es prioritario proseguir con las políticas de modernización del 
tejido empresarial, de fomento del desarrollo de la sociedad del conocimiento, de impulso 
de la interconectividad y sostenibilidad del transporte, de potenciar las infraestructuras 
sociales, especialmente las educativas y sanitarias, y de profundizar en los sistemas de 
protección del medio ambiente. 
 
Estas políticas están, en definitiva, orientadas a la consecución de un desarrollo 
sostenible mediante la mejora de la estructura productiva regional y de la productividad de 
las empresas, como viene recogido en el Programa Operativo FEDER de Asturias, que 
establece las estrategias fundamentales para el desarrollo económico de nuestra 
comunidad autónoma. 
 
Por lo que se refiere a la población, a 1 de enero de 2011 se cuantificaban en Asturias 
1.081.487 habitantes11. Esta cifra suponía una reducción de aproximadamente 2.900 
personas con respecto al año anterior, continuando además la progresiva pérdida relativa 
de población respecto al conjunto de España. Así, la población asturiana pasaba de 
significar el 2,31% de la población española, a 1 de enero de 2010; al 2,29% un año 
después, tendencia decreciente que se sigue manteniendo. 
 
Desde una perspectiva a medio plazo, la evolución de la población en Asturias se 
diferencia claramente de la del conjunto nacional. Y esto por dos motivos: por la menor 
incidencia del fenómeno de la inmigración en la región, pero también por factores de 
carácter estructural que afectan al movimiento natural de la población, es decir, a la 
relación entre el número de nacimientos y defunciones. Consecuencia de todo ello es el 
acusado envejecimiento de la población asturiana, quizá su rasgo más destacado. De 
hecho, la pirámide de población asturiana apenas conserva la forma que le da nombre, 
observándose una fuerte concentración de la población en los estratos de mayor edad, 
mientras que la población en edad infantil ofrece las cohortes menos numerosas. 
 
En el año 2010 el número de nacimientos (7.763) fue un 5,4% menor que en 2009 (447 
nacimientos menos). Este brusco descenso, tras el práctico estancamiento en el año 

                                                 
11 Según los datos provisionales del Padrón publicados por el INE el pasado 19 de abril, el total de residentes 
en Asturias a 1 de enero de 2012 habría sido de 1.077.090 (4.400 menos que hace un año), lo que supone un 
2,28% de la población residente en España. Por tanto, y siempre a la espera de los datos definitivos, la 
población empadronada en Asturias mantuvo la tendencia de los últimos años y continuó descendiendo en 
2011. 
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2009, parecía señalar un cambio de tendencia en el comportamiento de la natalidad con 
respecto a la última década, en la línea de lo ocurrido a nivel nacional. Sin embargo, de 
acuerdo con los datos avanzados de 2011, en el primer semestre el número de 
nacimientos aumentaría respecto al mismo periodo del año anterior (2,0%) mientras que 
en España (también con datos avanzados) el número de nacimientos descendería un 
1,1%. Por otro lado, el número de defunciones en 2010 ascendió a 12.725, de lo que 
resultó, un año más, un crecimiento vegetativo negativo de 4.962. 
 
El saldo migratorio en Asturias fue positivo durante los últimos años, lo que permitió 
compensar, total o parcialmente, las pérdidas de población provocadas por el saldo 
vegetativo; si bien las aportaciones de inmigrantes procedentes del extranjero fueron 
menores que en el caso nacional, como muestra la tasa de extranjeros sobre el conjunto 
de la población, que en Asturias, a 1 de enero de 2011, era del 4,7%, lejos  de la tasa 
nacional, que superaba el 12%. En esa fecha estaban empadronadas en Asturias 50.399 
personas de nacionalidad extranjera. 
 
En lo que respecta a la estructura de la producción, como se ha señalado 
anteriormente, la economía asturiana durante las décadas de los 80 y los 90 del siglo XX 
evolucionó desde un modelo caracterizado por una fuerte presencia del Estado en 
determinadas actividades productivas, hacia otro más equilibrado y diversificado, en el 
que el sector servicios ha crecido de forma notable, en parte a costa del industrial y 
también de la agricultura, que han terciarizado buena parte de su actividad, y cuya 
estructura productiva actual se asemeja más a la del resto de España y a la de los países 
más desarrollados de nuestro entorno. 
 
En efecto, las transformaciones en el sector industrial han provocado importantes cambios 
en aquellas actividades tradicionales en la región que habían sido el soporte de la 
economía asturiana, tales como la minería o la siderurgia. Los positivos efectos que estos 
cambios han tenido sobre el tejido empresarial asturiano han necesitado un plazo para ser 
percibidos, y ha sido precisamente a lo largo de esta década cuando se han podido 
constatar. 
 
El saneamiento del sector siderúrgico, con la integración de las instalaciones de Asturias 
en grandes grupos multinacionales, y la reducción del tamaño de la minería del carbón 
han dibujado un sector industrial con menor peso relativo en el conjunto de la economía, 
pero mejor preparado para los retos de la competencia internacional en un mundo cada 
vez más abierto. Por su parte, el sector energético está viviendo su propio proceso de 
renovación en el cual es inevitable un tránsito hacia fuentes que impliquen una mayor 
protección del medio ambiente y un carácter renovable. 
 
Al mismo tiempo, es muy relevante el cambio producido en el sector agrario, en el que las 
producciones se han mantenido a pesar de la intensa reducción de explotaciones y 
trabajadores, con la consiguiente ganancia de productividad. No obstante, este proceso 
de concentración y mejora de la eficiencia no ha permitido todavía alcanzar los niveles 
requeridos para garantizar su sostenimiento a medio plazo en un entorno de mayor 
competencia internacional y menor nivel de protección desde las instituciones europeas 
en el futuro. 
 
Esta pérdida de peso de los sectores primario e industrial tuvo su contrapartida en el 
crecimiento de la actividad en los servicios y, especialmente durante los años previos al 
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inicio de la crisis, en la construcción. Precisamente ha sido este último sector el que  ha 
registrado un crecimiento más significativo durante la última década, hasta su fuerte caída 
de la demanda iniciada en 2008 y que aún hoy continúa; todo parece indicar que queda 
un periodo relativamente largo hasta que el sector se normalice, sin que se prevea que 
pueda recuperar los niveles alcanzados en esos años, particularmente en lo que se refiere 
a la edificación residencial, por lo que la evolución de la obra pública será determinante 
para el sector en su conjunto. 
 
En este contexto, Asturias no se pudo abstraer totalmente de un modelo de crecimiento 
basado en una elevada aportación de la edificación a la generación de valor añadido 
bruto, que ha provocado un crecimiento desequilibrado generando efectos no deseados 
sobre los precios de la vivienda, el endeudamiento y la reasignación de recursos 
financieros y humanos entre sectores. Sin embargo, sí se puede afirmar que la situación 
en nuestra Comunidad Autónoma estaba más equilibrada en cuanto al peso de la 
edificación residencial, ya que nunca alcanzó el 40% de la actividad constructora, 
mientras en el conjunto de España se ha superado ampliamente el 60% durante los 
ejercicios previos a la crisis. 
 
No obstante, es cierto que el sector de la construcción en su conjunto alcanzó a nivel 
regional un peso superior a la media nacional debido a la importancia de la obra pública 
en Asturias. Este hecho, aunque positivo en el periodo inicial de la crisis por el efecto 
compensatorio que la inversión pública tiene frente al descenso en la construcción 
residencial, implica también una arriesgada dependencia frente al sector público, como se 
está comprobando actualmente, ya que es evidente que el gasto en infraestructuras 
públicas no puede crecer indefinidamente, y menos en un contexto de elevado déficit 
público. 
 
En todo caso, el crecimiento en el que se ha asentado la economía regional en la pasada 
década se ha centrado en el desarrollo del sector de los servicios, en su doble acepción 
de servicios públicos, que tradicionalmente han tenido un mayor peso relativo que en el 
resto de España; particularmente notable ha sido el crecimiento de servicios destinados a 
la venta, tanto desde el ámbito de los servicios personales y, lo que es más importante, 
como desde la perspectiva de los servicios empresariales. 
 
Con todo, la estructura productiva de la economía asturiana aún presenta algunas 
particularidades con respecto a la nacional, tal como nos indica la información de la 
primera estimación de la Contabilidad Regional de España del INE para 2011: en lo que 
se refiere al peso en el VAB del sector secundario (industria y energía), sigue siendo 
superior en el caso regional (21,8% vs. 16,9%), y la construcción, a pesar de su tendencia 
descendente, aún mantiene un mayor peso en Asturias que en la media nacional (13,1% 
vs. 11,5%) por el componente de la obra pública, mientras que el sector servicios 
compensa esta situación situándose casi seis puntos por debajo de su peso en España 
(63,1% vs. 69,0%). 
 
En relación al mercado de trabajo el periodo de ajuste y reconversiones que sufrió la 
economía asturiana en la parte final del siglo pasado tuvo un importante impacto sobre las 
principales variables del mercado de trabajo, llegando a generar importantes diferencias 
con respecto a los indicadores nacionales. De este modo, la pérdida de empleos en la 
agricultura, la minería o la siderurgia redujeron de forma acusada el volumen de población 
ocupada y, en muchos casos, también la población activa, ya que los excedentes de estas 
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actividades pasaban a situaciones de inactividad en forma de jubilaciones anticipadas o 
prejubilaciones. 
 
Los efectos negativos sobre el mercado de trabajo de esta reestructuración se 
mantuvieron durante un tiempo, si bien el crecimiento experimentado por la economía 
asturiana desde finales de los 90 hasta la actual crisis provocó una mejora de los niveles 
de ocupación y actividad que permitió acortar diferencias con respecto a las tasas 
nacionales. 
 
Por lo que se refiere a la evolución de la población activa, tras años de un fuerte 
crecimiento en el conjunto nacional, fruto de la propia evolución demográfica y 
especialmente de la incorporación de inmigrantes en edad laboral, la crisis ha provocado 
una ralentización de dicho crecimiento. Así, según los datos de la Encuesta de Población 
Activa del INE, el avance de la población activa en España en el conjunto de los últimos 
tres años (2008-2011) fue del 1,1%, muy inferior al observado en los tres años anteriores 
(9,4%). En el conjunto de España el aumento de la población activa fue consecuencia 
tanto del incremento de la población de 16 y más años, como de la incorporación de parte 
de la población inactiva al mercado de trabajo.  
 
En Asturias el aumento de la población activa en términos netos respondió únicamente a 
la incorporación de inactivos ya que en esos años la población de 16 años y más no 
creció. A diferencia de lo ocurrido en el conjunto del territorio nacional se perdió población 
activa desde 2009. Entre 2008 y 2011 se registró un descenso del 2,7%, mientras que en 
los tres años anteriores la población activa había aumentado un 9%. 
 
Según los datos de la EPA, las tasas de actividad en 2011 prácticamente se mantuvieron 
respecto a 2010. La tasa de actividad media en Asturias fue del 51,78%  mientras que en 
el conjunto de España ascendió al 60,01%. A pesar de estos datos, la diferencia actual de 
más de 8 puntos porcentuales es inferior en dos puntos a la registrada a comienzos de la 
década. 
 
Es preciso puntualizar que se utiliza la tasa de actividad para la población mayor de 16 
años y no para la población de entre 16 a 64 años, que es la potencialmente activa, lo que 
conlleva una valoración diferente en las tasas de actividad en aquellos territorios con 
mayor proporción de población envejecida, como en el caso de Asturias. El diferencial de 
8,2 puntos con España en la tasa de actividad de la población mayor de 16 años se 
reduce a 6,2 puntos si lo que comparamos es la tasa de actividad para la población entre 
16 y 64 años. 
 
En cuanto al número de activos, si consideramos su evolución por sexo, tanto en Asturias 
como en España el aumento de mujeres activas ha sido mayor en términos relativos al de 
los hombres, lo que permitió reducir las diferencias en cuanto a tasas de actividad. Si en 
2001 esta diferencia se acercaba a los 25 puntos porcentuales, en 2011 la diferencia fue 
de 14,5 p.p., siendo la tasa de actividad masculina del 67,45% y la femenina del 52,92%. 
A la reducción del diferencial durante los últimos tres años contribuyó, no sólo el 
incremento de la actividad femenina, sino también la caída de la actividad del colectivo 
masculino. 
 
Como era previsible, la ocupación siguió una evolución negativa en 2011. Si 
consideramos medias anuales, el descenso de ocupados de media fue de 9.900, lo que 
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supone un caída relativa del 2,4%. En cuanto a la tasa de ocupación, con un nuevo 
descenso de 0,9 puntos, que se suman a la caída de 3,2 puntos de 2009 y de 1,6 de 
2010, se situó en un 42,54%, 4,5 puntos por debajo de la correspondiente al conjunto 
nacional, 47,03%. Entre 2001 y 2007 la tasa de ocupación en Asturias se incrementó en 
7,3 puntos frente a la española en casi 6,6, lo que permitió recortar ligeramente la brecha 
existente entre las dos tasas.  
 
Ese positivo comportamiento de la tasa de ocupación se debió no sólo al crecimiento del 
empleo sino también al estancamiento de la población en Asturias. Si en el año 2007 el 
diferencial existente era todavía de 7,8 puntos, en tan sólo un año se redujo en 3 puntos, 
ya que en 2008 la economía asturiana, a diferencia de la española, creó empleo. Incluso 
en 2009, en plena recesión, se recortó el diferencial, ya que aunque la reducción de 
empleo fue mayor en Asturias que en España en términos relativos, en Asturias la 
población disminuyó.  
 
En cuanto a la evolución del empleo por sectores, la citada transformación de la 
estructura productiva de la región en los años previos a la crisis implicó una importante 
ganancia de peso de los sectores de la construcción y los servicios a costa de la 
agricultura y la industria. Posteriormente, la crisis ha provocado caídas en la ocupación en 
todos los sectores, siendo Construcción e Industria los que sufrieron mayores recortes de 
empleo en términos relativos con respecto a 2008. En el último año, el sector primario 
perdió 0,2 mil ocupados (1,4%), la industria 3,4 mil (5,7%), la construcción 1,4 mil (3,7%) y 
los servicios 4,9 mil ocupados (1,7%). 
 
La parte más sensible del mercado laboral es la población parada. Según la EPA el 
desempleo aumentó en promedio un 11,6% en el año 2011 en Asturias, y como 
consecuencia directa la tasa de paro se incrementó en 1,9 puntos, hasta situarse en el 
17,86% (media anual). Dicha tasa se mantiene todavía 3,8 puntos por debajo del 
promedio nacional (21,64%), si bien es cierto que este diferencial tiende a acortarse a 
medida que se prolonga la crisis. No obstante el ejercicio se cerró en Asturias con 90,5 mil 
parados y una tasa de paro del 18,9%. 
 
El análisis por sexos de la población parada muestra una distribución muy distinta a la 
existente al comienzo de la crisis. En 2007 el paro masculino suponía el 42% del total y 
cuatro años después se incrementó hasta el 54,7% del total. Mientras que el paro entre 
los hombres creció un 175,6% respecto a 2007, el paro femenino lo hizo en un 67,8%. 
Sólo en el último año el paro masculino aumentó un 18,3%, frente a un 4,3% del paro 
femenino. 
 
Si analizamos los datos del paro registrado en las oficinas públicas de empleo, se observa 
un crecimiento muy rápido desde la segunda mitad del año 2008. La virulencia de la crisis 
económica internacional se trasladó con toda su crudeza al mercado laboral en Asturias. 
Así, la evolución claramente positiva que mantuvo el desempleo en la región hasta la 
primera mitad de ese año se quebró en un periodo relativamente corto. La cifra de paro 
registrado al finalizar 2011 fue 90.537 personas. El incremento del desempleo, en mayor 
medida incluso que la propia destrucción de empleo, se explica por las dificultades 
objetivas que atraviesan los hogares en el momento actual, lo que lleva a más personas a 
iniciar una búsqueda activa de empleo. 
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Por tanto, puede decirse que el deterioro causado por la crisis en el mercado de trabajo 
asturiano se ha ido acompasando a la del conjunto nacional, aunque la situación relativa 
en determinados indicadores, como el caso de la tasa de desempleo, sea todavía 
favorable para Asturias.  
 
La evolución económica de Asturias durante los últimos años de la fase de crecimiento se 
caracterizó por su aproximación paulatina a la senda de crecimiento del conjunto de 
España. Sin embargo, como se ha indicado varias veces, la crisis actual ha supuesto el fin 
de un largo ciclo de crecimiento, tanto en España como en Asturias, con la consiguiente 
pérdida de actividad y empleo, que aún persiste.  
 
Esta situación de incertidumbre afecta a la economía asturiana sin haber alcanzado aún el 
nivel de desarrollo suficiente para situarse en la media de riqueza per cápita nacional y 
europea, motivo por el cual es necesario proseguir con las políticas de modernización del 
tejido económico y empresarial, priorizando el fomento del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, el impulso de la interconectividad y sostenibilidad del transporte, potenciar 
las infraestructuras sociales, especialmente las educativas y sanitarias, y profundizar en 
los sistemas de protección del medio ambiente. 
 
Políticas, en definitiva, orientadas a impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la 
estructura productiva de Asturias y la productividad de las empresas, y recogidas 
explícitamente en el Programa Operativo FEDER de Asturias, que establece las 
estrategias fundamentales para el desarrollo económico y social de la comunidad 
autónoma. 
 
Estas estrategias se han demostrado acertadas y han contribuido al mencionado proceso 
de convergencia en términos de Producto Interior Bruto por habitante con el conjunto de 
España y de la Unión Europea, además de incidir en aspectos estructurales de la 
economía, que han generado efectos relevantes y positivos para el bienestar económico y 
social de los asturianos. 
 
En este contexto de estancamiento económico y de nuevas amenazas para la 
recuperación nacional y autonómica, las ayudas recibidas de la Unión Europea han de 
jugar un importante papel en Asturias, permitiendo que continúe el impulso público 
directamente relacionado con la competitividad de las empresas, las infraestructuras, la 
sociedad del conocimiento, la I+D+i, la adaptación formativa de los trabajadores y 
desempleados o la protección del medio ambiente, elementos esenciales para retomar de 
nuevo la senda del crecimiento económico. Y todo ello en el marco del desarrollo 
sostenible que persigue la región. 
 
La transformación definitiva hacia un modelo de elevada competitividad requiere proseguir 
con el esfuerzo modernizador de la economía regional. Para ello, es imprescindible 
completar las infraestructuras pendientes, impulsar la sociedad de la información y 
fomentar la modernización del tejido productivo, así como estimular las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación. Del mismo modo, es preciso ofrecer un entorno 
adecuado para que cada vez más empresas asturianas sean capaces de ampliar sus 
perspectivas de crecimiento, afrontando en mayor medida y con mayores garantías los 
nuevos retos de la competencia internacional. 
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Población INE nº 1.081.487 2011 47.190.493

Población residente no UE / Población total INE % 2,84 2011 7,11

Densidad de población INE hab / km2 102,00 2011 93,27

Superficie INE km2 10.602 505.963
Densidad del hecho urbano (nº de habitantes en municipios de más de 10.000 habitantes
respecto a la superficie) 

INE hab / km2 88,36 2011 73,70

Tasa de natalidad INE % 7,43 2011 10,46

Tasa de mortalidad INE % 12,03 2011 8,40

Índice de envejecimiento INE
Pobl. mayor o igual de 64
años/ pobl. < 20

1,57 2011 0,87

Índice de dependencia senil INE
Pobl. de 64 o más años /
pobl. de 20 a 64 años

0,35 2011 0,27

Índice de PIB / habitante INE Indice España = 100 94,44 2011 100,00

Índice de PIB / habitante Eurostat Indice UE27 = 100 96,00 2009 103,00

PIB / habitante INE € / hab 21.976 2011 23.271

Productividad / persona empleada INE PIB PPC / empleado 60.841,14 2011 59.075,06

VAB total INE Miles de € 21.293.576 2011 986.230.000

VAB agricultura, ganadería y pesca INE % VAB total 2,07 2011 2,63

VAB construcción INE % VAB total 13,07 2011 11,46

VAB industria sin industria manufacturera INE % VAB total 5,74 2011 3,47

VAB industria manufacturera INE % VAB total 16,04 2011 13,41

VAB servicios INE % VAB total 63,08 2011 69,03

Índice de precios al consumo INE Base 2011 = 100 100,00 2011 100,00

Tasa de actividad de 16 y + años. INE % 51,78 2011 60,01

Tasa de actividad masculina de 16 y + años INE % 58,5 2011 67,45

Tasa de actividad femenina de 16 y + años INE % 45,73 2011 52,92

Población ocupada total INE Nº ocupados 394.200 2011 18.104.600

Tasa de empleo de 16 y + años INE % 42,54 2011 47,03

Tasa de empleo de 16 y + años masculina INE % 47,83 2011 53,14

Tasa de empleo de 16 y + años femenina INE % 37,77 2011 41,19

Tasa de empleo de 16 a 64 años INE % 56,21 2011 58,47

Tasa de empleo de 55 y + años INE % 15,82 2011 18,77

Tasa de paro de 16 y + años INE % 17,85 2011 21,64

Tasa de paro de 16 y + años masculina INE % 18,24 2011 21,21

Tasa de paro de 16 y + años femenina INE % 17,4 2011 22,16

Parados de larga duración (más de 12 meses) INE % total desempleados 45,51 2011 48,18

Parados menores de 25 años INE % total desempleados 15,40 2011 17,78

Contratos indefinidos INEM % s/ total contratos 7,05 2011 7,69

Parados sin empleo anterior INEM % s/ total parados 8,35 2011 8,88

Gasto I+D / PIB INE % 1,03 2010 1,39

Gasto I+D de las AAPP / PIB INE % 0,16 2010 0,28

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / PIB INE % 0,42 2010 0,71

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / Gastos I+D INE % 41,24 2010 51,65

Gasto I+D del sector enseñanza superior / PIB INE % 0,45 2010 0,39

Gasto I+D / habitante INE €/hab 219,61 2010 310,25

Gasto I+D / ocupados INE €/ ocupado 589,28 2010 790,42

Gasto en I+D de sectores de alta tecnología / Gasto I+D INE % 19,58 2009 33,10

Personal en I+D en EJC INE nº personas 3.781,30 2010 222.021,70

Personal I+D (EJC) / ocupados INE % 0,94 2010 1,20

Personal I+D (EJC) en el Sector Empresas e IPSFL / ocupados INE % 0,38 2010 0,50

Personal I+D (EJC) en el sector Empresas e IPSFL / Personal en I+D (EJC) INE % 40,42 2010 41,76

Personal I+D (EJC) en las AAPP / Personal I+D (EJC) INE % 17,20 2010 20,72

Investigadores en EJC / población ocupada INE % 0,64 2010 0,73

Investigadores / Personal en I+D (EJC) INE % 68,51 2010 60,65

Graduados en Educación Universitaria en Ciencia y Tecnología por 1.000 habitantes MEC nº /1.000 hab 11,20 2009 8,70

Solicitud de patentes / millón habitantes OEPM nº /millón hab 39,66 2010 75,29

Gasto I+D del sector empresas e IPSFL / nº total de empresas INE € /empresa 1405,48 2010 2.317,97

MERCADO DEL TRABAJO

INDICADORES DE CONTEXTO

DEMOGRAFÍA

MACROECONOMÍA

I+D + i
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% de la población que usan teléfono móvil INE % 91,8 2011 92,8

Hogares con teléfono/Total hogares INE % 99,2 2011 99,4

Hogares con ordenador personal/Total hogares INE % 70 2011 71,5

Viviendas que disponen de acceso a Internet/Total viviendas INE % 63,9 2011 63,9

Viviendas con conexión de Banda Ancha (ADSL, Red de cable)/Total viviendas INE % 62,4 2011 61,9

Población que ha utilizado Internet en los últimos 3 meses/Población total INE % 49,1 2011 49,2

Empresas con acceso a Internet/Total empresas INE % 96,3 2011 97,4
Empresas con acceso a Internet mediante banda ancha (fija o móvil)/Empresas con
acceso a Internet 

INE % 99,9 2011 99,4

Empresas con menos de 10 asalariados con conexión internet INE % 55,6 2011 64,1
Empresas de menos de 10 asalariados que se conectan con Banda Ancha Fija/Total de
empresa de menos de 10 asalariados  con conexión a internet

INE % 95,6 2011 96,0

Seguridad en las TIC: % de empresas que utilizaban sistemas internos de seguridad como:
Autenticación mediante contraseña segura

INE % 60 2010 61,8

Escuelas conectadas a Internet / Total escuelas
Mº de Educación,
Cultura y Deporte

% 100 urso 2009-201 99,8

Evolución del número de empresas (tasa de crecimiento anual) INE % -0,69% 2011/2010 -0,019

Nº de empresas / 1.000 habitantes INE nº 64,6 2011 69,7

Nº de cooperativas / 100.000 activos INE nº 1,46 2010 4,72

Nº de microempresas / 1.000 activos INE nº 61,2 2011 56,2

Importaciones AEAT miles de € 4.192.295 2011 260.823.226

Exportaciones AEAT miles de € 3.698.584 2011 214.485.546

Exportación regional / exportación nacional total AEAT % 1,7% 2011 100,0%

Exportaciones / importaciones AEAT % 88,2% 2011 82,2%

Exportaciones totales / VAB INE y AEAT % 17,37% 2011 21,77%

Inversión extranjera directa / VAB INE y MITYC % 0,09% 2011 2,28%

Inversión de las CCAA (de España) en el exterior / VAB INE y MITYC % 0,98% 2011 2,57%

Intensidad de innovación 
INE Encuesta 
Innov. Tecnológ

% 0,52 2010 1,00

Empresas exportadoras / total empresas INE y CSCC % 0,49% 2009 1,24%

Empresas importadoras / total empresas INE y CSCC % 1,24% 2009 1,82%

PYMES(1-199 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 29,9 2011 32,2

PYMES(1-49 asalariados)/1.000 habitantes INE nº 29,6 2011 31,7

PYMES sin asalariados /1.000 habitantes INE nº 34,6 2011 37,7

PYMES(1-49 asalariados)/nº de empresas INE % 45,8% 2011 44,0%

PYMES(1-199 asalariados)/nº de empresas INE % 46,3% 2011 44,6%

PYMES sin asalariados / nº de empresas INE % 53,5% 2011 55,2%

Emisiones de gases de efecto invernadero MMAMRM 1990=100 y 1995=100 81,15 2009 128,78

Residuos urbanos recogidos selectivamente / habitante INE Ton/hab 0,08 2009 0,09

Residuos urbanos mezclados / habitante INE Ton/hab 0,43 2009 0,44

Recogida de residuos urbanos: vidrio / total residuos mezclados INE % 2,99 2009 3,37

Recogida de residuos urbanos: plástico / total residuos mezclados INE % 0,06 2009 1,10

Recogida de residuos urbanos: papel y cartón / total residuos mezclados INE % 6,94 2009 5,29

Producción de residuos urbanos por hogar INE Ton/hogar 1,35 2009 1,46

Residuos industriales no peligrosos / VAB industria INE Ton/millón € 491,38 2009 254,26

Residuos industriales peligrosos / VAB industria INE Ton//millón € 24,32 2009 9,07

Volumen de agua registrada y distribuida / habitante INE m3/ hab 79,66 2009 74,89

Volumen de agua residual tratada / volumen de agua residual recogida INE % 84,62 2007 87,80

Volumen de agua residual tratada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,28 2009 0,27

Volumen de agua reutilizada / habitante y día INE m3/ hab-día 0,00 2009 0,03

Porcentaje de pérdidas de agua reales sobre el volumen de agua suministrada INE % 19,80 2009 16,80

Superficie afectada en incendios forestales / superficie total INE % 75,40 2010 10,82

Superficie de Espacios Naturales Protegidos (ENP) / superficie total MMAMRM % 22,40 2009 11,70

Superficie terrestre Red Natura 2000 / superficie total MMAMRM % 26,46 2009 27,10

Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB industria INE % 1,39 2009 0,70

Inversión de las empresas en protección ambiental / VAB total INE % 0,28 2009 0,11

Km total líneas férreas / 1.000 km2 M. Fomento km/1.000 km2 67,91 2010 31,30

Km. total líneas férreas /1.000 habitantes M. Fomento km/1.000 hab 0,66 2010 0,34

Km. total carreteras / 1.000 habitantes M. Fomento km/1.000 hab 4,61 2010 3,53

Km. total carreteras / 1.000 km2 M. Fomento km/1.000 km2 471,68 2010 327,67

Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 km2 INE y MF Km / 1.000 km2 35,09 2010 22,28

Km. total autopistas y autovías (libres) / 1.000 habitantes INE y MF km/1.000 hab 0,34 2010 0,24

Nº de víctimas mortales en accidente / 10.000 hab-año M. Fomento nº / 10.000 hab-año 0,59 2010 0,53

Nº de accidentes con víctimas /10.000 hab-año M. Fomento nº /10.000 hab-año 16,79 2010 18,18

Vehículos matriculados / 100 hab M. Fomento nº / 100 hab-año 2,17 2010 2,76

Volumen de transporte de mercancías sobre el PIB INE Ton/M€ 3,89 2009 (P) 1,98

Viajeros de transporte regular urbano INE miles de viajeros 35.394 2.011 1.734.657

Pasajeros aeropuerto por habitante INE y MF Pasajeros/hab 1,24 2010 (P) 4,07

Tráfico de buques en puertos (cabotaje y exterior) INE Ton/hab 17,40 2009 (P) 8,74

TRANSPORTE

MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

DESARROLLO EMPRESARIAL
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Gastos turista no residentes / VAB total MITC e INE % 1,09 2010 5,09

Nº turistas internacionales / año MITC e INE nº 178.866 2010 52.677.187

Nº turistas internacionales / hab. MITC e INE nº 0,16 2010 1,12

Plazas hoteleras / 1.000 habitantes INE nº/1.000 habitantes 22,44 2011 30,19

Plazas hoteleras / 1.000 km2 INE nº/1.000 km2 2.289,13 2011 2.815,84

Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / plazas hoteleras totales INE % 59,27 2010 75,07

Plazas de 5, 4 y 3 estrellas / habitante INE % 1,32 2010 2,23

Nº pernoctaciones / año INE nº 3.044.508 2011 286.615.670

Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / plazas hoteleras INE nº 110,94 2011 78,01

Pernoctaciones españolas en establecimientos hoteleros / habitante INE nº 2,49 2011 2,36

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / plazas hoteleras INE nº 14,50 2011 123,17

Pernoctaciones extranjeros en establecimientos hoteleros / habitantes INE nº 0,33 2011 3,72

Conjuntos y sitios históricos protegidos (catalogados) MCU % sobre total nacional 3,2 2009 100

Plazas de atención a la primera infancia (1-3 años) por cada 1.000 habitantes
INE y ME PLAN 
EDUCA3

nº plazas/1.000 hab. 0,33 2010 0,48

Estudiantes (primaria, secundaria y Universidad) / habitante
INE y ME PLAN 
EDUCA3

% 0,09 2010-2011 0,13

Población con estudios básicos / población total INE % 31,85 2010-2011 29,37

Población con estudios secundarios / población total INE % 41,06 2010-2011 45,64

Población con estudios superiores / población total INE % 27,09 2010-2011 24,99

Alumnos matriculados en FP / 1.000 habitantes INE % 5,51 2010-2011 6,12

Alumnos de doctorado / 1.000 habitantes INE % 1,19 2010-2011 1,35

Alumnos universitarios / 1.000 habitantes INE % 22,37 2009-2010 30,04

Población que ha recibido cursos de formación permanente y continua MECYD % 9,00 2010 10,80

Abandono educativo temprano MECYD % 22,30 2010 28,40

Tesis doctorales aprobadas por 1.000 habitantes INE % 0,13 2009-2010 0,18

Total centros escolares por 1.000 habitantes MECYD % 0,46 2011 0,56

Nº de hospitales MSSSEI nº 20 2011 790

Nº de hospitales / 10.000 habitantes MSSSEI e INE nº/10.000 hab 0,18 2011 0,17

Médicos / 1.000*habitantes INE nº hab. 5,34 2010 4,75

Nº de camas hospitalarias / 1.000 habitantes MSSSEI e INE nº/1.000 hab 3,83 2011 3,44

Consumo energético / PIB INE % 2,29 2009 0,92

Potencia en energías renovables (sin hidráulica) / potencia instalada REE % 9,27 2010 24,54

Intensidad energética de la economía INE y REE
demanda en barras de 
central/1.000€

0,47 2010 0,26

Generación neta de electricidad por 1.000 habitantes INE y REE GWh/1.000 hab 9,92 2010 6,14

Población residente en municipios de más de 50.000 hab. / población total INE % 59,05 2011 52,28

Población residente en municipios de menos de 5.000 hab. / población total INE % 7,16 2011 12,69

Mujeres paradas / total parados INE % 45,27 2011 46,20

Mujeres paradas entre 16 y 24 años / total mujeres paradas INE % 15,21 2011 17,31

Mujeres ocupadas / total ocupados INE % 46,75 2011 44,81

Mujeres sin empleo anterior / total mujeres desempleadas INEM % 10,61 2011 11,94

Mujeres en I+D en EJC sobre total empleados en I+D en EJC INE % 40,04 2010 40,03

Alumnas de doctorado / total alumnos de doctorado INE % 54,19 2009-2010 51,85

Alumnas univ. matriculadas / total univ. matriculados INE % 54,48 2009-2010 53,97

Mujeres que han utilizado Internet en los últimos 3 meses/ Población total INE % 25,1 2011 23,6

Población femenina mayor de 65 años INE % 24,88 2011 19,09

Mujeres con carné de conducir / total personas con carné de conducir DGT % 39,92 2011 40,51

Gastos corrientes de las empresas destinados a protección ambiental / nº empresas INE €/empresa 929,70 2009 453,15

Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) vinculadas al sector del medio
ambiente / 1.000 patentes

Eurostat 0% 0,00 2008 5,25

Solicitud de patentes EPO (Oficina Europea de Patentes) vinculadas al sector del medio
ambiente por millón de habitantes 

Eurostat Solicitudes/millón hab 0,00 2008 0,14

Aguas superficiales INE miles de m3 138.156,00 2009 2.505.754,00

Variación anual aguas superficiales INE % 28,36 2009/2008 2,84

Aguas subterráneas INE miles de m3 13.601,00 2009 1.118.600,00

%
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector Administración Pública / total empleados
en I+D en EJC en el sector Administración Pública

INE
Mujeres empleadas en I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL / total empleados en
I+D en EJC en el sector empresas e IPSFL

IGUALDAD DE GÉNERO

%

INE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

TURISMO Y CULTURA

SALUD Y EDUCACIÓN

ENERGÍA

DESARROLLO LOCAL Y URBANO

52,26

2010

2010 51,42

30,7929,15
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2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) nº 

1083/2006 
 
No hay nada que informar respecto a este punto. 
 
 
2.6. Complementariedad con otros instrumentos 
 
Con objeto de garantizar la coordinación del FEDER con FEADER y FEP se ha 
constituido un grupo de trabajo en el que participan los organismos de la Administración 
General del Estado con responsabilidad en la gestión de los respectivos Fondos. 
 
El doble objetivo del Grupo de Trabajo, acordado ya en su primera reunión, celebrada el 
13 de marzo de 2009, es el establecimiento de criterios de delimitación entre las 
actuaciones financiadas por los distintos Fondos, que se incorporarán a los documentos 
de Criterios de Selección de Operaciones de los distintos programas, y la puesta en 
marcha de mecanismos de consulta sobre casos individuales, que permitieran asegurar 
que no se produce doble financiación. 
 
La segunda reunión de este Grupo de Trabajo tuvo lugar el día 23 de febrero de 2010, a 
convocatoria del Subdirector General de Administración del FEDER, como Autoridad de 
Gestión de los Programas Operativos financiados por el FEDER, con la participación de la 
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y la Dirección General de 
Ordenación Pesquera (ambas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), 
como responsables del FEADER y el FEP, respectivamente. 
 
En la reunión del Grupo de Trabajo se confirmó la delimitación entre FEDER y FEADER 
en materia de infraestructuras de regadíos, ya recogida en los Criterios de Selección de 
Operaciones de los Programas Operativos afectados, y que consiste en aplicar el 
FEADER a la demanda en baja presión y el FEDER a las infraestructuras en alta 
 
El pasado 26 de abril de 2011 se celebró la tercera reunión del grupo de trabajo de 
coordinación de los Fondos FEDER-FEADER y FEP, a convocatoria del Subdirector 
General de Administración del FEDER. En la reunión se analizaron operaciones concretas 
en las que se hubiera podido plantear la posible financiación concurrente por varios 
fondos. Como resultado de dicho análisis se concluyó que, en esas operaciones, la 
delimitación era clara por lo que se despejaron las posibles dudas sobre su financiación 
por otro fondo. Asimismo se analizó la manera de abundar en una mayor claridad en los 
criterios de delimitación entre las actuaciones financiadas por los distintos fondos a 
incorporar a los criterios de selección de operaciones los ámbitos posibles que se 
identificaron fueron: actuaciones en puertos, proyectos de I+D+i/proyectos de 
implantación de tecnologías innovadoras, etc.. En la reunión también se informó de las 
actividades que vienen realizando las Comunidades Autónomas en estas materias. 
 
En la primera reunión de este Grupo se detectó que la mayor parte de las posibles áreas 
de solape entre estos tres Fondos se producirían en las actuaciones del tramo 
autonómico, por lo que se decidió recomendar a las Comunidades Autónomas la creación 
de grupos de trabajo de coordinación similares al establecido en la Administración 
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General del Estado (AGE). La Subdirección General de Administración del FEDER 
transmitió esta decisión en todos los Comités de Seguimiento celebrados en 2009.  
 
Se establecieron mecanismos de coordinación, con distinto rango y organización en cada 
caso, en todas las Comunidades Autónomas. El Grupo acordó que la S. G. de 
Administración del FEDER se dirigiera a los organismos intermedios de las 
administraciones autonómicas que actúan como coordinadores (los designados 
directamente por los Programas Operativos FEDER), solicitándoles las conclusiones de 
sus respectivos grupos de trabajo.  
 
El Grupo de Trabajo señaló, asimismo, como objetivo clave el tratar de reducir al mínimo 
las posibilidades de doble financiación, y que esto nunca debe traducirse en un ejercicio 
académico de clasificación y de compartimentación de las actuaciones, que incremente la 
complejidad de la gestión de los programas. Se hizo hincapié asimismo en que los 
criterios de delimitación no deben ser causa de que proyectos que merezcan el apoyo de 
los Fondos vayan a quedarse sin financiación comunitaria debido a razones burocráticas. 
 
Así mismo en el Principado de Asturias se constituyó en el año 2008 el Grupo de Trabajo 
de Coordinación de Actuaciones con Financiación Comunitaria. Este Grupo es un órgano 
de coordinación e impulso de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria en 
cuanto a los sistemas de programación, gestión, seguimiento, control y coordinación del 
FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEP.  
 
En este Grupo participan la Unidad responsable de la coordinación general del conjunto 
de los Fondos, las Unidades responsables de cada uno de los Fondos (los Organismos 
Intermedios de gestión de cada uno de ellos y la Autoridad de Gestión y la Dirección del 
Organismo Pagador del Programa de Desarrollo Rural) y las Unidades responsable de 
Auditoria, Igualdad de Género y No Discriminación y de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado dos líneas de financiación a favor de 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la realización de inversiones en 
infraestructuras.  
 
La primera de ellas es un préstamo de 300.000.000 euros que financia varias actuaciones 
multisectoriales incluidas en los Planes de Inversión de Asturias 2009-2012. A 31 de 
diciembre de 2011 ya se habían formalizado los tres tramos del préstamo por un importe 
total de 300.000.000 euros y se habían dispuesto 276.650.000 euros. 
 
El segundo de los préstamos tiene un importe de 225.000.000 euros y financia el Plan de 
Saneamiento de Asturias que incluye la construcción de instalaciones para el 
abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales para dar cumplimiento 
a la Directiva 2000/60/CE y la Directiva 91/271/CE en lo concerniente a la calidad del 
efluente antes de su vertido a las masas de agua receptoras. A 31 de diciembre de 2011 
ya se habían formalizado dos tramos del préstamo por importe de 225.000.000 euros, de 
los que se han dispuesto 142.000.000 euros. 
 
En todo caso, y de acuerdo con los requerimientos del BEI, los préstamos formalizados 
conjuntamente con la financiación correspondiente a los fondos FEDER, no superarán el 
90% del coste total de las inversiones. 
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Asimismo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a FEVE en 2006 un préstamo 
de 100.000.000 euros (línea FEVE IV) para la realización de una serie de obras de  
acondicionamiento y mejora de la red ferroviaria. Las operaciones financiadas con fondos 
FEDER PO Asturias 2007-2013 afectadas por este préstamo suman un Neto 
Subvencionable de 8.278.685,28 € (lo que representa un 47,55% del importe total 
declarado y un 0,043% del coste total del proyecto “Línea FEVE IV”. En todo caso, y de 
acuerdo con los requerimientos del BEI el préstamo formalizado, considerando 
conjuntamente con la financiación correspondiente a los fondos FEDER, no supera el 
90% del coste total de las inversiones. 
 
 
2.7. Disposiciones en materia de seguimiento 
 
2.7.1. Acciones de Seguimiento 
 
Comités de Seguimiento. 
 
El día 12 de febrero de 2008 se celebró la reunión de constitución del Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. En 
esta primera reunión, el Comité aprobó su Reglamento Interno y discutió los Criterios de 
Selección de Operaciones del Programa Operativo. 
 
Asimismo, la Autoridad de Gestión informó al Comité de diversos aspectos relacionados 
con el establecimiento de los sistemas de gestión y control, la aplicación informática 
Fondos 2007, la puesta en marcha del sistema de evaluación y la elaboración de los 
Planes de Comunicación.  
 
Además, durante el año 2008 el Comité de Seguimiento intervino, mediante 
procedimiento escrito, en dos ocasiones: 
 

 Aprobación de los Criterios de Selección de Operaciones del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, cumpliendo lo establecido en el 
artículo 65.a) del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio (Abril 
2008).  

 
 Aprobación del Informe de Ejecución de la Anualidad 2007, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 65.d) del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, de 11 
de julio (Junio 2008).  

 
La segunda reunión del Comité de Seguimiento tuvo lugar el día 27 de mayo de 2009 y 
en ella se aprobó el Informe de ejecución de la anualidad 2008, así como la propuesta de 
modificación de los criterios de selección de operación y la propuesta de modificación del 
Programa que permiten mejorar el cumplimiento de sus objetivos y la calidad de su 
gestión. 
 
También se analizó la situación del Programa en relación con el cumplimiento de la regla 
N+2 de descompromiso automático y se informó del Plan de Evaluación 2007-2013. 
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El día 23 de junio de 2010 se celebró la tercera reunión del Comité de Seguimiento con 
el objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de ejecución de la 
anualidad 2009, así como la propuesta de modificación de los criterios de selección de 
operaciones y la propuesta de modificación del Programa Operativo.  
 
Igualmente se analizó la situación del Programa en relación con el cumplimiento de la 
regla N+2 de descompromiso automático, el procedimiento de la incorporación de nuevos 
Organismos Intermedios, la aplicación y seguimiento del Plan de Comunicación y se 
informó sobre el Informe de Control Anual. 
 
La Decisión de la Comisión C(2010) 7522, de 5 de noviembre de 2010 ratificó las 
propuestas de modificación del Programa Operativo aprobadas en los dos Comités de 
Seguimiento anteriores. 
 
El 1 de junio de 2011 se celebró la cuarta reunión del Comité de Seguimiento con el 
objetivo principal de debatir y aprobar, en su caso, el Informe de ejecución de la anualidad 
2010, así como la propuesta de modificación de los criterios de selección de operaciones 
y la propuesta de modificación del Programa Operativo referida, tanto a un trasvase de 
fondos entre ejes en el tramo autonómico, como al incremento de la tasa de 
cofinanciación hasta el 80% para todo el periodo de programación 2007-2013 en los Ejes 
2, 3, 4 y 5. Dicha propuesta contemplaba también, modificaciones del Programa para 
mejorar el cumplimiento de sus objetivos y la calidad de su gestión. 
 
Igualmente se analizó la situación del Programa en relación con el cumplimiento de la 
regla N+2 de descompromiso automático, el seguimiento del Plan de Comunicación y se 
informó sobre el Informe de Control Anual. 
 
La Decisión de la Comisión C(2012) 602, de 7 de febrero de 2012 aprobó la revisión del 
Programa Operativo. El importe máximo de la ayuda del FEDER concedida , calculado 
con respecto al gasto público subvencionable, queda establecido en 395.215.192 euros, y 
el porcentaje máximo de cofinanciación, en el 80%. 
 
 
Encuentros Anuales. 
 
El artículo 68 del Reglamento 1083/2006 establece que la Comisión y la Autoridad de 
Gestión examinarán los progresos realizados en la ejecución del Programa Operativo: los 
principales resultados obtenidos durante el año anterior, la ejecución financiera, así como 
otros factores, a fin de mejorar la ejecución. Podrán asimismo examinarse otros aspectos 
de los sistemas de gestión y de control relevantes para la buena marcha de las 
intervenciones, así como los resultados de las evaluaciones ex post. 
 
A raíz de este examen, "la Comisión podrá formular observaciones al Estado miembro y a 
la Autoridad de Gestión, que informará al respecto al Comité de Seguimiento. El Estado 
miembro comunicará a la Comisión las medidas adoptadas en respuesta a dichas 
observaciones". 
 
Este precepto reglamentario se materializa, al igual que en el período 2000-2006, en la 
celebración de Encuentros Anuales en los que participan, además de los representantes 
de la Comisión Europea, del Estado Miembro y de la Autoridad de Gestión, responsables 
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de la gestión del FEDER en los distintos organismos intermedios, tanto de la 
Administración General del Estado, como de las Administraciones Autonómicas y de las 
Entidades Locales. 
 
El Encuentro correspondiente al examen de la anualidad 2011 tuvo lugar en Aranjuez el 
28 de noviembre de 2011. 
 
Los temas tratados se centraron esencialmente en el periodo de programación 2007-2013 
y fueron los siguientes: 
 
- Impacto de la reprogramación en curso 
- Ejecución de lo Programas operativos y previsiones para el 2011-2012/regla n+2 
- ¿Cómo facilitar los pagos? 
- ¿cómo mejorar el seguimiento físico? Indicadores operativos ( producción, resultado, 

básicos) 
- Instrumentos de ingeniería financiera: balance y perspectivas. 
- Funcionamiento y logros de las redes temáticas del MENR 
- Complementariedad y coordinación entre fondos: resultado de los grupos de trabajo 
- Información y comunicación: buenas prácticas 
 
Las principales conclusiones fueron las siguientes: 
 

1. La autoridad de gestión y los organismos intermedios llevarán a cabo una revisión 
de los fondos 2007-2013 que aún no han sido comprometidos con el objeto de 
concentrarlos en las prioridades de la Estrategia Europa 2020. 

 
2.  Más allá del efecto positivo sobre la absorción financiera del incremento en las 

tasas de cofinanciación de algunos Programas Operativos, la Autoridad de Gestión 
adoptará las medidas oportunas para evitar el riesgo de descompromiso 
automático en 2011 y 2012. Así mismo, enviará trimestral mente datos de 
ejecución financiera a la Comisión.  

 
3.  Con el objeto de evitar interrupciones de pagos, es preciso que no se certifiquen 

gastos de organismo intermedios con deficiencias en los sistemas de gestión y de 
control. 

 
4.  Dada la importancia particular de los indicadores básicos, la información 

cuantitativa facilitada en los Informes Anuales debe ser actualizada, completa y 
coherente y venir acompañada, cuando sea preciso, de información cualitativa. 

 
5. A pesar de su creciente uso, España puede seguir aun desarrollando Instrumentos 

financieros que permitan multiplicar el impacto de los fondos y adquirir experiencia 
para el próximo período de programación. La existencia de capacidad institucional 
suficiente es un requisito esencial para su éxito. 

 
6.  Las redes temáticas, que ya se encuentran en funcionamiento, han de dinamizar 

su actividad, facilitando el intercambio de buenas prácticas y la coordinación entre 
los actores implicados, así como la traslación de los resultados de sus trabajos a 
los POs. 
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7.  Los resultados de los grupos de trabajo sobre demarcación, complementariedad y 
coordinación entre fondos, que deberán proseguir su actividad, se trasladarán a 
los criterios de selección lo antes posible. 

 
8.  En los próximos meses se creará una base de datos de buenas prácticas, 

actualizada permanentemente, para facilitar la difusión del valor añadido de la PC 
en España” 

 
 
 
2.7.2. Acciones de evaluación 
 
El Plan p ara el Segu imiento Estratégico y la Ev aluación C ontinua de FEDER, FSE y 
Fondo de Cohes ión, 2007-2013 recoge las disposiciones generales y la planificación de 
actividades previstas en materia de seguimiento estratégico y evaluación continua para el 
periodo de programación 2007-2013, que llevarán a cabo la Subdirección General de 
Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas (SGPTEPC), la Unidad de Evaluación y 
Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua de la UAFSE, del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y, en su caso, los Organismos Intermedios (OI). 
 
El Plan constituye un documento único que abarca tanto los Programas Operativos 
Regionales como los Pluriregionales financiados con FEDER, FSE y Fondo de Cohesión, 
recogidos en el Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 
 
El esquema general del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación Continua en el 
actual periodo de programación 2007-2013 consta de las evaluaciones siguientes: 
 
 El Seguimiento Estratégico. Se encuentra definido en el artículo 29 del Reglamento 

1083/2006 y contempla el análisis de la contribución de los Programas cofinanciados 
con los Fondos, a nivel de MENR, mediante la realización de dos informes de 
seguimiento estratégico en 2009 y 2012. 
 

 La Evaluación Continua. Se define en el artículo 47 del Reglamento 1083/2006 y 
supone un proceso continuado de evaluación de las prioridades comunitarias y 
nacionales, bien de carácter temático o bien referido a los propios POs. 
 

 En cuanto a las obligaciones relativas a la evaluación de las medidas de Información y 
Publicidad de las actuaciones cofinanciadas por los Fondos, quedan recogidas en el 
artículo 4 del Reglamento 1828/2006, el cual prevé la realización de evaluaciones 
específicas. 
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Seguimiento Estratégico del Marco Estratégico Nacional de Referencia 
 
Una de las prioridades del periodo 2007-2013 es evaluar la contribución de la Política de 
Cohesión a la realización de los objetivos de Lisboa y hacer que esta contribución sea lo 
más visible posible. 
 
El Plan para el Seguimiento Estratégico y la Evaluación Continua del FEDER, FSE y 
Fondo de Cohesión 2007-2013 prevé la realización de dos Informes de Seguimiento 
Estratégico del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) con el fin de dar 
respuesta a lo dispuesto en el artículo 29.2 del Reglamento (CE) 1083/2006 del Consejo, 
de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión 
y se deroga el Reglamento (CE) 1260/1999. 
 
El 21 de diciembre de 2009 se presentó el Informe 2009 de Seguimiento Estratégico del 
Marco Nacional de Referencia. El Informe 2009 de Seguimiento Estratégico se elaboró 
conforme a las disposiciones enunciadas en el artículo 29.2 del citado Reglamento, la 
metodología desarrollada por la Dirección General de Fondos Comunitarios y la Unidad 
Administradora del Fondo Social Europeo, y la nota informativa sobre la Estructura 
Indicativa de los Informes Estratégicos Nacionales de 2009 publicada por la Comisión en 
esta materia. 
 
Evaluaciones estratégicas temáticas 
 
El 20 de enero de 2011 se remitió a la Comisión la Evaluación Estratégica Temática de 
Igualdad de Oportunidades (EETIO) prevista en el Plan de  Segu imiento Estratégico y 
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Evaluación Continua de FEDER, FSE y Fondo de C ohesión para el perí odo 2007-2013, 
realizada por la Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios (SGPTEPC), en colaboración con la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (UAFSE) y el Instituto de la Mujer. Asimismo, se ha contado con la 
participación y colaboración de los órganos gestores de las Comunidades Autónomas. 
 
La EETIO incluye una serie de recomendaciones en las diferentes fases de implantación 
de los Fondos (programación, seguimiento, evaluación) a tener en cuenta en este o 
futuros períodos de programación. 
 
Resulta especialmente relevante la recomendación de incluir la perspectiva de género 
desde la fase inicial de programación de las actuaciones, en el propio análisis de 
contexto, DAFO. Ello permitirá la identificación de brechas de género en los diferentes 
ámbitos y la consiguiente definición de objetivos e indicadores que faciliten el posterior 
seguimiento. 
 
Esta evaluación ha difundido mediante la publicación en la página web de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios (http:// www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/fcp0713/e/ie/ec/Paginas/ EvaluacionEstrategica.aspx), y en diversos foros 
relacionados con la Política de Cohesión como la reunión nº 42 del COCOF –Coordination 
Commitee of the Funds- y en la tercera reunión de la Red de Igualdad de Oportunidades 
(Bilbao), entre otros. 
 
Las evaluaciones previstas en el Plan de Evaluación para el año 2011 y que actualmente 
se encuentran en la última fase de su elaboración, son las siguientes: 
 
Evaluación Estratégica Temática de I+D+i (EETIDI)  
 
La EETIDI, que en principio iba a abarcar todas las actuaciones de los Fondos 
relacionadas con la I+D+i y la Sociedad de la Información, se ha centrado finalmente en el 
PO de I+D+i por y para beneficio de las empresas o Fondo Tecnológico (FT). Esta 
decisión corresponde al interés de centrar la evaluación en un ámbito más concreto con el 
fin de poder profundizar el análisis y, en concreto, debido a la singularidad de este 
Programa. El objetivo de esta evaluación es analizar la adecuación del diseño, el grado de 
implementación, los resultados e impacto del PO Fondo Tecnológico en el actual periodo 
de programación. Asimismo se analizan las posibles dificultades de ejecución asociadas 
al cambio de contexto socio económico en España desde la aprobación de este 
Programa. 
 
En la elaboración de la EETIDI se está teniendo en cuenta asimismo la Guía práctica para 
la intro ducción de la perspectiva de gén ero en la  e valuación e stratégica temática de  
Economía del Conocimiento, realizada por el Instituto de la Mujer y el Grupo de Trabajo 
de I+D+i y perspectiva de género de la Red de Igualdad de Oportunidades. 
 
La elaboración de la EETIDI está siendo realizada por la SGPTEPC, con la colaboración 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del Instituto de 
Estudios Fiscales (IEF) en el modelo de análisis de impacto. 
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Evaluación Estratégica Temática de Medio Ambiente (EETMA). 
 
La EETMA, por su parte, tiene como objetivo analizar si los Fondos comunitarios han 
contribuido a llevar a cabo inversiones que permitan hacer frente a algunos de los 
desafíos incluidos en el MERN en temas medioambientales. Su alcance material se ha 
centrado en los sectores de residuos y agua, dada la imposibilidad de llevar a cabo un 
análisis exhaustivo de todas las inversiones del MENR y los PO que afectan al medio 
ambiente. Se han elegido estos dos sectores por motivos de carácter estratégico por un 
lado, dada la importancia en el contexto europeo de las obligaciones derivadas de la 
normativa comunitaria en ambos sectores y las implicaciones en términos de necesidad 
de inversión para cada Estado miembro. Y, por otro lado económicos, dada la importancia 
de las inversiones efectuadas en relación con el volumen de las inversiones totales 
cofinanciadas con Fondos europeos. 
 
Esta evaluación está siendo elaborada por la SGPTEPC, en colaboración con la DG del 
Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el Instituto de 
Estudios Fiscales y con el INE. 
 
Evaluaciones operativas 
 
Asimismo, en 2011 se han llevado a cabo diversas Evaluaciones Operativas, 
acompañando a las solicitudes de reprogramación de algunos de los Programas 
Operativos. La necesidad de ajustar los programas operativos ya se apuntaba en el 
Informe Estratégico del MENR 2009. Este informe concluía que, pese a la situación de 
crisis económico-financiera, la estrategia diseñada en el MENR y los PO continuaba 
siendo válida y pertinente; no obstante, la crisis económica tendría implicaciones 
relevantes a la hora de dar continuidad a la estrategia del MENR, debido a la contracción 
presupuestaria en todos los niveles de las Administraciones Públicas españolas y debido 
al elevado número de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Economía del 
Conocimiento, que dependen mayoritariamente de la actuación empresarial privada. 
 
Al hilo de esto, en 2011 se realizó la Evaluación operativa por reprogramación de los PO 
FEDER de  los  ob jetivos Con vergencia, Phasin g out y Phasing in y del PO Fondo  
Tecnológico de los objetivos Convergencia y Phasing out. 
 
El análisis de contexto realizado en este informe, tanto en lo que respecta a la situación 
del sector privado como del sector público, ponía de manifiesto las dificultades que está 
atravesando la economía española derivadas de un modelo con excesivo peso en 
sectores productores de bienes o servicios “no comercializables”, un elevado 
endeudamiento de las familias, empresas y Administraciones públicas, y una situación de 
debilidad de la demanda interna. 
 
Entre las medidas de contención del gasto, orientadas a alcanzar los objetivos de déficit 
público previstos en el Programa de Estabilidad de España, se encuadraba la propuesta 
remitida por España de incremento de la tasa de cofinanciación de los Ejes 2, 3, 4, 5 y 6, 
hasta sus valores máximos permitidos en los PO regionales objetivo Convergencia, 
Phasing out y Phasing in. 
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La misma propuesta se efectuó para el PO de I+D+i por y para beneficio de las empresas 
(Fondo Tecnológico), en el cual se propuso el incremento de la tasa de cofinanciación del 
Eje 1 en las regiones Convergencia y Phasing out hasta el 80%. 
 
Este incremento de la tasa de cofinanciación posibilitará que, para el mismo nivel de 
ayuda, el gasto cofinanciado se reduzca, facilitando a España la adaptación de su nivel de 
gasto general a los objetivos de reducción del déficit público. 
 
 
2.7.3. Sistemas informáticos 
 
Para el periodo de programación 2007-2013 Fondos 2007 será el único soporte para 
llevar a cabo todas las labores referidas a la gestión, seguimiento y control de las 
operaciones cofinanciadas, las solicitudes de reembolso de los organismos intermedios 
asociadas a las mismas, su tramitación a la Comisión Europea y la recepción y asignación 
de los cobros recibidos desde la Comisión Europea. El objetivo que se persigue es que 
todos los procedimientos de gestión de los fondos estén informatizados y por lo tanto 
sentar las bases de una administración sin papeles. 
 
Las principales características en este periodo son: 
 

 El artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 define las competencias de las tres 
autoridades distintas, que serán las encargadas de regir todo el procedimiento de 
trabajo asociado a la gestión, certificación y control de los fondos europeos.  

 Incorporación del proceso de firma electrónica al procedimiento de gestión y 
certificación. 

 El intercambio de documentos con la Comisión se va a realizar a través del 
sistema SFC 2007, de tal manera que el sistema Fondos 2007 debe adaptarse 
para poder suministrar datos y documentos a esta nueva aplicación. 

 
 
La estructura de Fondos 2007 en relación al artículo 59 del Reglamento 1083/2006 
 
La separación de funciones por las autoridades definidas en el Reglamento en el proceso 
de gestión exige una estructura con los ámbitos de trabajo definidos y diferenciados por 
módulos y a la vez establecer unos sistemas de comunicación y coordinación entre ellos 
para hacer más eficientes los flujos de información que se generen. 
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Firma electrónica 
 
El proceso de firma electrónica, estará presente a lo largo de los distintos pasos del 
procedimiento de certificación, suplanta al actual sistema de firma manuscrita de 
documentos y de envío postal de los mismos, estos distintos refrendos, estandarizados y 
secuenciales, permiten dotar de las máximas garantías jurídicas al conjunto de 
información de la que van a ser depositarias y avalistas cada una de las diferentes 
autoridades. 
 
Se ha optado por que la firma de la certificación se realice en una aplicación conectada a 
Fondos 2007  denominada DocelWeb. Los documentos que se firman se generan en 
Fondos 2007 y los permisos de los usuarios que deben firmarlos se autentifican en 
Fondos 2007.  
 
Los documentos que se van afirmar por parte de los Organismos Intermedios son los 
siguientes: 
 

 Aprobación de op eraciones de ac uerdo con  los crit erios de  selección a probados 
por el Comité de Seguimiento. 

 Certificados de gastos y solicitudes de reembolso. 
 Certificados de indicadores operativos 
 Informe de verificación del artículo 13 del Reglamento 1828/2006. 

 
Intercambio electrónico con la Comisión Europea SFC2007 
 
La Comisión ha establecido en el Reglamento 1828/2006, en la sección 7, artículos 39 al 
42, el contenido y el funcionamiento del sistema electrónico para el intercambio de datos, 

88



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 
así como el propio envío de los mismos. En definitiva, las comunicaciones con la 
Comisión se efectuarán “sin papeles”, a través de un sistema electrónico. 
 
Los envíos de datos a la Comisión a través del SFC2007 se realizan sin firma electrónica. 
No obstante, quedará registro en Fondos 2007 de las peticiones de reembolso firmadas, a 
efectos nacionales. 
 
Para el intercambio de información entre las autoridades nacionales y la Comisión se ha 
creado un sistema informático que permita llevar a cabo este procedimiento. Algunas 
características del sistema de intercambio son: 
 

 El sistema de conexión Fondos 2007 – SFC2007 se realizará a través de los 
denominados “servicios web” transparentes al usuario. 

 
 Además de los datos sobre programación y ejecución financiera, hay que 

transmitir a la SFC2007 una serie de documentos establecidos en el Reglamento 
de aplicación 1828/2006. 

 
 El flujo de información será en los dos sentidos, tanto de las autoridades 

nacionales a la Comisión Europea como de la Comisión a las autoridades 
nacionales. 

 
 Cada una de las autoridades nacionales será la responsable de enviar y canalizar 

la información correspondiente a su ámbito de trabajo, y recibirá las observaciones 
pertinentes por parte de la Comisión. 

 
 
Situación actual del desarrollo de Fondos 2007 
 
1. Programación Inicial. Se ha completado todo el desarrollo informático. Los datos que 

se disponen por cada organismo intermedio son los siguientes: información financiera 
anualizada y desagregada por temas prioritarios, los criterios de selección de 
operaciones aprobados por el Comité de Seguimiento, información sobre las 
convocatorias de ayudas, los grandes proyectos y la programación de los indicadores 
operativos. 

 
2. Procedimiento de c ertificación y solicitud  de ree mbolso. Se  ha completado su 

desarrollo informático.  
 

La información de operaciones, contratos y de gastos declarados por operación 
(transacciones) incluye no solo los datos establecidos en el Anexo III del reglamento 
1828/2006, si no también una serie de datos necesarios que garanticen a la autoridad 
de gestión la fiabilidad y elegibilidad de los mismos. 
 
El procedimiento que deben seguir los organismos intermedios para certificar a la 
autoridad de gestión los gastos de las operaciones y solicitar el correspondiente 
reembolso, se ha desarrollado incorporando en el proceso listas de comprobación que 
permiten reflejar la realización de las verificaciones establecidas en el articulo 13 del 
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reglamento 1828/2006. Se ha incorporado la firma electrónica en los documentos que 
la propia aplicación informática genera en este procedimiento. 
 
Dentro del procedimiento de certificación se ha desarrollado la rectificación de gastos 
que permite retirar cantidades de gastos certificados anteriormente a la Autoridad de 
Gestión y la posibilidad de certificar y justificar los gastos asociados a adelantos. 
 
La carga de información se realizará a través del servicio web que dispondrá Fondos 
2007 o a través de cargas de ficheros XML. Los formatos de intercambio están 
definidos en la propia aplicación. 
 
A través del portal de la Administración Presupuestaria se podrá acceder a un foro, 
denominado Nuevo Sistema Informático, sobre cuestiones informáticas. El registro 
para el foro es previo en Fondos 2007. 
 

3. Alta de las irregularidades detectadas en el procedimiento de verificación del art. 13 del 
Rto 1828/2006 por parte de los organismos intermedios 

 
Esta nueva funcionalidad recoge información a nivel de operación de las 
irregularidades detectadas por el organismo intermedio en su propio proceso de 
verificación o en controles retrospectivos como consecuencia de un control de 
sistemas de la autoridad de auditoria o de la autoridad de gestión. 
 

4. Certificación de indicadores 
 

A nivel de operación se cargan datos de previsión de indicadores previamente 
definidos a nivel de Tema Prioritario y beneficiario. La información sobre ejecución de 
estos indicadores se cargará a una fecha determinada siempre detallada por 
operación y beneficiario. Esta información se introduce, al menos, una vez al año para 
la elaboración de los Informes Anuales. Una vez introducida, se genera un certificado 
de Indicadores que se firma electrónicamente por los organismos intermedios. 
 

5. Información sobre sistemas y procedimientos 
 
Se ha desarrollado un modulo especifico para recoger la información sobre los 
sistemas y procedimientos de los organismos intermedios. Este modulo permite 
conocer de una forma actualizada los sistemas y procedimientos y los planes de 
control sobre el terreno de cada organismo intermedio por programa operativo. 
 

6. Modulo Autoridad de Certificación. Este modulo recoge todo lo relativo a los cobros de 
la Comisión, las declaraciones de gastos y solicitudes de pago y las transferencias a 
los beneficiarios. 

 
7. Modulo de control. Comprende por una parte los controles de sistemas y 

procedimientos que realiza la autoridad de gestión y las auditorias establecidas en el 
artículo 16 del Rto 1828/2006 que realiza la autoridad de auditoria. 
 
La carga de datos está a cargo de los organismos que realizan los controles. El 
servicio Web de Fondos 2007 posibilitará la carga de datos desde la aplicación de la 
autoridad de auditoría. 
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Los datos de irregularidades detectadas por la autoridad de gestión se cargarán en la 
aplicación IMS de la OLAF. 
 

8. Archivos d igitales. Van a recoger en Fondos 2007 los documentos oficiales de 
intercambio con la SFC2007 y otra documentación necesaria para los procedimientos 
de gestión.  

 
9. Reuniones informativas. Durante el año 2011 se han realizado reuniones con todos los 

organismos intermedios y emitido circulares para informar sobre las nuevas 
funcionalidades en Fondos 2007, estas se refieren al modulo de controles y al alta de 
las irregularidades detectadas en aplicación del articulo 13 por parte de los OOII. 
También se celebran periódicamente cursos de formación para los usuarios que lo 
solicitan. 

 
10. Canal informativo en Fondos 2007. Contiene documentos clave para el desarrollo de 

la aplicación. Especialmente se ha elaborado una guía para el usuario que se va 
actualizando con el desarrollo de la aplicación. 

 
11. Se han desarrollado funciones que permiten tanto la descarga como la consulta de 

datos de programación y de ejecución financiera y de indicadores. 
 
12. Atención al usuario. Para cualquier consulta o sugerencia se dispone de la dirección 

de correo: Fondos2007@sepg.minhap.es  
 
 
 
2.7.4. Redes Temáticas 
 
En el Marco Estratégico Nacional de Referencia, España se comprometió a constituir un 
conjunto de Redes Sectoriales entendidas como un foro de cooperación y coordinación 
entre las autoridades responsables de la gestión, programación y evaluación de las 
actuaciones financiadas con Fondos Comunitarios recogidas en el MENR, en los 
diferentes niveles administrativos. 
 
Las redes sectoriales que afectan a FEDER son: 
 

1. Red de Autoridades Ambientales 
2. Red de Iniciativas Urbanas 
3. Red de Políticas de Innovación y de Políticas de I+D 
4. Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres 

 
Estas redes nacen con objeto de alcanzar dos objetivos generales. En primer lugar, 
garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través del análisis de políticas 
comunitarias y nacionales, la mejora de los instrumentos de gestión de los recursos 
FEDER dedicados a apoyar las políticas sectoriales objeto de la red, el análisis de 
problemas técnicos, la coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las 
actuaciones derivadas de los Fondos Estructurales con las de otros Programas 
Comunitarios o el intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. El segundo 
objetivo general, es promover la integración de políticas horizontales de protección del 
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medio ambiente e igualdad de oportunidades en las intervenciones cofinanciadas con 
Fondos Comunitarios. 
 
Las Redes tienen una composición similar:  
 
 Red de Autoridades Ambientales: integrada con carácter permanente por los 

órganos responsables de la gestión de fondos comunitarios y medio ambiente en la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión 
Europea, junto con representantes de la Administración Local y los representantes de 
las redes sectoriales creadas al amparo del Marco Estratégico Nacional de Referencia 
de España. Además podrá invitar a representantes de otras instituciones del sector 
público y privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o 
expertos. 

 
 Red de Iniciativas Urbanas: integrada con carácter permanente por los órganos 

responsables de las políticas urbanas en la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Provincias, representantes 
de Ayuntamientos con participación especialmente significada en la gestión de Fondos 
Comunitarios y la Comisión Europea. 

 
 Red de Políticas Públicas de I+D+i: Integrada con carácter permanente por los 

órganos responsables de las políticas de Innovación en la Administración General del 
Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión Europea. 

 
 Red de Políticas de Igualdad entre mujeres y hombres: integrada con carácter 

permanente por los órganos responsables de las políticas de igualdad en la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y la Comisión 
Europea. 

 
Su organización parte de una estructura también similar: 
 

 Presidencia: compartida entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas y el Ministerio sectorial correspondiente: Su principal objetivo es dar 
impulso a la Red 

 
 Secretariado Técnico de la Red: encargado de dar contenido y realizar el trabajo 

diario de la Red: 
 

 Pleno de la Red : Órgano donde se realiza la puesta en común de experiencias, 
elaboración de documentos, desarrollo de metodología y procedimiento. Estará 
integrado por la totalidad de los miembros permanentes. 

 
 
Red de Autoridades Ambientales 
 
La Red de Autoridades Ambientales es un foro de coordinación y cooperación entre las 
autoridades responsables de medio ambiente y las autoridades administradoras de los 
Fondos estructurales (FEDER y FSE), Fondo de Cohesión, Fondo Agrícola de Desarrollo 
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Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca (FEP), para velar por la integración del 
medio ambiente en las intervenciones cofinanciadas con Fondos comunitarios. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Marco 2081/93/CEE de los Fondos 
estructurales, los requisitos en materia de protección del medio ambiente deben integrarse 
en la definición y realización de las demás políticas comunitarias, para lo cual, entre otras 
medidas, los Estados miembros procederán a asociar a las autoridades responsables de 
medio ambiente, a nivel nacional y autonómico, para la preparación y ejecución de 
Programas Operativos regionales. Así surge la Red de Autoridades Ambientales en 1997. 
Posteriormente, este objetivo de integración del medio ambiente en las políticas comunitarias 
también fue extendido a los Fondos de Desarrollo Rural y Pesca. 
 
Con este fin la Comisión Europea ha fomentado la creación de redes de autoridades 
ambientales en el marco de los Fondos estructurales y de Cohesión que les permiten 
intercambiar experiencias y desempeñar plenamente su cometido en el seguimiento y la 
evaluación de la programación de los Fondos estructurales. 
 
Los objetivos de la Red de Autoridades Ambientales son los siguientes: 
 

 Cooperar en la aplicación de la política y normativa comunitaria en materia de 
medio ambiente.  

 Cooperar para establecer criterios de integración del medio ambiente en los 
sectores de desarrollo cofinanciados con Fondos comunitarios.  

 
Por otro lado, la Red de Autoridades Ambientales desempeña las siguientes funciones: 
 

 Velar por que las intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y de 
Cohesión respeten la normativa comunitaria en materia de medio ambiente y 
fomenten un desarrollo sostenible.  

 Cooperar sistemáticamente en el desarrollo del Marco Estratégico Nacional de 
Referencia y de los Programas Operativos Regionales y Plurirregionales.  

 Esta cooperación se llevará a cabo con la Autoridad de Gestión y con los 
responsables de la programación, de la coordinación y de la realización de las 
actuaciones, a nivel central, regional o local, en las fases previstas en ellas.  

 Participar en los Grupos de Trabajo en que proceda, para la evaluación y 
establecimiento de criterios, metodologías e indicadores ambientales cualitativos y 
cuantitativos que permitan una mejor adecuación ambiental de las acciones de los 
Fondos comunitarios, y que contribuyan a incrementar su eficacia, así como la 
realización de estudios u otro tipo de actividad relacionada con la integración del 
medio ambiente en las actividades financiadas por los Fondos Estructurales y de 
Cohesión.  

 Colaborar con la autoridad de gestión en la elaboración de los informes de 
ejecución, aportando la información ambiental pertinente. 

 
La Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio Hacienda y Administraciones 
Pública, participa en esta Red, integrada a su vez en la Red Europea de Autoridades 
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Ambientales, con el fin de integrar los requisitos medioambientales en los diferentes 
ámbitos sectoriales de intervención de los Fondos Estructurales. 
 
Actividades de la Red de Autoridades Ambientales  
 
 Reuniones Plenarias 
 
El Plenario está integrado por la totalidad de los miembros de la Red y tienen la finalidad 
de aproximar a las autoridades de gestión de Fondos y a las autoridades ambientales 
para encontrar el necesario apoyo mutuo. Estas reuniones plenarias se desarrollan de 
manera rotatoria en las diferentes Comunidades Autónomas con una periodicidad 
semestral. 
 
 Grupos de Trabajo:  
 
La Red de Autoridades Ambientales se organiza en torno a Grupos de Trabajo, desde los 
que se aborda la integración del medio ambiente en diferentes sectores de actividad 
sujetos a cofinanciación de fondos comunitarios: FEDER, FSE, FEADER, FEMP y Fondo 
de Cohesión. 
 
Los Grupos de Trabajo de la Red constituyen un elemento de gran utilidad, ya que dan 
respuesta a las necesidades de coordinación interadministrativa, a nivel autonómico y 
nacional, que surgen en la programación nacional de dichos fondos, en materia de 
integración ambiental.  
 
Para lograr dicha coordinación interadministrativa, los grupos de trabajo se constituyen 
como foros de discusión, donde se fomenta el intercambio de experiencias y el 
acercamiento de posturas entre las administraciones gestoras de los Fondos y las 
administraciones ambientales. Las reuniones de los grupos promueven la propuesta de 
soluciones consensuadas a los problemas debatidos, que se plasma en la elaboración de 
documentos. Además, los grupos de trabajo constituyen un canal permanente de 
comunicación entre las Comunidades Autónomas, el Ministerio y la Comisión Europea. 
 
Los Grupos de Trabajo de la Red constituyen, por tanto, el eje vertebrador de la misma, 
contribuyendo a su dinamización y funcionamiento interno. En la 33ª Reunión Plenaria se 
crearon los siguientes Grupos de Trabajo: 
 

 Cambio clim ático y Fo ndos Co munitarios, cuyo objetivo es establecer sinergias 
con las actividades del Grupo de Trabajo de temática similar existente en el seno 
de la Red Europea de Autoridades Ambientales (ENEA-MA).  

 
 Nuevas Tecnologías para el Desarrollo Sostenible y su Marco de Financiación, se 

creó con el objetivo de impulsar la eco-innovación y las nuevas tecnologías a favor 
del desarrollo sostenible en el marco de financiación europeo, como instrumento 
para alcanzar un modelo de desarrollo más sostenible, justo y equitativo.  

 
 Indicadores Am bientales, centra sus objetivos en los requerimientos del 

seguimiento ambiental del periodo de programación 2007-2013 y más 
concretamente en su sistema de indicadores operativos.. 
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 Evaluación Estratégica Te mática d e Medio Am biente, creado con el objeto de 
colaborar en la realización de la Evaluación Estratégica Temática de Medio 
Ambiente como parte del Sistema de Seguimiento Estratégico y Evaluación 
Continua del actual periodo de programación 2007-2013. 

 
Durante el año 2011 los Grupos de Trabajo de “Indicadores Ambientales” y “Evaluación 
Estratégica Temática de Medio Ambiente” se reunieron de manera conjunta dadas las 
sinergias existentes entre ambos Grupos, celebrándose estas reuniones los días 17 de 
enero y 7 de julio. 
 
Página Web de la Red de Autoridades Ambientales. El alcance de las actividades de la 
Red debe llegar a todos los ciudadanos que desean ejercer el derecho de acceso a la 
información ambiental. A tal efecto, está disponible el siguiente enlace de la Red de 
Autoridades Ambientales en la página Web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente: 
 
http://www.magrama.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/red-de-autoridades-
ambientales-raa-/ 
 
La Red Española de Autoridades Ambientales está integrada en la Red Europea de 
Autoridades Ambientales (ENEA-MA), junto con las redes constituidas en el resto de los 
Estados Miembros de la UE,  
 
La Red ENEA-MA se reúne dos veces al año para tratar aspectos relacionaos con la 
integración de criterios ambientales en las actuaciones nacionales financiadas con 
Fondos estructurales y de Cohesión. Entre sus funciones principales destacan: 

 Intercambio permanente de experiencias, información y buenas prácticas, entre 
Estados miembros. 

 Acciones de apoyo a las estructuras organizativas. 

 Aportaciones a la Estrategia Europea de desarrollo sostenible en coherencia con las 
estrategias de Cardiff, Gotemburgo y el 6º Programa Comunitario de Acción en 
materia de medio ambiente. 

 
La Red de Autoridades Ambientales española ha desempeñado un importante papel, 
dado que su estructura y modelo de gestión ha sido utilizado para la configuración de 
ENEA-MA, así como de las redes de otros Estados miembros. 
 
Por otro lado, la Red de Autoridades Ambientales española participa activamente, tanto 
en las reuniones plenarias como en los grupos de trabajo de ENEA-MA, ejerciendo un 
efectivo papel de interlocución entre la Comisión Europea y las administraciones 
nacionales y autonómicas españolas. 
 
Concretamente, durante el año 2011, el Secretariado de la Red de Autoridades 
Ambientales ha participado en las siguientes reuniones: 
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Reuniones Plenarias: 
 
 XV Reunión Plenaria, celebrada en Budapest, el día 11 de abril de 2011. 
 XVI Reunión Plenaria, celebrada en Bruselas, el día 4 de octubre de 2011. 
 
Durante el año 2011 las reuniones Plenarias de la Red ENEA-MA han girado en torno a 
las novedades planteadas para la futura programación de la Política de Cohesión 2014-
2020 especialmente en relación con el análisis de la relevancia otorgada al medio 
ambiente y al cambio climático en el borrador del marco financiero plurianual 2014.2020. 
 
Grupos de Trabajo: 
 
 Grupo de Trabajo “Biodiversidad y Política de Cohesión” 
 
Este Grupo de Trabajo, creado en diciembre de 2008, en la X Reunión Plenaria de la Red 
ENEA-MA y coordinado por Bélgica, tiene como objetivo el desarrollo de estrategias para 
fomentar la correcta integración de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en 
la programación de la Política de Cohesión, y su inclusión en la Estrategia de la UE post 
2010 para detener la pérdida de biodiversidad. Así mismo, se trabaja en definir 
mecanismos de coordinación sobre cuestiones relacionadas con la conservación de la 
naturaleza y biodiversidad, entre fondos comunitarios e instrumentos financieros 
comunitarios (ERDF, ESF, EAFRD, EFF, LIFE+, etc.). 
 
Durante los tres años de actividad de este Grupo de Trabajo se ha trabajado en la 
identificación de los aspectos clave que determinan dicha integración, así como en la 
propuesta de recomendaciones que permitan avanzar hacia una mejor y más efectiva 
integración de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en la Política de 
Cohesión. 
 
El 28 de marzo de 2011 se celebró en Murcia la última reunión de este Grupo de Trabajo, 
en la que se cerró el documento “Mejora de la integración  de la b iodiversidad en  la  
Política de Cohe sión eu ropea – Aná lisis es tratégico y  10 rec omendaciones de 
planificación en el marco d el a ctual y  fut uro periodo de pro gramación”, presentado y 
adoptado en la reunión plenaria de la Red ENEA-MA, celebrada en abril de 2011.  
 
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales ha participado activamente en este 
Grupo de Trabajo. 
 
 Grupo de Trabajo “Futuro de la Política de Cohesión”: 
 
Este Grupo de Trabajo se ha reunido durante 2011 en tres ocasiones: dos en Budapest, 
en marzo y abril, y una en Bruselas, en diciembre.  
 
Tras la elaboración de los Comentarios a las conclusiones del V Informe de Cohesión, el 
Grupo de Trabajo ha redactado un Informe de Situación con la finalidad de influir tanto a 
las autoridades comunitarias como nacionales acerca de la importancia de integrar 
consideraciones ambientales en el diseño de la futura política de cohesión UE 2014-2020; 
principalmente en relación con las prioridades de inversión, el cambio climático, las 
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infraestructuras ambientales, la financiación de la Red Natura 2000, la condicionalidad, el 
medio ambiente como principio horizontal y los indicadores ambientales. 
 
El Secretariado de la Red de Autoridades Ambientales participa activamente en este 
Grupo de Trabajo. 
 
 
 
Red de Iniciativas Urbanas. 
 
La Red de Iniciativas Urbanas constituye un instrumento esencial para poder incorporar la 
necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se 
plantea como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas 
que hayan recibido financiación comunitaria. También servirá para analizar y dar 
respuesta a los posibles problemas y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la 
normativa en materia de fondos europeos destinados al desarrollo urbano 
 
En sus sesiones plenarias están llamados a participar los representantes de los 
principales organismos e instituciones tanto españolas como europeas con experiencia en 
materia de actuaciones cofinanciadas de desarrollo local y urbano. Además, la Red podrá 
contar como invitados con la presencia de representantes de otras instituciones del sector 
público y privado de la Unión Europea u otros países en calidad de observadores o 
expertos. 
 
Entre los principales objetivos de la Red se pueden citar: 

 Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en todo lo 
referente a políticas urbanas, en los ámbitos de actuación de los fondos comunitarios. 
Contribuir a la difusión de los principales resultados alcanzados de mejora de la 
calidad de vida en los entornos urbanos derivados de la utilización de financiación 
europea y, en particular, de la aplicación de la Iniciativa Urbana. 

 Presentar y analizar el desarrollo de las políticas urbanas en España y en Europa y la 
contribución de los fondos comunitarios al desarrollo de las mismas, así como estudiar 
posibles actuaciones complementarias en materia de desarrollo urbano que puedan 
estar financiadas con fondos comunitarios. 

 Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la normativa 
comunitaria y nacional en materia de políticas urbanas, en las actuaciones financiadas 
con fondos comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de gestión, control y 
auditoría y proponer soluciones a los mismos, así como anticipar posibles riesgos que 
puedan afectar al desarrollo de las políticas urbanas y que requieran actuaciones de 
reprogramación del uso de los fondos. 

 Estudiar y aprobar las propuestas, documentos técnicos y herramientas que puedan 
elaborarse en el marco de la Red para facilitar el desarrollo efectivo de políticas 
urbanas en las intervenciones de los fondos comunitarios. 

 Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos, de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos, y cooperar con los Grupos 
Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven a cabo en relación con 
las políticas de desarrollo urbano. 

97



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 
 Fomentar la coordinación con las redes existentes en la materia en España y en 

Europa y, en particular, con las redes temáticas y grupos de trabajo del programa 
comunitario URBACT II  

 
Para llevar a cabo las actividades específicas de la Red se ha constituido un Grupo de 
Trabajo permanente compuesto por representantes de los Ministerios implicados 
(Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento y Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente), así como de la Red de Autoridades Ambientales y de la Federación Española 
de Municipios y Provincias. 
 
El acto de constitución de la Red de Iniciativas Urbanas tuvo lugar el 11 de noviembre de 
2009 en el Salón de actos del antiguo Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
La primera reunión plenaria de la Red de Iniciativas Urbanas se realizó en Madrid, el 14 
de abril de 2010. Por su parte, el Grupo de Trabajo Permanente celebró dos reuniones a 
lo largo del 2010, el 14 de enero y el 18 de marzo. 
 
La reunión del Pleno de la Red correspondiente al ejercicio 2011 no tuvo lugar hasta el 17 
de enero de 2012, debido a la celebración en España de elecciones regionales y 
municipales en el mes de marzo, que hizo que la constitución de los nuevos 
Ayuntamientos no se produjera hasta casi el inicio del verano. Además estas elecciones 
supusieron cambios en la Federación Española de Municipios y Provincias, uno de los 
miembros principales del Grupo de Trabajo Permanente de la Red, que se encarga, a su 
vez, de seleccionar a los representantes de las Entidades Locales en el Plenario de dicha 
Red. 
 
Asimismo y en relación con el Programa Operativo URBACT II 2007-2013, se tenía la 
intención de celebrar en el último trimestre del ejercicio 2011 una jornada informativa 
(InfoDay) sobre la última convocatoria destinada a ciudades para la constitución de Redes 
Temáticas con cargo a dicho programa. Teniendo en cuenta que los beneficiarios e 
interesados de dichas redes son municipios y que muchos de ellos deberían acudir tanto 
a dicha jornada como al plenario de la Red de Iniciativas Urbanas, se decidió hacerlos 
coincidir en el tiempo.  
 
Los trabajos de la sesión plenaria se desarrollaron de la siguiente forma: 
 
Comenzó con una apertura y presentación por parte del Subdirector General de 
Administración del FEDER del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y de la 
Subdirectora General de Política de Suelo del Ministerio de Fomento, en tanto la Red de 
Iniciativas Urbanas cuenta con una Presidencia compartida por ambos Departamentos 
Ministeriales. 
 
A continuación, el representante del Secretariado de P.O. URBACT 2007-2013, expuso la 
situación actual del programa europeo URBACT II, detallando la nueva convocatoria de 
este programa e invitando a los representantes locales a participar en esta iniciativa que 
está dirigida a fomentar el intercambio de experiencias entre las distintas ciudades 
europeas para afrontar los principales retos sociales, económicos y ambientales a los que 
se enfrentan en el contexto de la estrategia Europa 2020. 
 

98



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 
Asimismo, participó en esta jornada un representante de la Dirección General de Política 
Regional (DG REGIO) de la Comisión Europea, que expuso las principales cuestiones 
que se están planteando en materia de desarrollo urbano y fondos comunitarios para el 
próximo periodo 2014-2020. 
 
A continuación, la Subdirectora General de Política de Suelo del Ministerio de Fomento 
expuso dos de los últimos estudios elaborados en el Departamento de interés para los 
participantes en la Red, elaborados ambos a partir de los datos del Sistema de 
Información Urbana (SIU) del Ministerio de Fomento. El primero de ellos, el estudio 
“Capitales&Ciudades+100 Información estadística de las ciudades españolas 2010”, 
muestra a través de un gran número de datos estadísticos, gráficos y mapas la situación 
actual y evolución reciente de las capitales de provincia y ciudades españolas de más de 
100.000 habitantes. El segundo, “Sectores Residenciales en España 2011”, analiza la 
situación actual de los ámbitos o sectores con especial potencialidad edificatoria 
recogidos en el SIU. 
 
La segunda de las intervenciones por parte del Ministerio de Fomento la realizó la 
Subdirectora General de Urbanismo, que detalló algunas de las recientes actuaciones del 
Departamento en materia de rehabilitación y regeneración urbana: el Observatorio de la 
vulnerabilidad urbana (OVU) y las medidas de impulso a la rehabilitación recogidas en el 
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio. 
 
El siguiente bloque de la sesión plenaria abordó el estado actual de ejecución de los 
proyectos cofinanciados con cargo al FEDER. El responsable de la Iniciativa en la 
Subdirección General de Administración del FEDER, expuso la situación y desarrollo de 
las 46 Iniciativas Urbanas (URBAN) del actual periodo, mientras que el representante de 
la Subdirección General de Cooperación Económica Local, informó sobre el grado de 
ejecución y diferentes cuestiones relativas a los proyectos de desarrollo urbano 
cofinanciados con cargo al FEDER en Entidades Locales menores de 50.000 habitantes. 
 
Finalmente, la sesión concluyó con una presentación a cargo de la responsable de 
Comunicación de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en la que detalló los criterios de selección de 
buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas con cargo a fondos europeos, e invitó a 
los distintos responsables en la gestión de proyectos a presentar posibles candidaturas de 
ejemplos de buenas prácticas. 
 
Cualquier otra información sobre la Red y sus actividades se puede consultar en la página 
web de la misma: 
 

www.rediniciativasurbanas.es 
 
Respecto a la Sesión Plenaria de la Red durante el ejercicio 2012 se espera que tenga 
lugar en el último cuatrimestre del año. 
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Red de Políticas Públicas de I+D+i 
 
Esta Red es un foro cuyo objetivo es dotar a la Autoridad de Gestión de un órgano de 
carácter consultivo que ayude a coordinar las políticas en materia de I+D+i cofinanciadas 
por el FEDER en el periodo de programación 2007-2013, y gestionadas por organismos 
de la AGE o de las diferentes Comunidades Autónomas. 
 
La red cuenta con un Grupo Asesor formado por expertos de reconocido prestigio en 
temas de I+D+i que actuará como Grupo de Trabajo Permanente. 
 
Las principales funciones de la Red son: 
 
 Coordinación de las actuaciones de I+D+i cofinanciadas por el FEDER. 
 

- Foro de debate para el análisis de las actuaciones de I+D+i que se realicen en los 
Programas Operativos “I+D+i por y para el beneficio de las Empresas – Fondo 
Tecnológico” y “Economía basada en el Conocimiento”, así como en los diferentes 
Programas Operativos regionales que se integran en el Marco Estratégico 
Nacional de Referencia español para el periodo 2007-2013. 

- Valoración estratégica de las actuaciones, analizando su coherencia y 
complementariedad entre sí y con actuaciones de otros Programas Comunitarios. 

 Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas en materia de I+D+i entre 
los diferentes órganos gestores de ese tipo de actuaciones. 

 Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar la 
I+D+i. 

 Asesoramiento al Comité de Seguimiento del PO de I+D+i por y para el beneficio de 
las Empresas. 

- Recomendaciones sobre nuevas líneas de actuación, asignación de recursos 
disponibles, etc. 

 Promoción de la integración de las políticas horizontales de medio ambiente y de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las actuaciones de I+D+i. 

 
El Pleno se celebró en Tres Cantos el 25 de marzo de 2011, presentándose el Plan de 
Trabajo 2011 de la Red para el periodo comprendido entre abril 2011 hasta marzo 2012. 
 
Como primer paso importante, se lanzó un pliego armonizado que estableció las  
condiciones de contratación de los Nodos de Cooperación para la Innovación (NCIs). 
En total, se han contratado a cuatro consultoras con destacada experiencia en el ámbito 
de la I+D+I. 
 

− Lote 1: Galicia, Asturias y Castilla y León (Infyde) 
− Lote 2: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla (Deloitte) 
− Lote 3: Madrid, Extremadura  y Castilla La Mancha (Infyde) 
− Lote 4: Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Murcia (Accenture) 
− Lote 5: La Rioja, Navarra, Cantabria, País Vasco y Aragón (Idom) 
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A finales de 2011 y principios de 2012, la Secretaría Técnica encomendada a la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), se reunió de manera 
repetida con los Nodos con vistas a definir una metodología común que permitiese 
actuar de forma eficiente y homogénea en todo el territorio. 
 
Esta metodología gira sobre tres Ejes: 
 

 Eje I 
Promoción de la Innovación a través una mayor ejecución del Fondo FEDER 
 

 Eje II 
Mejora de los marcos de apoyo público a la Innovación 

 
 Eje III 

Identificación y promoción de las Buenas Prácticas 
 
Una vez definida esta metodología, la Secretaría Técnica convocó a los Agentes 
Territoriales para la Innovación (ATIs) el día 14 de febrero de 2012, con el objetivo de 
definir y debatir acciones concretas de colaboración. 
 
En la misma, se acordó realizar reuniones en cada CC.AA en las que asistieron la 
Secretaría Técnica, el Nodo de la Comunidad y el ATI para consensuar una serie de 
actuaciones a realizar en cada zona. Estas actuaciones están recogidas en un Plan de 
Trabajo para cada Comunidad, adaptado según sus necesidades en el marco de este 
proyecto. Estas reuniones se celebraron entre los días 5 y  23 de marzo de 2012. 
 
Estas visitas resultaron de mucho interés para el trabajo de la Red y permitieron identificar 
varias barreras existentes que dificultan la ejecución del fondo FEDER. Además se 
manifestó la necesidad de conocer con precisión el estado del fondo FEDER disponible y 
en especial el estado de los Programas Operativos Plurirregionales, para poder 
implementar las actuaciones más adecuadas posibles en cada zona. Para ello, la Red, y a 
través de ella, la Secretaría Técnica acordó reunirse con los organismos intermedios 
gestores de estos fondos a finales de marzo y principios de abril. 
 
Por otro lado, se ha definido un Grupo de Trabajo, denominado “Transversalidad” cuyo 
principal objeto consiste en identificar y fortalecer espacios de interlocución y mecanismos 
de colaboración entre los distintos agentes de la I+D+i, respondiendo de esta forma a otra 
petición expresada de manera reiterada durante estos encuentros. 
 
Adicionalmente a esta serie de acciones, la Red ha participado en la redacción del 
estudio sobre el Fondo Tecnológico realizado por la D.G. Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encajando el mismo con el alcance 
de la Red. 
 
Otra acción llevada a cabo por la Red durante el año 2011, y en consonancia con la línea 
de trabajo marcada por la Secretaría Técnica, consistió en lanzar la Plataforma 
Automatizada de Integración de Datos (PAID). El objeto principal de la misma radica en 
hacer el seguimiento de las actuaciones financiadas de I+D+i tanto del Plan Nacional 
como de los distintos Planes Nacionales, permitiendo destacar de las mismas aquellas 
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cofinanciadas por el fondo FEDER. Además, esta plataforma cuenta con un área de 
colaboración para el conjunto de los gestores de la I+D+i que les permitirán intercambiar 
información útil. 
 
A sugerencia de los gestores de I+D+i, esta plataforma fue ideada hace algunos años 
aunque su creación e implementación solo llegó a materializarse en 2011 dentro el marco 
de este proyecto, apoyado en ello por numerosas visitas de la Secretaría Técnica en cada 
CC.AA durante el último trimestre de 2011. 
 
Por último, se ha creado un Grupo Asesor formado por agentes especializados y 
expertos en materia de innovación cuya función es la de acompañar, informar y asesorar 
a la Red en diferentes temas de especial trascendencia, o cuando la complejidad de las 
temáticas lo requiera. 
 
 
 
Red de Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres 
 
Los objetivos fundamentales de la Red son: 
 
Garantizar una mejor y más eficiente gestión del MENR a través de: 
 
 Análisis de políticas comunitarias y nacionales de igualdad entre mujeres y hombres.  

 Mejora de los instrumentos de gestión de los recursos FEDER dedicados a apoyar la 
política de igualdad entre mujeres y hombres. 

 Análisis de problemas técnicos y propuestas de solución para la aplicación real y 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres a los proyectos concretos. 

 Coordinación de actuaciones, incluida la coordinación de las actuaciones derivadas de 
los Fondos Estructurales con las de otros Programas Comunitarios.  

 Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 
 
Promover la integración  real y  efectiva d e la igualdad de oportunida des entre mujeres y  
hombres en las intervenciones de los Fondos Comunitarios.  
 
Entre sus funciones cabe destacar las siguientes: 
 
 Servir de intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas sobre la 

integración de la igualdad de oportunidades en los ámbitos de actuación de los 
Fondos Comunitarios. 

 Presentar y analizar el desarrollo de las políticas comunitarias y nacionales en materia 
de igualdad de oportunidades con repercusiones en la gestión de las actuaciones 
financiadas con Fondos Comunitarios. 

 Analizar los problemas técnicos suscitados por la aplicación de la legislación 
comunitaria y nacional en materia de igualdad de oportunidades a las actuaciones 
financiadas con Fondos Comunitarios, incluyendo la derivada de los sistemas de 
gestión, control y auditoría y proponer soluciones a los mismos.  
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 Analizar la contribución de los Fondos Comunitarios a la promoción de la igualdad de 

Oportunidades en los diversos ámbitos de intervención de dichos Fondos. 

 Estudiar posibles actuaciones complementarias en materia de igualdad de 
Oportunidades financiadas con Fondos Comunitarios. 

 Anticipar posibles riesgos que puedan afectar al desarrollo de las políticas de igualdad 
y que requieran actuaciones de reprogramación del uso de los Fondos. 

 Informar a los Comités de Seguimiento de los Programas Operativos de todas las 
iniciativas emprendidas y del resultado de sus trabajos. 

 Cooperar con los Grupos Consultivos de Evaluación en las evaluaciones que se lleven 
a cabo, así como en la apreciación de sus resultados y recomendaciones en aquellas 
cuestiones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Estudio y aprobación de las propuestas, documentos técnicos y herramientas que se 
elaboren para facilitar el desarrollo y la integración efectiva del fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos 
Comunitarios. 

 Intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas. 

 
El día 17 de septiembre de 2009 fue constituida la Red de Políticas de Igualdad entre 
mujeres y hombres, mediante un acto oficial presidido por la Secretaria General de 
Políticas de Igualdad (Ministerio de Igualdad, actualmente Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad) y el Secretario General de Presupuestos (Ministerio de 
Economía y Hacienda, actualmente Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). 
En dicha reunión se hizo hincapié en los objetivos de la Red, destacando como 
fundamental su finalidad de contribuir a la integración real y efectiva de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en las intervenciones de los Fondos 
Comunitarios. 

En este contexto y a lo largo de estos dos años de andadura, la Red ha tenido la 
oportunidad de avanzar en los retos que inicialmente se planteaba, colaborando con las 
Autoridades de Gestión de Fondos en España en los trabajos previstos, coordinando 
esfuerzos con el resto de organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas y 
prestando su asistencia y apoyo a los organismos gestores de Fondos que asi lo han 
requerido, para mejorar la integración de la perspectiva de género en sus proyectos. 

En esta dirección se han desarrollado las siguientes actividades durante 2011. 

a) Se han organizado dos reuniones plenarias con Autoridades de Gestión, Organismos 
intermedios, gestores de Fondos y organismos de igualdad, de ámbito nacional y 
autonómico: 

- En la primera reunión plenaria celebrada en Bilbao, los días 17 y 18 de febrero de 
2011, se progresó en las actividades de los grupos de trabajo, se llevó a cabo una 
sesión formativa en materia de comunicación con perspectiva de género, y se 
ofrecieron los resultados de la Evaluación Estratégica Temática en Igualdad de 
Oportunidades, entre otras actividades. 
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- La segunda reunión tuvo lugar en Santiago de Compostela, los días 17 y 18 de 
noviembre de 2011. En dicha reunión se avanzó en las actividades de los grupos 
de trabajo, se reflexionó conjuntamente sobre el nuevo periodo de programación 
de fondos, y se realizaron presentaciones en torno a los indicadores de contexto 
para medir las brechas de género, y los presupuestos con impacto de género, 
entre otras actividades: 

Así la RED se ha consolidado como el foro de referencia en nuestro país, donde se 
tratan, debaten y, en la medida de lo posible, se dan soluciones a las inquietudes, los 
intereses y las dificultades que los organismos intervinientes en todas las fases de los 
Fondos, se encuentran a la hora de introducir el principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en sus proyectos. 

b) En el marco de la Red se ha llevado a cabo la línea de consultas on-line, a través de 
la dirección redigualdadfondos@inmujer.es, que ha contribuido a la resolución de 
consultas en materia de incorporación de la perspectiva de género en los Fondos. 
Esta asistencia técnica está constituyendo un valioso recurso para que los 
organismos gestores puedan recurrir a él para resolver en sus problemas cotidianos, 
en el caso de que no cuenten con la capacitación técnica o el personal adecuado 
para incorporar la perspectiva de género en sus actividades. 

c) Durante este año se han seguido desarrollando acciones formativas y de 
capacitación. Con ello se responde a una de las grandes demandas de los 
organismos gestores de Fondos, pero también de los Organismos intermedios, 
proporcionar los conocimientos necesarios a las personas responsables de la gestión 
de los proyectos cofinanciados, en materia de incorporación de la perspectiva de 
género a sus actividades. Desde el Instituto de la Mujer nos hemos reafirmado en ese 
compromiso de formación y capacitación del personal de los organismos participantes 
en la RED durante este año, desarrollando las siguientes acciones formativas: 

- En enero se diseñó e impartió una formación de 6 horas de duración en el Instituto 
de la Mujer, que contemplaba cuatro sesiones teóricas en horario de mañana y 
tres talleres prácticos simultáneos, uno sobre FSE, otro sobre FEDER en materia 
de infraestructuras, transporte, energía y urbanismo, y un tercero sobre FEDER 
dirigido a empresas e I+D+i. La formación contó con una alta aceptación, con un 
total de 94 personas participantes. La valoración sobre la misma, alcanzó una 
puntuación de 7,5 en una escala de 1 a 10 (siendo 1 muy negativa y 10 muy 
positiva). 

- De forma complementaria al curso de capacitación en materia de género a los 
organismos gestores, la RED organizó el 20 de enero, una sesión de cinco horas 
de formación específica a los organismos de igualdad de las CC.AA. específica en 
materia de Fondos, que también contó con una gran aceptación. 

- El 28 de septiembre se celebró la Jornada sobre la introducción de cláusulas 
sociales como instrumento para la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres en las subvenciones y la contratación pública. Esta Jornada, celebrada 
en el Instituto de la Mujer, contó con la participación de 81 personas, que  
valoraron muy positivamente los contenidos desarrollados (8,04 puntos sobre 10). 
La sesión aportó a las personas asistentes un sólido entramado conceptual, 
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proporcionando ejemplos reales de cláusulas de género implementadas en la 
contratación de las Administraciones locales. Los contenidos desarrollados en la 
Jornada se han consolidado en un detallado dossier disponible en la página web 
de la red. 

d) Recopilación de un catálogo de buenas prácticas en la introducción de la perspectiva 
de género en los Fondos. Durante este año la red ha progresado en la recogida y la 
elaboración de un catálogo de buenas prácticas llevadas a cabo por los organismos 
gestores, en materia de incorporación efectiva del principio de igualdad en sus 
proyectos. Hasta el momento se han recogido 22 potenciales buenas prácticas 
procedentes de una diversidad de organismos. 

e) Grupos de trabajo de la Red. La Red ha contado durante este año con tres grupos de 
trabajo: el Grupo de Indicadores y Evaluación, el Grupo de I+D+i y perspectiva de 
género y el Grupo de Mainstreaming. Cada uno de estos grupos va generando 
numerosas herramientas y documentos de interés relativos a los temas objeto de 
estudio y análisis, sobre los que se reflexiona conjuntamente en un proceso de 
retroalimentación constante. 

f) Elaboración de herramientas. En los últimos meses, la Red ha trabajado 
intensamente en la elaboración de herramientas para facilitar la integración de la 
perspectiva de género en determinados ámbitos: 

- Se ha elaborado una Guía de comunicación con perspectiva de género en las 
actuaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, 
dirigida a organismos gestores de Fondos y organismos intermedios, con múltiples 
consejos y ejemplos prácticos sobre cómo llevar a cabo una comunicación 
eficiente e igualitaria en las actuaciones cofinanciadas. 

- Se han desarrollado dos instrucciones de orientación para la introducción de la 
perspectiva de género en los informes anuales de ejecución, de FEDER y Fondo 
de Cohesión, por un lado, y de FSE por otro. El objetivo de estos documentos  es 
mejorar, completar y homogeneizar la manera en que estos organismos recogen la 
información e informan sobre sus avances anuales en la implementación del 
principio horizontal de igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos, 
proporcionando para ello diversas pautas de carácter general y específico. 

g) Desarrollo de los contenidos de la página web de la Red. La web de la Red ha 
comenzado a operar en 2011 en el servidor del Instituto de la Mujer y su dirección es: 
www.inmujer.es El objetivo de este espacio es que todos los organismos y las 
personas interesadas puedan acceder directamente y de la forma más fácil, a los 
materiales que se están elaborando y a los recursos que puedan serles de ayuda; 
entre ellos destaca la recopilación de documentación y herramientas metodológicas 
existentes para la introducción de la perspectiva de género en las intervenciones de 
los Fondos. Para ello esta página se actualiza continuamente según se van 
elaborando los distintos materiales. Se trata por tanto de una página viva, donde se 
cuelgan todos los materiales generados en el marco del trabajo de la red. El sitio web 
es: www.mujer.es 
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3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES 

3.1. Eje 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la 
información y TIC) 

3.1.1. Logro de objetivos y análisis de los avances. 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
Con este Eje, cuyas actuaciones corresponden exclusivamente a la Administración 
Regional del Principado de Asturias, se pretende apoyar, por una parte la realización de 
proyectos de investigación, que permitan mejorar la transferencia, el aprovechamiento y la 
rentabilidad de los resultados de la investigación realizada en los Centros de Investigación 
y Centros Tecnológicos de Asturias, y por otra parte, garantizar la extensión y 
universalización de las nuevas tecnologías y de la Sociedad de la Información. 
 
En lo que se refiere al Tema prioritario 1.01 “Actividades de I+DT en centros de 
investigación, se han lanzado convocatorias públicas de ayudas orientadas a potenciar 
el sistema regional de I+D+i, entre las que se pueden destacar las destinadas a: 
 
- Proyectos de investigación básica, cuya finalidad es promover la adquisición de 

nuevos conocimientos generales, científicos o técnicos, que deben suponer un avance 
en cualquier área temática en que se desarrollen.  
 
Para el periodo 2009-2010 se publicó una convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias (BOPA) de fecha 15 de abril de 2009, por un importe de 
2.500.000 euros. Una vez analizadas por la Comisión de valoración las solicitudes 
presentadas, se resolvió la convocatoria que se publicó en el BOPA de 10 de 
noviembre de 2009, con un importe de ayudas concedidas que asciende a  2.497.096 
euros. 
 

- Proyectos de investigación con perspectiva de género, que están relacionados con la 
igualdad de hombres y mujeres en materias tales como la situación de las mujeres en 
el mercado laboral y la actividad empresarial, la violencia de género, la 
corresponsabilidad familiar y doméstica, la construcción de modelos masculinos y 
femeninos etc. y, en general, sobre la situación de las mujeres en el Principado de 
Asturias en la actualidad.  

 
La convocatoria plurianual para el periodo 2009-2010 se publicó en el BOPA de 7 de 
mayo de 2009 por un importe de 132.144 euros. La resolución de la convocatoria, 
publicada en el BOPA de 27 de noviembre de 2009, recoge un importe concedido de 
86.793 euros. En esta convocatoria se certifica gasto correspondiente a tres 
operaciones ejecutadas a 31 de diciembre de 2011. 
 

- Proyectos de investigación concertada encaminados a la obtención de nuevos 
conocimientos generales, científicos o técnicos, que supongan un avance en el ámbito 
en el que se encuadren y, en su caso, resulten de utilidad para la creación o mejora de 
procesos o servicios. Deben contar con el apoyo de al menos una entidad asociada 
que manifieste interés en los resultados de la investigación propuesta. 
 
La convocatoria publicada en el BOPA de 22 de junio de 2010, para el periodo 2010-
2012, destinaba 3.100.000 euros a la financiación de los proyectos. Una vez 
presentadas las solicitudes y resuelta la convocatoria, se publicó en el BOPA de 7 de 
marzo de 2011 la resolución de concesión, por un importe que asciende a 2.699.978 
euros. 
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En lo que respecta al Tema prioritario 1.02 “Infraestructura de I+DT” se lanzó la 
convocatoria pública correspondiente al año 2010 encaminada a la adquisición de 
equipamiento científico tecnológico para su utilización por grupos de investigación 
compuestos por un mínimo de tres personas. Se publicó en el BOPA de 5 de abril de 
2010  y su resolución fue publicada en el Boletín de 2 de octubre de 2010, con un importe 
destinado para su financiación que asciende a 1.800.000 euros.  
 
Durante el año 2011 se ha lanzado otra convocatoria pública de ayudas para la 
adquisición de equipamiento científico tecnológico por el mismo importe que las 
convocatorias anteriores, 1.800.000 euros. Se publicó en el BOPA de 29 de marzo de 
2011 y en el de 24 de octubre de 2011 las resoluciones por las que se aprueba y por las 
que se resuelve la convocatoria respectivamente. 
 
Dentro del Tema prioritario 1.07 “Inversión en empresas directamente relacionadas 
con la investigación y la innovación” y de acuerdo del programa “Empresa y 
competitividad” del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), el Principado de 
Asturias ha desarrollado una serie de instrumentos concretados en la convocatoria pública 
de ayudas en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a impulsar el desarrollo de un 
sistema de ciencia y tecnología acorde con la estructura económica, industrial, social y de 
servicio de la región, estableciendo como uno de los objetivos el apoyo a la realización de 
proyectos de innovación con empresas (Programa Innova-IDEPA) y para empresas 
(Programa Innova) para financiar actividades de innovación. 
 
Dentro del Programa Innova-IDEPA se han certificado un total de treinta y seis proyectos 
correspondientes a las convocatorias de los años 2009 y 2010. Así mismo, durante el 
ejercicio 2011 se han aprobado cuarenta y nueve proyectos. Este programa está dirigido a 
promover e impulsar la mejora de la Innovación en las empresas del Principado de 
Asturias, con el objetivo fundamental de potenciar y gestionar instrumentos de apoyo para 
conseguir la necesaria innovación tecnológica regional dentro de la Estrategia de 
Desarrollo que recoge las prioridades establecidas por el Principado de Asturias. 
 
En cuanto al acceso a la sociedad de la información, en el Tema prioritario 1.13 
“Servicios y aplicaciones para la ciudadanía (servicios electrónicos en materia de 
salud, administración pública, formación, inclusión, etc.)” se están desarrollando 
servicios y aplicaciones para la ciudadanía, siendo el proyecto más significativo el 
denominado EDESIS (Estrategias de Desarrollo del Sistema de Información Sanitaria), 
que supone el establecimiento de la historia clínica electrónica, prescripción electrónica y 
la puesta en marcha de proyectos de telemedicina, así como otros subproyectos de gran 
importancia, como el desarrollo de un portal de la ciudadanía y del personal sanitario, y un 
sistema de información acerca de los indicadores de funcionamiento del sistema sanitario 
de la región. 
 
Este proyecto que está a punto de finalizar, contó con un presupuesto que supera los 19 
millones de euros, es uno de los más ambiciosos del Principado de Asturias en lo que se 
refiere a la modernización de los diferentes aspectos de la asistencia sanitaria y tiene 
como principales objetivos mejorar la calidad del servicio para la ciudadanía y para el 
personal sanitario.  
 
Por otra parte, se inició el proyecto dirigido a la informatización del nuevo Hospital 
Universitario Central de Asturias, y cuya denominación es: “adquisición e implantación de 
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los Sistemas de Información y la infraestructura tecnológica asociada para el Hospital 
Universitario Central de Asturias”. El proyecto está dividido en varios Lotes: 
 
- Lote 1: HIS. El objeto de este lote es la puesta en marcha de un nuevo Sistema de 

Información que dé soporte al personal clínico y administrativo de los hospitales en el 
desempeño de su labor diaria y garantice la correcta realización de los procesos de 
soporte y asistenciales definidos en el hospital. 

 
- Lote 2: LIS. Con este lote se pretende la puesta en marcha de un nuevo Sistema de 

Información para la gestión global de todo el proceso de los laboratorios, desde las 
fases pre-analíticas y todas las áreas de los laboratorios, a saber, Hematología, 
Microbiología, Bioquímica, Inmunología, Biología molecular, Oncología Molecular, 
Citogenética, Urgencias, TAO, Toxicología Clínica y todas aquellas que pudiera 
decidirse a implantar en el nuevo hospital.  

 
- Lote 3: RIS + PACS. El objeto de este lote es la puesta en marcha de un nuevo 

Sistema de Información que dé cobertura al ámbito administrativo (RIS) del área de 
Radiología y al almacenamiento y gestión de las imágenes radiológicas (PACS). 
Ambos aplicativos deberán integrarse plenamente entre sí, y con el resto de sistemas 
existentes en los hospitales.  

 
- Lote 4: CENTRO DE RESPALDO. Consiste en la adquisición de un Centro de Proceso 

de Datos (CPD) a nivel autonómico en una ubicación alternativa al CPD Central 
existente en la actualidad y que permita dotar de una mayor seguridad a todos los 
sistemas de información del Principado de Asturias instalados en el CPD Central, 
independientemente del ámbito en el que se encuentren.  
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3.2. Eje 2: Desarrollo e innovación empresarial 
 
3.2.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
El objetivo fundamental de este Eje es el fortalecimiento de la competitividad del tejido 
productivo de la región.  
 
En lo que se refiere a las actuaciones de la Administración del Principado de Asturias en 
el Tema prioritario 2.08 “Otras inversiones en empresas” ha puesto en marcha 
diversos instrumentos de apoyo a empresas (especialmente PYMES) concretados en 
regímenes de ayudas económicas dirigidas a fomentar el desarrollo regional, por medio 
de la consolidación, la modernización y la diversificación del tejido económico de la 
región, a la vez que favorecer la internacionalización de las empresas del Principado de 
Asturias. 
 
En este sentido se han aprobado diversas convocatorias de ayudas públicas en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a la concesión de subvenciones a proyectos de 
inversión empresarial en el Principado de Asturias y a la internacionalización de las 
empresas. 
 
Dentro del programa de subvenciones directas se han certificado un total de 23 proyectos 
por un importe global cercano a los siete millones de euros, de los que 663.769 euros 
corresponden a la convocatoria de 2008, 5.733.219,24 euros a las convocatorias de 2009 
y 461.259 euros a la convocatoria de 2010. En lo que se refiere al programa de ayudas 
directas a la inversión empresarial asociadas a ayudas directas solicitadas a la 
Administración General del Estado (AGE) se han certificado un total de tres proyectos por 
un importe global que supera los siete millones de euros, de los que 5.807.992 euros 
corresponden a la convocatoria de 2008 y 1.255.973,39 euros a la convocatoria de 2009. 
 
Durante el ejercicio 2011 se han aprobado, dentro del programa de subvenciones 
directas, un total de 39 proyectos por un importe conjunto superior a seis millones de 
euros. Por lo que respecta al programa de ayudas directas a la inversión empresarial 
asociadas a ayudas directas solicitadas a la AGE se ha aprobado un proyecto por un 
importe superior a cien mil euros. En lo que atañe al programa de proyectos 
empresariales de inversión de especial interés considerados como estratégicos para la 
región por su volumen de inversión, por su alto grado de integración con otras actividades 
económicas y por su potencial generador de riqueza y de empleo, se han aprobado dos 
proyectos por un importe global de 600.000 euros. 
 
Dentro del programa de internacionalización se han certificado un total de 48 operaciones 
por un importe global cercano a los doscientos mil euros. Durante el año 2011 se han 
aprobado un total de 36 proyectos por un importe global cercano a los ciento cincuenta mil 
euros. 
 
Con estas subvenciones se pretende ayudar a las empresas en la ejecución y puesta en 
marcha de proyectos de inversión que tengan por finalidad la creación de un nuevo 
establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente, la diversificación de la 
producción de un establecimiento en nuevos productos adicionales o un cambio 
fundamental en el proceso de producción global de un establecimiento existente.  
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Subdirección General de Incentivos Regionales (Mº de Hacienda y Administraciones 
Públicas) 
 
Las actuaciones de este Organismo tienen un carácter financiero y se concretan en 
subvenciones a fondo perdido en términos de porcentaje sobre la inversión aprobada 
cuyos topes máximos vienen determinados por el mapa aprobado por la Unión Europea. 
 
Su objetivo es fomentar la actividad empresarial y orientar su localización hacia zonas 
previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación económica en 
el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el 
mismo y reforzar el potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 
 
A nivel nacional, la Ley 50/1985 de 27 de diciembre es la norma que regula el régimen de 
incentivos con finalidad regional concedidos por el Estado, y el Reglamento de Incentivos 
Regionales Real Decreto 899/2007 de 6 de julio de desarrollo de dicha Ley. 
 
A nivel europeo, el Régimen de ayudas de Incentivos Regionales se rige por las 
Directrices sobre Ayudas de Finalidad Regional para el período 2007-2013 (DOCE 2006/C 
54/08 de 4.3.2006) que incluyen el mapa español de ayudas State Aid N 626/2006 – 
Spain. Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el período 
2007-2013, y en concreto los mapas de ayudas, han sido revisadas mediante la 
Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la naturaleza de ayuda estatal y el 
límite de ayuda de las regiones de efecto estadístico en los siguientes mapas de ayuda 
estatal de finalidad regional para el período del 1.1.2011 al 31.12.2013 (publicado en el 
DO C 222 de 17.08.2010, p. 2). 
 
La mencionada revisión supone la disminución de los techos máximos de ayuda  en 
buena parte de las provincias españolas, algunas de una manera drástica. Asturias pasa 
del 30% al 20%.  
 
Esta disminución de los techos de ayuda afecta al volumen de ayudas concedidas a partir 
del 1 de enero de 2011. Ello implica que a igualdad de condiciones las ayudas concedidas 
en estos territorios van a ser mucho menores. Dado que el decalaje entre concesiones y 
pagos es de algo más de dos años se prevé que esta modificación de las Directrices 
tenga efectos reductores del volumen certificado a partir del 2014.  
 
Incentivos Regionales, a efectos de la UE, se identifica como la ayuda estatal nº XR 
57/07, régimen que fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 2 de 
agosto de 2008 (2008/C 196/07).  
 
El gasto certificado en la anualidad 2011 en el Tema prioritario 2.08 “Otras inversiones en 
empresas” corresponde a las siguientes operaciones: 
 
 NAP INNOVA HOTELES, S.L. Hotel 4 estrellas 
 LABORATORIOS E INDUSTRIAS NORIEGA, S.L Fca. Productos farmacéuticos 
 MADERAS NAVELGAS, S.L. Fca. Envases y embalajes de madera 
 CELULOSAS DE ASTURIAS, S.A.U. Fca. Pasta papelera a partir de fibra virgen. 
 VEROT. Mecanización de precisión sobre chapa. 
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 IDESA Fabricación. Fábrica maquinaria y equipo mecánico para industria química 
 HERMANAS GONZALEZ MONROY, S.L. Hotel 5 estrellas 
 
 
 
Dirección General d e Indu stria y de la Pequeña y  Med iana Empresa (M º de  Ind ustria, 
Energía y Turismo). 
 
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, con las ayudas 
de Reindustrialización en el Tema Prioritario 2.08 “Otras Inversiones en Empresas” 
pretende impulsar la generación y desarrollo de tejido industrial, en especial en aquellas 
regiones que se han visto afectadas por procesos de ajuste empresarial o deslocalización 
u otros fenómenos que provocan pérdida de actividad industrial y destrucción de empleo, 
apoyando el  arranque y ejecución de iniciativas industriales que generen empleo y que 
actúen como fuerza motriz del desarrollo del sector productivo empresarial. 
 
Dentro de esta área se priorizarán los proyectos dirigidos a: 
 
1) Crear nuevas actividades industriales que supongan un fortalecimiento y diversificación 
de la estructura industrial de las zonas susceptibles. 

 
2) Aprovechar las capacidades y potencialidades de la zona, que produzcan una 
dinamización de la economía local. 
 
3) Desarrollar empresas de sectores maduros que incorporen procesos de elevado 
contenido tecnológico. 
 
4) Instalar y ampliar industrias de sectores emergentes. 
 
Durante el año 2011 no se ha producido ejecución financiera en el Programa Operativo, 
derivado de la fecha en la que se adjudicó programación a este programa de ayudas, que 
no se concretó hasta enero de 2012. Las operaciones serán certificadas a lo largo de la 
citada anualidad 2012, lo que supondrá un porcentaje de ejecución del 69,74% de la 
programación de todo el periodo. 
 
Se prevé ejecutar la totalidad de la cantidad programada para todo el periodo 
 
Asimismo, la Dirección General participa en el Tema Prioritario 2.09 “Otras medidas 
destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las 
PYME” a través del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (InnoEmpresa), un programa de ayudas que pretende estimular la adopción de 
tecnologías y prácticas innovadoras por parte de las empresas. 
 
Se trata de un programa cogestionado con las CC.AA. a través de la Conferencia 
Sectorial de la PYME, Mesa de Directores Generales competentes en Política de PYMES 
y Comisiones Mixtas de evaluación de Proyectos. 
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El Programa contempla como beneficiarios directos de las ayudas a las pyme  
directamente y/o a los Organismos que promuevan proyectos con las pyme en alguna de 
las áreas siguientes: 
 

1. Innovación Organizativa y Gestión Avanzada 
2. Innovación Tecnológica y Calidad 
3. Innovación en Colaboración 

 
Asimismo, se apoyan prácticamente todos los aspectos sustanciales relacionados con la 
innovación en los campos de proceso, de producto, de organización y de gestión 
empresarial. 
 
En términos de pago acumulados, la línea de mayor volumen financiero es la de “Apoyo a 
la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores” con un 35,4% del importe 
total certificado, seguida de “Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de 
gestión medioambiental, sistemas de gestión de Calidad, excelencia empresarial EFQM y 
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información” con un 22,9%, así como 
“Realización de Diagnósticos de Situación y Elaboración e Implantación de Planes 
Estratégicos” que ha acumulado un 20,4% del importe total certificado.  
 
Por otro lado, la participación directa de las PYMES representa el 42,1% del gasto 
certificado. En el 57,9% restante, las PYMES también participan pero a través de las  
solicitudes presentadas por los Organismos que son quienes promueven los proyectos. 
 
En el año 2011 se ha realizado una certificación correspondiente a pagos efectuados a los 
beneficiarios de expedientes de la convocatoria de 2009.  
 
Así pues, el grado de ejecución acumulado alcanzado con respecto a la programación de 
InnoEmpresa en el periodo 2007-2011 es del 161% y con respecto al total del periodo 
2007-2013 este porcentaje alcanza el 142%. 
 
El 11 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial del Principado de Asturias la 
Resolución de 28 de abril de 2011, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión de 
subvenciones al amparo del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del Principado de Asturias para el ejercicio 2011. 
 
Tras la reunión de la Comisión Mixta de Evaluación de las solicitudes presentadas a dicha 
convocatoria de ayudas, se otorgaron subvenciones por un total de 1.177.714 €, por tanto, 
el nivel de compromiso total alcanzado por el programa InnoEmpresa en Asturias hasta 
esta anualidad 2011 es de 9,7 millones de euros. Aún no es posible precisar si habrá una 
nueva convocatoria en 2012. 
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Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
 
El objetivo del ICEX en el Tema prioritario 2.08 “Otras inversiones en empresas” 
consiste en fomentar la Promoción Comercial e Internacionalización de la empresa 
española, distinguiéndose las siguientes líneas de actuación: 
 

- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales 
- Consorcios y grupos de Promoción Empresarial 
- Realización de Misiones Comerciales 
- Detección de Oportunidades en el exterior 
- Actuaciones Promocionales en el exterior 
- Iniciación a la Exportación 
- Ayudas a la Inversión y Cooperación Empresarial 

 
La ejecución de las acciones que se incluyen en los temas prioritarios, pueden ser 
desarrolladas directamente por el ICEX, teniendo en este caso la consideración de 
beneficiario final, o mediante la concesión de ayudas a empresas. En este ultimo caso, el 
régimen aplicable a las citadas ayudas sería el de “mínimis”. 
 
Dentro de las distintas líneas de actuación que desarrolla el Instituto, se ha ejecutado 
gasto en 6 de las 7 líneas: 
 

- Apoyo a la participación en Ferias Internacionales: Es la línea con más peso dentro 
del total ejecutado en este Programa Operativo, representando el 37,91% de la 
certificación realizada. 

Destacan la realización de ferias no solo en países emergentes sino también en 
países de Europa y Asia, y de sectores tan diversos como la tecnología en el 
transporte ferroviario, la máquina-herramienta ó la iluminación. 

En el caso de Ferias de Pabellón Oficial (directamente realizadas por ICEX), caben 
destacar la feria CTT (Moscú), y en el caso de Ferias de Participación Agrupada 
(realizadas a través de asociaciones sectoriales), mencionar las Ferias Innotrans ó 
Light & Building, ambas celebradas en Alemania. 
 

 Detección de oportunidades en el exterior: Es la segunda línea con más peso dentro 
del total ejecutado en este Programa Operativo, representando el 35,22% de la 
certificación realizada. El objetivo de este programa es fomentar la participación de 
empresas españolas en proyectos en el exterior, mediante la financiación de parte de 
los gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en 
concursos o licitaciones internaciones. Por lo tanto este programa está dirigido 
fundamentalmente a las empresas de ingeniería y consultoría y a los contratistas de 
proyectos industriales y civiles.  

Es por lo tanto, y así lo demuestran las cifras de ejecución, una línea de acción 
relevante dentro del P.O. Asturias, destacando proyectos de empresas asturianas en 
Egipto ó Mauritania. 
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 Ayudas a la inversión y cooperación empresarial: Con un 11,16% es la tercera línea 

de actuación con mayor ejecución. 

Básicamente corresponde a un proyecto de apoyo a inversión sector hidroeléctrico en 
Chile de una empresa asturiana. 

 

- Iniciación a la exportación: Con un 10,71% es la cuarta línea de actuación con mayor 
ejecución. 

Se incluyen aquí las ayudas concedidas a empresas dentro del Programa Seguimiento 
PIPE. 

 

- Realización de Misiones Comerciales: En esta línea se han incluido actuaciones 
llevadas a cabo en países emergentes de Latinoamérica. 

 
- Actuaciones promocionales en el exterior: Es la última línea con ejecución financiera, 

representando el 1,67% del total certificado. Se incluyen en esta línea las campañas 
de promoción sectoriales que el ICEX desarrolla en otros países, destacando en el 
caso del P.O. de Asturias, las acciones de promoción del vino en diversos países. 

 
Las acciones que desarrolla el ICEX dentro del Tema Prioritario 2.09 “Otras medidas 
destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las 
PYME” están encaminadas a mejorar el acceso a la financiación de las empresas para 
que puedan acometer su salida al exterior. El instrumento utilizado es la bonificación del 
tipo de interés en la obtención de créditos destinados a tal fin e implementados a través 
de una línea de mediación con el ICO. 
 
En 2011 no se ha realizado ninguna certificación de gastos debido a problemas 
informáticos. Se procederá a su certificación en 2012. 
 
En su objetivo de adaptación continua a las necesidades de las empresas, el ICEX 
evoluciona constantemente redefiniendo año a año las actuaciones o estrategias a 
desarrollar, teniendo en cuenta siempre las características del patrón exterior español. 
 
Para ello, el Instituto ha definido el Plan Estratégico ICEX 2009-2012, en el que se 
establecen las cinco estrategias básicas que marcan las iniciativas a desarrollar en las 
siguientes anualidades: 
 
 Incrementar la ba se de empresas que se inician en la internacionalización, mediante 

exportación o inversión. El bajo porcentaje de compañías con visión internacional tiene 
un alto coste en términos de ganancias de productividad y de una menor capacidad 
para hacer frente a una competencia global cada vez más intensa. Por ello, es 
necesario incrementar los esfuerzos de ampliación de la base de empresas que 
comercializan sus productos en el exterior o invierten en otros mercados. 
 

 Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen 
los mercados exterio res, i mpulsando los  nuev os factores de competitividad 
empresarial. Las empresas necesitan, para tener éxito en los mercados 
internacionales, dotarse de activos que no siempre son de fácil adquisición, como 
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profesionales en las áreas de internacionalización, herramientas de marketing, diseño 
o marca, departamentos de innovación, etc. 
 
Es tarea de la Administración Comercial adoptar medidas para que estas deficiencias 
no se conviertan en un obstáculo para el acceso de nuestras empresas a los 
mercados exteriores. 

 
 Mejorar el c onocimiento e imagen en el ex terior de los bienes y s ervicios españoles. 

La imagen de España en el exterior ha mejorado sensiblemente en los últimos 30 
años. Sin embargo, esta imagen no viene siempre asociada a la percepción de 
calidad, seguridad o diseño que merecen los bienes y servicios españoles, lo que 
puede afectar desfavorablemente a los márgenes comerciales y la rentabilidad de las 
operaciones en el exterior. La estrategia de ICEX en este ámbito tiene el propósito de 
mejorar el conocimiento y la imagen de nuestras empresas y sus productos en el 
exterior. 

 
 Impulsar la c ooperación instituciona l para la internacion alización. La multiplicidad de 

iniciativas institucionales de apoyo a la internacionalización actualmente existentes, 
posee un carácter positivo por cuanto la totalidad del sistema institucional de 
promoción de la internacionalización trabaja en la misma dirección. Sin embargo, se 
corre el peligro de duplicar acciones, generar deseconomías de escala y otros factores 
negativos que restan impacto al uso de los recursos públicos, por definición escasos. 
ICEX está especialmente preparado, gracias a su extenso currículo de relaciones y 
experiencias compartidas con todo tipo de instituciones, para llevar a cabo la 
necesaria labor de cooperación entre las diferentes instituciones del Estado en el 
ámbito de la promoción exterior. 

 
 Potenciar la orientación a clientes y a resu ltados de ICEX, y su reconocimiento como 

referente e n internacionalización. Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo 
acelerado de cambio del entorno económico requieren potenciar la capacidad de ICEX 
para dar respuestas rápidas, con servicios de calidad y adaptados a las nuevas 
necesidades. Su reconocimiento como referente dependerá de dicha capacidad de 
respuesta, así como de su habilidad para comunicar eficazmente sus acciones. 

 
El plan de ICEX busca en definitiva responder a las demandas de los actores públicos y 
privados en el campo de la promoción de la internacionalización, en la que el Instituto está 
llamado a alzarse como una pieza clave en los próximos años. Y es que, hoy más que 
nunca, el sector exterior ha de liderar la recuperación de nuestra economía y situarse a la 
vanguardia de la innovación en todos los ámbitos. 
 
 
 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación en España 
 
Las actuaciones de apoyo a la internacionalización en el Tema prioritario 2.08 “Otras 
inversiones en empresas” que el Consejo  Superior de Cámaras desarrolla consiste en:  
 
 Plan de  Inicia ción a la Pro moción Exterior (P IPE) es un programa de ayuda a las 

pymes españolas que disponiendo de producto o servicio y con potencial exportador, 
no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su facturación, 
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cuyo objetivo es incorporar la exportación como una actividad permanente y estable 
en la empresa. 
 
El Programa PIPE esta organizado y dirigido por el esfuerzo conjunto del Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX) y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las Cámaras de Comercio.  
 
Este programa se desarrolla en las Cámaras de Avilés, Gijón y Oviedo. Durante el 
ejercicio 2011, se continuó con la formación y reciclaje de los agentes internos del 
programa, en la nueva metodología del mismo. 

 
 Acciones Co mplementarias de Inic iación a la  Exportación que persiguen servir de 

apoyo a la internacionalización de las pymes. Dentro de este tipo de Acciones se 
incluyen aquellas consistentes en Encuentros de Cooperación Empresarial, Proyectos 
Especiales de interés para las Pymes y Foros de Pymes potencialmente exportadoras 
y/o exportadoras que se adecuen al objeto de contribuir a la internacionalización de 
las Pymes españolas. 
 
El desarrollo de acciones complementarias a lo largo de todo el periodo está 
garantizado por la firma de los Convenios que amparan el desarrollo de las mismas, 
entre el Consejo Superior de Cámaras y las Cámaras de Comercio como entidades 
cofinanciadoras. Las Cámaras adheridas hasta el 31 de diciembre de 2011 son las de 
Avilés, Gijón y Oviedo. 
 
Hasta la finalización del ejercicio 2011 se ha desarrollado 1 acción complementaria 
consistente en la realización de un foro de empresas con intereses en licitaciones 
internacionales con objeto de fomentar la internacionalización de las PYMES 
asturianas. 

 
 Iniciación a Lic itaciones Intern acionales (ILI), cuyos principales objetivos son la 

contribución a la iniciación o consolidación de la actividad exportadora vía las 
Licitaciones Internacionales y la consecución y adjudicación de contratos a las pymes, 
apoyándolas para que aprendan a presentar ofertas tanto en el plano técnico como en 
el económico, con garantías de éxito, así como a fomentar el efecto arrastre (alianzas 
y subcontratación) de empresas en este entorno.  

 
El año 2011 ha sido el tercer año de desarrollo ILI. En este ejercicio no ha sido posible 
la adhesión de las 3 Cámaras asturianas al proyecto ya que los fondos destinados al 
desarrollo del programa en esta Comunidad Autónoma ya se habían comprometido en 
su totalidad en ejercicios anteriores. No obstante, se ha continuado con la ejecución 
de las empresas que se habían incorporado en 2010 y que no habían concluido en 
dicho ejercicio el desarrollo de su programa. 
 
No obstante, con un volumen reducido de fondos, se ha conseguido apoyar a 10 
empresas, que han contado con el asesoramiento de un promotor ili con experiencia y 
conocimientos contrastados en el mercado de licitaciones internacionales y 
homologadas al Programa. 89 empresas asturianas han asistido a jornadas de 
sensibilización celebradas en las sedes de las Cámaras participantes. Además, se ha 
conseguido implicar el organismo autonómico de promoción ASTUREX, que apoyará 
financieramente el programa para poder dar servicio a más empresas de la región en 
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aquellos casos donde el FEDER haya terminado. Todo lo anterior permite afirmar que 
el resultado del desarrollo del Programa ILI en Asturias ha sido muy satisfactorio. 

 
 Servicio de Apoyo a la Interna cionalización (SITI)  que pretende contribuir a la mejora 

de la competitividad internacional de las pymes, mediante la realización de Informes 
Tecnológicos Internacionales sobre la tecnología de interés para la empresa 
beneficiaria, así como sobre sus competidores internacionales (a través de la 
información clave de patentes). Durante el ejercicio 2011 se han terminado de ejecutar 
los compromisos adquiridos en el Convenio firmado en 2010.  

 
Las actuaciones del Consejo Superior de Cámaras en el Tema Prioritario 2.09 “Otras 
medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu 
empresarial en las PYME”, se desarrollan a través de:  
 
 Plataformas Territorial es de Des arrollo Em presarial dirigidos a la creación y 

equipamiento de una red de centros especializados de apoyo a empresas. Durante el 
año 2011 se actualizó la convocatoria pública del programa; se actualizó el Manual de 
Orientaciones Básicas que describe los procedimientos para la ejecución del 
programa; asimismo, se celebraron las sesiones de la Comisión de Evaluación del 
Programa. Por último, se presentó, analizó y dio el visto bueno de las memorias que 
desarrollan los estudios de previabilidad aprobados durante las anualidades 
precedentes. Hasta la fecha se han aprobado las plataformas “Centro de dinamización 
comercial” participada por la Cámara de Gijón, dirigido al sector de innovación 
comercial en energías renovables, “Centro de innovación y desarrollo de hostelería” 
participada por la Cámara de Oviedo y dirigido al sector de la hostelería y 
restauración, y “Centro apoyo Pymes Niemeyer” que cuenta con la participación de la 
Cámara de Avilés, dirigido al sector innovación cultural. 

 
 
 
INCYDE 
 
La participación de la Fundación INCYDE en este Programa Operativo en el Tema 
Prioritario 2.09 “Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación 
y el espíritu empresarial en las PYME” está dirigida al desarrollo de Viveros de 
empresas en el Principado de Asturias y supone un mecanismo de creación y 
consolidación de empleo a largo plazo, favoreciendo la competitividad y el desarrollo del 
tejido productivo de las zonas en las que se implanten. 
 
La Fundación INCYDE firmó el primer Convenio de colaboración con la Cámara de 
Comercio de Gijón el día 19 de febrero de 2009, tras comprobar el cumplimiento de los 
criterios de selección, la aceptación de las instrucciones y normativa de desarrollo del 
proyecto, así como el estudio por parte de la Fundación INCYDE de los diferentes motivos 
económicos y sociales que impulsan la creación de viveros de empresas en la 
demarcación de esta Cámara. 
 
El Comité de Seguimiento, en su reunión de 23 de junio de 2010, aprobó la modificación 
de los criterios de selección del Programa, reflejando la incorporación de los “Viveros 
virtuales”, plataforma donde las nuevas empresas y las que se consolidan, pueden 
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publicar y actualizar información acerca de sus productos, servicios, eventos, etc. En 
páginas web que pueden ser visualizadas en Internet. INCYDE  
 
 
 
Entidad Pública Empresarial RED.ES 
 
La E.P.E Red.es ha puesto en marcha en la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias con cargo a este Programa Operativo en el Tema Prioritario 2.09 “Otras 
medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu 
empresarial en las PYME” el programa de empresas en Red. En este sentido el 10 de 
julio de 2008 se firmó un Convenio de Colaboración para el desarrollo del Programa 
Impulso de la Empresa en Red. Enmarcado en este Convenio se han puesto las bases 
para llevar a cabo el Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el sector del 
metal micropyme. 
 
Empresas en Red nace para el desarrollo y ejecución de actuaciones encaminadas a 
impulsar la adopción generalizada de soluciones TIC palanca, tecnológicamente maduras, 
por parte de las pymes en ciertos sectores de actividad económica. Empresas en Red es 
un programa enfocado a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Se 
ha detectado que cada sector empresarial tiene necesidades específicas que requieren 
diferentes soluciones tecnológicas. Asimismo, dentro de un mismo sector, el propio 
tamaño de las empresas también es un factor diferencial. Empresas en Red, se ejecuta 
en varias fases. En la primera de ellas se seleccionan los sectores y tipos de empresa 
objetivo en las regiones en las que se desarrolla el programa y se identifica la solución 
tecnológica palanca de cada sector (la que en mayor medida mejore su productividad y 
competitividad). Posteriormente, se seleccionan muestras acotadas de empresas de cada 
sector para que actúen como pilotos de estudio. En estas empresas se implanta la 
solución palanca correspondiente para evaluar empíricamente el impacto asociado a la 
utilización de la aplicación TIC palanca (estas actuaciones se denominan Proyectos 
Demostradores). Por último, se difunden los resultados de los Proyectos Demostradores 
entre el resto de empresas del sector, con objeto de promover la adopción generalizada 
de las soluciones palanca. 
 
En concreto la solución del Proyecto Demostrador de Soluciones Tecnológicas en el 
sector del metal micropyme consiste en: 
 

 Componentes software: Herramientas, licencias software, módulos add-on, 
actualizaciones, para el correcto funcionamiento de la solución a lo largo de todo el 
proyecto. 

 
 Componentes hardware: Servidor destinado a alojar la solución propuesta por el 

adjudicatario. Incluye lector DNIe. 
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Dirección General de Comercio Interior (Mº de Economía y Competitividad). 
 
La Dirección General de Comercio Interior desarrolla en el Tema prioritario 2.08 “Otras 
inversiones en empresas” actuaciones de apoyo a empresas industriales, comerciales y 
de servicios mediante las siguientes líneas: 
 

 Fomento del comercio urbano (modernización de mercados minoristas, centros 
comerciales abiertos y peatonalización de ejes comerciales) 

 Mejora del comercio rural,  

 Calidad de los establecimientos comerciales (implantación de sistemas de calidad 
y mejora de la gestión, incluyendo la incorporación de nuevas tecnologías y 
procedimientos) 

 Fomento de la cooperación empresarial, estímulo a la agrupación y 
asociacionismo comercial con objeto de mejorar la posición competitiva del 
pequeño comercio.  

 Información.  

La selección de proyectos se realiza por la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, a 
través de la Mesa de Directores Generales de Comercio de las Comunidades Autónomas.  
 
Durante 2011 se han realizado 1 actuación en el área de ordenación del territorio y 2 en 
calidad de los establecimientos comerciales.  
 
 
 
Secretaría de Estado de Teleco municaciones y p ara la  Soc iedad de la I nformación 
(SETSI) (Mº de Industria, Energía y Turismo). 
 
En la anualidad 2011, la estructura orgánica básica del antes Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio fue modificada por el Real Decreto 1152/2011, de 29 de julio y las 
funciones como Organismo Intermedio de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información fueron asumidas directamente por la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).  
 
La SETSI, participa en Tema Prioritario 2.09 “Otras medidas destinadas a fomentar la 
investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME” a través de las 
siguientes iniciativas: 
 
 
 Subprograma Avanza Competitividad I+D+I, continuación del Subprograma Avanza 

I+D en el marco del Plan Avanza,  que está dirigido a impulsar la I+D+i en elámbito de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su objetivo fundamental es 
promover la incorporación de estas tecnologías en las empresas, fundamentalmente 
en las PYME, como elemento básico para la mejora de su competitividad.  
 
El Subprograma es uno de los instrumentos por medio del cual se articula la Acción 
Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (AETELSI) dentro 
del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
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2008-2011. Esta acción estratégica está orientada a conseguir el adecuado desarrollo 
y utilización de las tecnologías, aplicaciones, servicios y contenidos de la Sociedad de 
la Información, y en ella se incluyen medidas del Plan Avanza, cuyo objetivo global es 
conseguir para España, la convergencia en Sociedad de la Información con la Unión 
Europea y entre las Comunidades Autónomas 
 
En las anualidad 2010 de la convocatoria 2/2008 del Subprograma Avanza I+D, se 
financiaron, entro otros, proyectos empresariales de innovación en materia de 
procesos y de innovación en materia de organización en el mismo ámbito. 
 
En este Programa Operativo, en la anualidad 2010 de las convocatorias 1/2009 y 
1/2010 del Subprograma Avanza Competitividad I+D+I se financiaron proyectos y 
acciones con bajo contenido tecnológico dentro de las prioridades temáticas de 
Internet d el Fu turo y otras p rioridades TIC y Con tenidos digitales  y  Soluc iones TI C 
para la PYME. 

 
 Préstamos TIC. La estrategia i2010 presentada por la Comisión Europea el 31 de 

mayo de 2005 puso de relieve el papel que desempeñan las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones en el crecimiento económico. Justamente en el 
marco de esta estrategia se justifica la apertura de los Préstamos TIC del Plan 
Avanza, dónde se incluye un conjunto de medidas relativas a la PYME Digital, una de 
las cuales se dirige a facilitar la financiación a las pequeñas y medianas empresas en 
actuaciones de incorporación de TIC, que introduzcan innovación en los procesos 
clave de su negocio para incrementar su competitividad. 

 
Estos préstamos promovieron, mediante préstamos a interés cero, la inversión en TIC 
a través de entidades financieras privadas, aumentando la capilaridad geográfica y 
obviando la necesidad de avales por parte de los beneficiarios. Esta modalidad ha 
supuesto un verdadero hito en los procesos de adjudicación de préstamos por parte 
de la Administración española. 
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Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
Subdirección Gene ral de Incentivos Regiona les (Mº de Hacie nda y Ad ministraciones 
Públicas) 
 
Los pagos realizados por Incentivos Regionales son subvenciones a fondo perdido sobre 
la inversión aprobada, una vez que se ha comprobado el cumplimiento de todas las 
condiciones impuestas al beneficiario, así como las correspondientes a la normativa 
comunitaria. 
 
El tiempo medio de los proyectos para realizar las inversiones desde su aprobación es 
aproximadamente de tres años. Este largo periodo para realizar las inversiones por parte 
de las empresas desde que un expediente es aprobado, ha hecho que las cifras de 
ejecución de 2011 hayan supuesto una mejora significativa respecto de la anualidad 
anterior, al corresponder ahora en su gran mayoría  a proyectos aprobados en 2007 y por 
tanto ajustados a las especificaciones y requisitos de la normativa comunitaria en periodo 
2007-2013. 
 
No obstante, la presentación al pago de las subvenciones, en el contexto de crisis 
económica reflejado ya en 2010 y agudizado en 2011 ha sufrido una significativa reducción, 
bien por anulaciones, renuncias, la petición de prórrogas de ejecución y la más importante, la 
debida a la falta de remisión de liquidaciones de proyectos que conlleva la imposibilidad del 
pago de subvención asignada.  
 
Respecto a las actuaciones acometidas para mejorar la gestión hay que señalar: 
 
 La revisión de procedimientos de verificación de elegibilidad. 

 
 La difusión de información a gestores de las Comunidades Autónomas.  

 
 La incorporación al Área Financiera de Incentivos Regionales de un puesto N.24 

destinado a apoyar en tareas asociadas a los procedimientos de certificación de gasto 
FEDER. 

 
 
 
Dirección General d e Indu stria y de la Pequeña y  Med iana Empresa (M º de  Ind ustria, 
Energía y Turismo). 
 
El único problema a resaltar es el incremento de renuncias y decaimientos en los 
expedientes concedidos, lo que no ha impedido la total absorción de las dotaciones 
asignadas a la Dirección General dentro del Tema Prioritario 2.09 en este Comunidad 
Autónoma. 
 
 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
 
Los principales problemas que se plantean a la hora de gestionar las acciones incluidas 
en el Programa Operativo son fundamentalmente las siguientes: 
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- En el caso de ayudas directas a empresas, en ocasiones una misma operación se 

distribuye entre empresas de diferentes comunidades por lo que hay que discriminar la 
procedencia de las empresas a fin de imputar a cada programa operativo el importe 
correspondiente. 

 
- Por lo que respecta a las acciones realizadas directamente por el ICEX en las que 

actúa como beneficiario final, dado que se trata de acciones genéricas de promoción 
se ha tenido que utilizar como criterio para realizar la regionalización el porcentaje que 
las empresas de cada región representan respecto al total de las empresas 
exportadoras del sector de actividad de que se trate según la acción realizada. El 
citado porcentaje se extrae de la información suministrada por la Dirección General de 
Aduanas. 

 
Para controlar, desde el punto de vista presupuestario, la ejecución de las acciones de 
promoción, indicadas anteriormente, se ha desarrollado en el Instituto un sistema de 
gestión y seguimiento de expedientes que permite conocer la situación de cada uno de 
ellos en cualquier momento del tiempo, así como el gasto realizado con cargo a los 
mismos. Este sistema engloba por tanto la totalidad de compromisos y pagos realizados 
por el Instituto con cargo a todos sus programas de promoción. No obstante, no todos los 
programas ni todos los gastos en los que incurre el Instituto a través de la ejecución de su 
presupuesto son susceptibles de encuadrarse en las distintas líneas de actuación 
descritas en los correspondientes Programas Operativos no siendo, en consecuencia, 
susceptibles en su totalidad de financiación comunitaria. 
 
Para solventar el problema anteriormente descrito, se ha desarrollado un aplicativo que 
permite filtrar la información sobre pagos existente en el sistema de gestión de 
expedientes y extraer la información necesaria relativa a operaciones y gasto a certificar 
que debe de ser cargada en la aplicación Fondos 2007. 
 
Al objeto de poder cumplir con los requerimientos exigidos por los reglamentos 
comunitarios las consideraciones a tener en cuenta  a la hora de certificar los gastos 
realizados son las siguientes: 
 

- Considerar únicamente aquellos Programas de promoción incluidos en las líneas 
de actuación. 

- Considerar sólo aquellos conceptos de gasto susceptibles de financiación 
comunitaria. 

- Verificar que las operaciones seleccionadas cumplen con los criterios de selección 
aprobados. 

- Cumplimentar de manera adecuada las diferentes listas de comprobación 
existentes. 

- En los casos en los que el gasto a certificar se concreta en ayudas directas 
verificar su adecuación a los regimenes de ayudas establecidos así como 
cumplimentar los datos requeridos de los beneficiarios. 

 

La información obtenida una vez aplicados los criterios anteriores, se procede a volcar en 
la base de datos “Fondos 2007” un fichero XLM a través del aplicativo DOCELWEB por 
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Programas Operativos y líneas de actuación completando asimismo las cifras 
correspondientes a los indicadores. 
 
 
 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación en España 
 
A lo largo del ejercicio 2011 el problema más relevante que ha existido para la ejecución 
del programa ha sido la dificultad de las Cámaras para asumir nuevos compromisos como 
consecuencia del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación del empleo”, 
que afecta a las Cámaras de Comercio en la modificación  del sistema de financiación de 
las mismas, así como  en la regulación de las pertenencia a las Cámaras de las 
empresas, principalmente. 
 
En el caso del PIPE se ha articulado el acuerdo citado con el resto de cofinanciadores del 
programa pero en el resto de proyectos las Cámaras, por el momento, han continuado 
cofinanciando en las mismas condiciones lo que ha hecho que sean más selectivos a la 
hora de asumir nuevos compromisos. 
 
Por ello, se está realizando el análisis oportuno que permita destinar fondos a aquellos 
programas cuya ejecución permita absorber los importes que pudieran dejar liberados 
aquellos otros con menor ejecución de la prevista (bien sea derivada del efecto del Real 
Decreto citado o por alguna otra cuestión adicional). 
 
En cuanto al Programa de Plataformas Territoriales de Desarrollo Empresarial, la 
aprobación del Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, implica un importante 
cambio de escenario que requiere el rediseño del sistema de financiación de las Cámaras. 
Dado que una parte de la estructura de cofinanciación del proyecto es asumida por éstas, 
este nuevo escenario podría influir en el ritmo de ejecución de las plataformas aprobadas, 
así como en la presentación de nuevas propuestas. 
 
Por otra parte, es importante señalar que la aprobación de cada una de las Plataformas 
requiere de un exhaustivo proceso previo a su puesta en marcha, tras el cual se inicia la 
fase de ejecución de cada una de las Plataformas aprobadas conforme a los plazos 
establecidos en la convocatoria del programa publicada en la Web de las Cámaras de 
Comercio (www.camaras.org). 
 
 
 
Dirección General de Comercio Interior (Mº de Economía y Competitividad)  
 
Las operaciones de la anualidad 2008 se han certificado en 2011, cuando se deberían 
haber certificado en el año 2010. Esto se ha debido a problemas en la contratación de la 
auditoría externa y retraso en la entrega, por parte de los beneficiarios de las ayudas, de 
las facturas y justificantes de pago. 
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3.3. Eje 3: Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de 

riesgos 
 
3.3.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
Las actuaciones que la Administración del Principado de Asturias está desarrollando en 
este Eje tienen como principal objetivo la mejora de los sistemas de saneamiento y 
depuración de aguas, así como el fomento de la riqueza natural. 
 
En lo que se refiere al Tema Prioritario 3.46 “Tratamiento del agua (aguas 
residuales)”, se emprenden intervenciones de saneamiento y depuración con las que se 
pretende elevar el porcentaje de aguas residuales tratadas, tal como se contempla en el 
Plan director de Obras de Saneamiento del Principado de Asturias 2002-2013, aprobado 
por el Pleno de la Junta General del Principado en sesión de 27 de febrero de 2003.  
 
Dicho Plan contiene los mecanismos que garantizan el tratamiento de las aguas 
residuales vertidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, siendo sus 
principales objetivos la protección de los recursos hidráulicos existentes en Asturias, la 
protección del litoral de los efectos negativos de la emisión de vertidos no depurados, así 
como la extensión de los sistemas de saneamiento y depuración de las aguas residuales 
a toda la población del Principado de Asturias. 
 
Entre las inversiones finalizadas a lo largo del año 2011 cabe destacar el saneamiento y 
depuración de varios núcleos del municipio rural de Candamo, actuación que tuvo un 
coste superior a los 2 millones de euros, y que consistió en obras destinadas a mejorar la 
recogida y depuración de los vertidos de los núcleos rurales de Murias, San Román, 
Grullos, Aces y Sandiche. La red de saneamiento incluyó la ejecución de dos colectores 
principales y dos instalaciones de depuración y beneficia a más de 650 habitantes. 
 
En cuanto a las infraestructuras que continúan su ejecución, la más importante en lo que 
a inversión se refiere, es el saneamiento y depuración del concejo de El Franco, en la 
zona costera occidental de la región. El presupuesto de adjudicación de las obras 
asciende a 11,3 millones de euros, y sus trabajos se iniciaron a principios del año 2008. 
En el proyecto se llevarán a cabo la construcción de ocho estaciones de bombeo, una 
depuradora para el tratamiento de las aguas y unas 800 acometidas domiciliarias. 
 
Por otra parte, prosiguen las obras de saneamiento y depuración del río Esqueiro en el 
municipio costero de Cudillero, que tienen un coste total de 3,6 millones de euros. El 
proyecto que se está llevando a cabo consiste en la construcción de una red de colectores 
en el núcleo de San Pedro de la Ribera y en la mejora de los de Soto de Luiña. 
 
Entre otros proyectos que se encuentran en ejecución, se pueden destacar también las 
obras de saneamiento y depuración de la cuenca del río Sama en el concejo de Grado, 
que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 4,9 millones de euros y supone la 
mejora de diversos núcleos en los que la población que resultará beneficiada asciende a 
750 habitantes.  
 
Así mismo destacan las obras del colector general y ramales principales de saneamiento 
de las parroquias de Quiloño y Pillarno, en la zona sureste del municipio de Castrillón, con 
un presupuesto de ejecución que asciende a 4,4 millones de euros y tiene un plazo de 
ejecución de 18 meses. Las obras, actualmente en ejecución, dotarán de saneamiento 
renovado a una zona en la que residen aproximadamente 450 domicilios.  
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Por otra parte, en el año 2011 se iniciaron las obras de saneamiento de San Roque del 
Acebal en el municipio costero oriental de Llanes. El presupuesto de adjudicación 
asciende a 5 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. 
Se estima que la población beneficiada será de unas 500 personas. La actuación general 
constará de un colector principal, con 16 ramales principales y secundarios.  El proyecto 
contempla también la construcción de tres bombeos en San Roque, que implicarán 
acometer tres tramos de tuberías en impulsión. 
 
Las actuaciones medioambientales se completan con el Tema Prioritario 3.55 “Fomento 
de la riqueza natural)” que permite la dotación al patrimonio natural asturiano de las 
infraestructuras y elementos necesarios para desarrollar su potencial económico, desde 
una perspectiva de respeto por el medio ambiente y contribución a la sostenibilidad.  
 
En este sentido se llevan a cabo actuaciones de recuperación o construcción de nuevas 
sendas peatonales y cicloturistas, con la pretensión de dinamizar las zonas rurales, mallar 
el territorio con una red de caminos naturales y sendas verdes que sirvan de vías 
alternativas de comunicación para peatones y bicicletas, a la vez que de disfrute para los 
asturianos y de reclamo turístico para sus visitantes.  
 
En el año 2011 finalizó la construcción de dos tramos de sendas que recorren el territorio 
asturiano:  
 
- Senda verde Solvay-Castañera, que une dos localidades de los municipios de Siero y 

Sariego respectivamente. Es un tramo que cuenta con una longitud de 14 kilómetros, y 
discurre en gran medida por el trazado de la vía del antiguo ferrocarril, conocido como 
“La Viona”, entre las explotaciones mineras de la cuenca del Nalón y el Puerto de El 
Musel en Gijón. Este tramo termina en las inmediaciones del pozo minero de Solvay 
en Lieres (Siero). 

 
- Senda verde La Escuela-Pillarno y Pillarno-Soto del Barco. Son dos tramos de senda 

contiguos, con una inversión superior a dos millones de euros, que en conjunto tienen 
una longitud de 23 kilómetros y atraviesan los municipios de Corvera, Illas y Castrillón. 

 
Por otra parte, continúa en ejecución las obras de construcción de la siguiente senda: 
 
- Senda verde Suares-La Collada, dos localidades de los municipios de Bimenes y 

Siero, que cuenta con una inversión que supera el millón de euros y tiene una longitud 
de 10 kilómetros. 

 
 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
 
El Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente participa en este 
Programa Operativo a través de: 
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 Tema Prioritario 3.45 “Gestión y distribución del agua (agua potable)” 
 
ACUANORTE: La descripción de las obras e instalaciones que está previsto ejecutar en la 
actuación “Ampliación del sistema de abastecimiento de agua al occidente de Asturias al 
Concejo de Valdés” son: 
 
- Posible ampliación de la capacidad hidráulica del ramal oriental del sistema de 

abastecimiento de agua a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias. 

- Nueva conducción desde el punto más oriental del sistema de abastecimiento de agua 
a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias (depósito de Navia Rural, 
en Villapedre, Navia) hasta las proximidades de Luarca, en el concejo de Valdés. 

- Depósito de regulación en las proximidades de Luarca. 

- Conexión del nuevo sistema con las instalaciones de abastecimiento municipales 
existentes. 

- Otras obras de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua 
necesarias para el Concejo de Valdés. 

 
 Tema Prioritario 3.51 “Fomento de la protección de la biodiversidad y la 

naturaleza (incluido el programa Natura 2000)”. 
 
 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Las actuaciones que se han 
ejecutado o están en ejecución, se enmarcan dentro del Convenio de Colaboración entre 
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de 
Asturias, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura. Estas actuaciones 
tienen como objetivo prioritario; la mejora, conservación y protección de la biodiversidad y 
el entorno natural, con la siguiente tipología: 
 

- Actuaciones para la conservación de fauna.  
- Actuaciones para la conservación de flora. 
- Restauración de hábitats degradados. 
- Construcción y adecuación de centros de interpretación para sensibilización y uso 

público y de conservación de especies.  
- Conservación y adecuación de infraestructuras y equipamientos del medio natural. 

 
 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que desarrolla los siguientes 
proyectos: 
 
- “OBRA DE EMERGENCIA; PROTECCIÓN CONTRA DESPRENDIMIENTOS EN EL 

ENTORNO DE LAS PLAYAS 1ª Y 2ª DE LUARCA, T.M. DE VALDÉS (ASTURIAS)”: 
Se trata de una obra de emergencia en el borde marítimo de determinadas zonas del 
entorno de las playas 1ª y 2ª de Luarca correspondientes a acantilados que bordean 
una senda litoral. De esta forma se proyecta disminuir el peligro latente causado por 
los efectos producidos por la inestabilidad de las laderas, así como satisfacer las 
necesidades sobrevenidas. Obra ejecutada. 
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- OBRAS DE EMERGENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAYAS POR RIADAS 

EN ASTURIAS. La obra de emergencia consiste en la retirada de depósitos de 
material acumulado como consecuencia de las excepcionales riadas que se han 
producido y el extendido de arenas en diferentes playas de Asturias, de tal manera 
que se eviten graves peligros para personas y bienes en los entornos naturales objeto 
de la intervención. Obra ejecutada. 

 
- AMOJONAMIENTO D.P.M.T. ZONA ORIENTAL COSTA ASTURIANA. Como 

actuación de defensa del DPMT y protección del medio ambiente litoral, se proyecta el 
amojonamiento de la zona oriental de la costa asturiana, que constituye la culminación 
de un conjunto de acciones de conservación de distintas áreas naturales como playas, 
dunas, rías y algunas zonas urbanizadas. El proyecto comprende un total de 1062 
mojones, a lo largo de 28 km. de costa. Obra ejecutada. 

 
 
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico está desarrollando en Asturias actuaciones 
incluidas en el “Plan de cauces”: Dentro de las actuaciones incluidas en el citado Plan, 
cuaatro se encuentran ya  finalizadas: 

 
 Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del Río Turón,  

T.M. de Mieres. Los objetivos perseguidos por esta actuación son: 
 

- Naturalización del cauce del Río Turón, en el tramo comprendido entre el Pozo 
San José en La Veguina y Figaredo, utilizando técnicas de bioingeniería y 
potenciando la vegetación de ribera existente mediante la plantación de 
especies autóctonas. 

 
- Posibilitar un adecuado remonte del Río de la fauna piscícola en el tramo de la 

actuación. 
 

- Crear un humedal en la margen izquierda del Río Turón, en La Formiguera 
entre los P.K. 2+160 a 2+340, potenciando la aliseda existente y preservando 
el ecosistema. 

 
 Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del Río Nonaya 

en Salas, T.M. de Salas.  Los objetivos perseguidos por esta actuación son: 
 

- Recuperación del ecosistema fluvial del Río Nonaya a su paso por el núcleo de 
Salas, en una longitud de 1.600,00 metros 

 
- Restauración medioambiental mediante diferentes técnicas de bioingeniería 

tales como, fajinas, emparrillados vivos de sauce estacas y estaquillas de 
sauce, conservando y potenciando la escasa vegetación de ribera existente. 

 
- Creación de un área natural fluvial donde se desarrolle la variedad de 

vegetación de ribera y el asentamiento de la fauna asociada a dichos espacios, 
mediante plantas autóctonas, fundamentalmente de 2 a 3 savias y plantas 
halófitas. 
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 Recuperación ambiental del Río Aranguín a su paso por la localidad de Pravia. Los 

objetivos perseguidos por esta actuación son: 
 

- Dotar de una mayor capacidad hidráulica al cauce del río. 
- Regularizar las condiciones del flujo 
- Renaturalización del cauce 
- Asociación de espacios de recuperación medioambiental al entorno fluvial. 
- Ordenación de las márgenes. 

 
 Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del río Cuna en el 

Pedroso. Los objetivos perseguidos por esta actuación son: 
 

- Resolver los problemas de capacidad hidráulica de los cursos del agua. 
- Recuperación ambiental de su cauce 
- Creación de áreas fluviales. 
- Habilitación de accesos al río. 

 
El Plan de Cauces incluye, además, otras actuaciones en diversas situaciones: 
 

 Ordenación hidráulico-ambiental del río Riosa. Tramos: Felguera - La Ará y La Foz, en 
tramitación administrativa 

 Ordenación hidráulica del Arroyo Cardiñuezo en Cadavio T.M. de Langreo, con el 
proyecto redactado y en tramitación administrativa y ambiental. 

 Restauración medioambiental y recuperación de enclaves naturales del Río Porcía. 
T.M. de El Franco, con el proyecto redactado y en tramitación administrativa y 
ambiental. 

 Ordenación hidráulica del Río Negro en San Timoteo y Raicedo en Luarca. T.M. de 
Valdés, con el proyecto redactado y en tramitación administrativa y ambiental. 

 Mejora de la conectividad longitudinal del arroyo Vilanueva de Oscos y Santa Eufemia 
con el proyecto redactado y en tramitación administrativa y ambiental. 

 Restauración de la conectividad del entorno del río Magdalena entre el Palacio de 
Exposiciones y el límite municipal de Avilés. 

 
 
3.3.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  
 
ACUANORTE. Se está a la espera de la finalización del proceso electoral que a la fecha 
de elaboración de este Informe se está desarrollando en el Principado de Asturias, para 
definir con la Administración Autonómica las obras a desarrollar dentro de la actuación 
“Ampliación del sistema de tratamiento de agua al occidente de Asturias al Concejo de 
Valdés”. 
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Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. La ejecución de las actuaciones 
se desarrolla en el medio natural, y por tanto están sujetas a diversos factores que 
pueden afectar el normal desarrollo de los trabajos, como son: 
 
 La climatología de la zona en ejecución de los trabajos, que en ocasiones puede 

paralizar y/o suspender temporalmente el normal desarrollo de los mismos, a fin de 
obtener los resultados óptimos esperados para la consecución de los objetivos finales 
marcados. 

 Algunos de estos trabajos, al desarrollarse en zonas de afección a Red Natural, 
relacionados con la gestión del lugar, y siendo necesarios y beneficiosos para la 
conservación de los mismos, no pueden ejecutarse en determinados periodos de 
tiempo, motivados entre otros, por paradas biológicas. 

 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La necesidad de destinar los primeros años 
del período para el lanzamiento de las actuaciones (redacción y tramitación administrativa 
y ambiental de los proyectos), así como la firma de los Convenios específicos.  
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3.4. Eje 4: Transporte y energía 
 
3.4.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
Las actuaciones que la Administración del Principado de Asturias está ejecutando en este 
Eje se orientan a resolver la falta de adecuación de algunas carreteras a los tráficos a 
soportar, a los objetivos de desarrollo y equilibrio territorial y a la mejora de la 
accesibilidad en todo el territorio, así como a actuaciones en puertos de competencia 
regional.  
 
Por lo que se refiere al Tema Prioritario 4.23 “Carreteras regionales/locales”, estas 
inversiones en la red autonómica de carreteras representan un importante grupo de obras, 
cuya característica principal es la complementariedad con la red estatal, formando un solo 
sistema viario integrado. 
 
En el año 2011 se finalizaron los nuevos accesos al futuro Hospital Universitario Central 
de Asturias y a los barrios ovetenses de La Corredoria y Prado de la Vega, que se 
realizan tanto desde la autovía A-66a como con la carretera N-634 y la autovía A-66 o 
ronda de Oviedo.  
 
Las obras, cuyo coste alcanzó los 24 millones de euros, tienen como finalidad que el 
acceso a este nuevo equipamiento y a los nuevos barrios de expansión de la ciudad de 
Oviedo, pueda hacerse directamente desde estas infraestructuras de alta capacidad, sin 
necesidad de acceder al casco urbano. Así la nueva infraestructura, conecta la zona del 
futuro hospital con la autopista Y (Oviedo-Gijón-Avilés), que articula el área metropolitana 
central de Asturias, y con la ronda Sur de Oviedo, en la zona de Cerdeño, y consiste en 
un tronco principal y tres ramales de conexión. Permite asimismo descongestionar el 
acceso a los barrios ovetenses de La Corredoria y Prado de la Vega, que en los últimos 
10 años han visto crecer considerablemente su población. 
 
Otro proyecto significativo finalizado en 2011 es la remodelación del enlace de El Montico 
en la autopista “Y” (Oviedo-Gijón-Avilés) que permite el acceso a la ZALIA (Zona de 
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) y las instalaciones del Consorcio para la 
Gestión Sostenible de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA). La obra realizada en el 
municipio de Carreño, con una inversión de 10 millones de euros, consiste 
fundamentalmente en un nudo que permite la conexión en todas las direcciones entre la 
autopista “Y” y la carretera AS-326 de Tabaza a Tremañes.  
 
Es una inversión que permite la comunicación directa desde la autovía A-8 a la Zona de 
Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). El proyecto de la ZALIA es un 
proyecto intermodal que se va a constituir en la mayor zona logística y área industrial de 
Asturias y se sitúa en la proximidad de los puertos de Gijón y de Avilés. Además el nuevo 
enlace mejora significativamente el acceso al Vertedero Central de Asturias. 
 
En el año 2011 también finalizaron las obras de construcción de los accesos a la localidad 
de Soto de Ribera desde la carretera Nacional 630, con un presupuesto que ronda los 6 
millones de euros. El elemento más destacado de este nuevo acceso es el viaducto de 
205 metros sobre el río Caudal, con tipología de puente atirantado. Con esta obra se 
mejora significativamente el acceso a la capital del municipio de Ribera de Arriba, a la que 
se accedía por un puente insuficiente sobre río Caudal. También se soluciona el problema 
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que suponía la existencia del paso a nivel de FEVE situado el las inmediaciones del 
mismo puente. 
 
Por otra parte, continúan en ejecución las obras de construcción del tramo Corigos-
Cabañaquinta, en la carretera AS-112 Cabañaquinta-Santullano, con un presupuesto de 
adjudicación de 23 millones de euros. La actual carretera AS-112, constituye junto con la 
carretera AS-253, Cabañaquinta-Puerto de San Isidro, el principal eje de comunicaciones 
del concejo de Aller, conectándolo con la red de alta capacidad Autovía A-66 Oviedo-
Campomanes en las inmediaciones del núcleo de Ujo y con la vecina Comunidad de 
Castilla y León en el Puerto de San Isidro. 
 
Para el desarrollo del trazado de este tramo de unos 6 kilómetros de longitud, es 
necesario construir 9 estructuras: una en la conexión con la actual AS-112 en 
Cabañaquinta; dos en el enlace de Soto; una para salvar el cauce del río Aller y acceder a 
este núcleo; y otra para superar la vía de FEVE y conectar con la actual carretera AS-112 
en Santa Ana; y cuatro simétricas para salvar el tronco en los enlaces de Soto y 
Cabañaquinta. 
 
En cuanto a las actuaciones a realizar en el Tema prioritario 4.30 “Puertos”, el objetivo 
que se propone con esta medida es la mejora de las instalaciones de los puertos de 
competencia regional, con el fin de que compatibilicen el papel de puertos pesqueros 
tradicionales con los usos deportivos, fomentando así el atractivo turístico de la zona y 
contribuyendo a la diversificación y sostenibilidad de las economías locales. 
 
La vocación pesquera y su situación en el mar Cantábrico, con fuerte oleaje en invierno, 
determinan las características de muchos puertos. La tendencia de crecimiento de la 
actividad deportiva y turística, hace que tengan que sufrir adaptaciones para mejorar sus 
instalaciones y servicios así como para aumentar su seguridad frente a los temporales. 
 
En el año 2011 finalizaron las obras de la segunda fase de ampliación del Puerto de 
Luanco (Gozón), actuación que consistió en la extracción de unos 19.000 metros cúbicos 
de materiales en la zona del puerto, en el que van a ubicar  los puntos de atraque más su 
correspondiente canal de acceso para la maniobra de las embarcaciones. 
 
Las obras, con una inversión que superó los 3 millones de euros, también incluyeron la 
construcción de un vial de acceso y acometidas de abastecimiento y energía eléctrica, 
además de otras muchas como una rampa de varada y la construcción de un dique 
vertical (muelle) y otro en talud. 
 
Otro proyecto, actualmente en ejecución, son las obras de acondicionamiento del puerto 
interior de Llanes, en la zona oriental de la región, que cuenta con una inversión de 3,8 
millones de euros y consiste en el dragado de la dársena interior y en una mejora total de 
todas las infraestructuras existentes. 
 
Se está llevando a cabo la reconstrucción de los muros del muelle y en la bocana de 
salida de la dársena interior se construirán dos diques de hormigón para alojar una 
compuerta de cierre de la dársena, que se accionará en situaciones de temporal, con el 
fin de garantizar la seguridad de las embarcaciones. 
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Dirección General de Programación Económica  y Presupuestos (Ministerio de Fomento) 
 
El Sector Administrativo del Ministerio de Fomento participa en el Tema Prioritario 4.16 
“Servicios ferroviarios” de este Programa Operativo, siendo beneficiaria del Dirección 
General de Infraestructuras Ferroviarias. 
 
En la Comunidad Autónoma de Asturias, existen actualmente, dentro de la red ferroviaria 
de interés general, un gran número de pasos a nivel. Por ello, están en marcha 
actuaciones encaminadas a su supresión siendo unos de los objetivos del P.E.I.T. (Plan 
Estratégico de Infraestructuras y Transporte) del Ministerio de Fomento dentro de su 
política de seguridad la supresión del mayor número de pasos a nivel, englobándose las 
siguientes actuaciones en dicho marco: 
 
 
 AS.1.4.16.02.01 T O 117.- “Supresión del Paso a Nivel de FEVE del p. k. 32/612 

(La Moral) de la línea Gijón-Laviana, en Langreo”. 
 
Desde finales del año 2008 esta obra se encuentra en servicio. 
 
Las obras han consistido básicamente en la sustitución del paso a nivel por un paso 
superior, desplazado unos 180 metros en dirección a Laviana, y la adaptación del 
entorno para adecuarse a la situación tras las obras. 
 
La variante de la carretera que ha sido necesario realizar está formada por dos carriles 
de 3,5 metros de ancho y dos arcenes de 0,50 metros. Además se ha dotado de acera 
con un ancho de 1,50 metros a una parte del tramo que constituye el acceso al Centro 
Social y de Mayores de la zona. 
 
Para el paso sobre la vía doble del ferrocarril y sobre el río Candín se ha construido 
una nueva estructura de 44 metros de luz libre entre estribos. Se trata de una celosía 
metálica en acero autopatinable dotada de una acera exterior en voladizo de 1,50 
metros de ancho. 
 
 

 AS.1.4.16.02.02 T O 121.- “Línea Ferrol-Gijón. Tramo: Avilés-Gijón. Conexión en 
by-pass con el ramal Aboño-Sotiello”. 
 
La obra se encuentra en servicio desde finales del 2010. 
 
Su objeto es la construcción de una nueva conexión ferroviaria en by pass que 
conecte la línea de FEVE Avilés-Gijón con el ramal en vía única de Aboño-Sotiello. 
Esta conexión en by pass tiene una longitud de 741 metros, en vía única y ancho 
métrico, y discurre por el término Municipal de Gijón, próximo a la central térmica de 
Aboño. 
 
El by pass incluye un viaducto de 360 metros de longitud que cruza sucesivamente por 
encima de los accesos de FEVE y RENFE a la central de Aboño, por encima de un 
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camino municipal de acceso a viviendas (senda de La Falconera), por encima de la 
carretera AS-19, por encima del río Pinzales y por debajo de la variante de la carretera 
AS-19. 
 
El objetivo de esta actuación es que las mercancías que actualmente circulan entre 
Avilés y Gijón, y que cambian de línea en la estación de Gijón para dirigirse hacia 
Laviana, eviten esta maniobra mediante la conexión en by pass. La solución adoptada 
comprende además: 

 
 Desvío de la carretera AS-19, mediante una rectificación máxima de 7 metros 

en planta (en una longitud de unos doscientos metros) y un rebaje máximo de 
1,6 metros de la rasante (en un tramo de unos 100 metros), de forma que 
permita el cruce sobre ella del by pass. 

 
 Desvío de un ramal ferroviario de acceso a las instalaciones productivas de 

Aceralia, ubicado en Veriña, en un tramo de 302 metros, mediante una 
rectificación máxima de 6 metros, de forma que permita el adecuado encaje del 
by pass entre la línea Avilés-Gijón y el citado ramal. 

 
 Supresión del paso a nivel ubicado en el P.K. 45+160 de la línea Avilés-Gijón 

de ancho métrico y explotada por FEVE, mediante la ejecución de un paso 
inferior  con una estructura de hormigón tipo cajón. 

 
 

 AS.1.4.16.02.202 T O 123.- “Supresión de Paso a Nivel en Asturias. Red FEVE. 
Paso nº. 0051. Tramo: Oviedo-Llanes. p. k. 325/311”. 
 
Desde finales del año 2008 esta obra se encuentra en servicio. 
 
La solución del proyecto constructivo consiste básicamente en la supresión del paso a 
nivel existente en la red de FEVE mediante la construcción de un paso superior sobre 
el ferrocarril y la continuidad de todos los caminos que confluyen en él, adaptando la 
solución al planeamiento municipal existente. 
 
La estructura diseñada para el paso superior es un puente de dos vanos de luces 
21,00+23,20 permitiendo por el primer vano pasar un camino lateral existente en 
planeamiento y por el segundo las vías del ferrocarril. 
 
 

 AS.1.4.16.02.06 T O 124.- “Línea Oviedo-Pravia-San Esteban. Tramo: Oviedo-San 
Pedro de Nora. Duplicación de vía. Fase I. Supresión de Pasos a Nivel”. 
 
Debido a una serie de circunstancias, incluida la situación de declaración de concurso 
de acreedores del contratista, el citado proyecto fue resuelto con fecha 3 de diciembre 
de 2010. 
 
Dado que el proyecto consistía en una serie de actuaciones independientes y puestas 
en servicio con fecha 18 de septiembre de 2008, se ha considerado razonable 
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mantener la cofinanciación de las obras efectuadas y entregadas a uso público hasta 
la fecha. 
 
Las obras ejecutadas han sido las siguientes: 
 

- Pasarela Peatonal de Las Mazas: En el apeadero de Las Mazas situado en la 
línea Oviedo-San Pedro de Nora, se ha ejecutado la pasarela peatonal 
proyectada, salvando la línea ferroviaria a la altura del apeadero; se suprime de 
esta forma el paso a nivel del apeadero, situado en el pk 3+890. Se trata de una 
estructura de hormigón prefabricada con acceso mediante escaleras y rampas 
que no superan el 7,5% de pendiente.  

 
- Camino de Pedruño: La supresión del Paso a Nivel del apeadero de Las 

Mazas se completa con la adecuación y ampliación del vial existente entre 
dicho paso a nivel y el paso inferior de vehículos existente en el P.K. 4+252. 

 
- Pasarela Peatonal de la estación de San Claudio: En la estación de San 

Claudia se ha ejecutado una pasarela prefabricada de hormigón, similar a la 
del apeadero de Las Mazas, mediante la cual se suprime el paso a nivel que 
comunica ambos andenes del apeadero, situado en el P.K. 5+516. 

 
 

 AS.1.4.16.02.07 T O 127.- “Línea Ferrol-Bilbao. Tramo: Pola de Siero-Nava. 
Supresión de Pasos a Nivel”. 
 
Las obras proyectadas consisten en la construcción de un paso superior sobre el 
ferrocarril y la continuidad de todos los caminos que confluyen en él, adaptando la 
solución al planeamiento municipal existente.  
 
La estructura diseñada para el paso superior es un puente de dos vanos de luces 
permitiendo por el primer vano pasar un camino lateral existente en planeamiento y 
por el segundo las vías del ferrocarril. 
 
Debido a os ajustes presupuestarios y la consiguiente adaptación de la ejecución de 
las obras a los mismos, la fecha de finalización de las obras será diciembre del 2014. 
 
 

 AS.1.4.16.02.07 T O 128.- “Supresión de paso a nivel en Asturias. Red FEVE. 
Paso nº 0088. Fuso-Pravia P.K. 289/455” 
 
La obra se encuentra en servicio desde julio de 2010. 
 
La operación tiene por objeto la ejecución de las obras necesarias para la supresión 
del paso a nivel situado en el punto kilométricos 289/455 de la línea ferroviaria Fuso-
Pravia, en el término municipal de Grado, (Asturias). Este paso a nivel es la vía 
principal de acceso al núcleo rural de Vega de Anzo desde la carretera nacional N-
634.  
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Las obras proyectadas consisten en la supresión del paso a nivel existente mediante 
la construcción de un paso superior sobre el ferrocarril, adaptando la solución del vial 
de acceso al planeamiento municipal existente. El paso superior tiene un ancho de 
tablero de 10,50m (7m de calzada, 2 arcenes de 0,5m y una acera de 1,50m, además 
de las correspondientes barreras) y un único vano. Se han incluido en el proyecto 
todas las actuaciones necesarias para el levante del paso a nivel actual. 
 
 

 AS.1.4.16.02.11 TO 136 “Modificación de las instalaciones de seguridad de las 
líneas Gijón-Avilés y Sotiello-Aboño para su enlace en Veriña (Gijón)”. 
 
Se encuentra en servicio desde julio del 2011. 
 
La operación complementa al By Pass ferroviario de Veriña en Gijón y permitirá la 
puesta en servicio del nuevo eje, adecuándose a los parámetros requeridos para su 
correcta explotación.  
 
Las actuaciones se centran en las estaciones de Sotiello, Veriña, Aboño y Perlora.  
 
La solución recogida en el Proyecto consiste en la instalación de nuevos elementos de 
control y mando de señales y agujas, creación de nuevos circuitos de vía, 
implementación de nuevas relaciones de bloqueo entre estaciones y modificación de 
los ya existentes. El alcance de la solución incluye las actuaciones pertinentes en las 
estaciones de Veriña, Sotiello, Perlora y Aboño, así como en el CTC de El Berrón. 
También se recogen modificaciones en los pasos a nivel de Veriña y Muniello. 

 
 
 
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) 
 
Las actuaciones de FEVE en el Tema Prioritario 4.16 “Servicios ferroviarios” se han 
desarrollado eficazmente en los capítulos de vía e instalaciones de seguridad, habiéndose 
cerrado la anualidad con una ejecución acumulada del 113,42% del total programado. 
 
Entre los proyectos más importantes en los que se han realizado pagos  se encuentran: 
 

 Electrificación del tramo Arrionda-Ribadesella. Línea Aérea de Contacto y 
adaptación de señalización. 

 Nuevo telemando de energía en El Berrón. 
 Instalación de enclavamiento electrónico en la estación de Veriña. 
 Ampliación de vías del Puente Grua de la Maruca (Avilés) 
 Electrificación del tramo Infiesto-Arrionda. Línea Aérea de Contacto y adaptación 

de señalización. 
 Tratamiento y colocación de malla en taludes pk. 4/800 al 18/900 del trayecto 

Pravia-Gijón. 
 Automatización del Paso a Nivel de San Ranón II, nº 139, pk. 5/111 del trayecto 

Pravia-San Esteban 
 Renovación de vía 2ª en la estación de Santa María de Grado 
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 Tendido e instalación de cable de energía de 2,2 kv y centros de transformación 
de enclavamientos de Veriña-Avilés. 

 Automatización de los Pasos a Nivel de Parteayer y Los Torneros 
 Adecuación del Viaducto de Navia situado entre los pp.kk. 188/869 y 189/100. 
 Automatización del Paso a Nivel de Vega, pk. 367/346 y Palacio de Sevares pk. 

372/310 
 Estabilización de trincheras en los ppkk. 241/620-241/922 y 251/775-252/076 del 

tramo Vegadeo-Cudillero 
 Saneamiento de infraestructuras en túnel nº 47 pk. 209/798 al 210/220 del trayecto 

Vegadeo-Cudillero 
 Colocación de revestimiento impermeable en túneles Luarca-Cudillero 
 Modificación de instalaciones de cables de energía trayecto Gijón-Lavina. 
 Ampliación y equipamiento Nave depósito de Figaredo. 
 Canalización Infiesto-Arriondas. 
 Renovación vía pp.kk. 37/875-38/544 y 39/028-39/100 (Apeadero de Candás). 
 Desarrollo de la red interna de comunicaciones tramo Trubia-Parteayer. 
 Electrificación del tramo Infiesto-Arriondas, Subestaciones de Infiesto y Arriondas y 

telemando. 
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3.5. Eje 5: Desarrollo sostenible local y urbano 
 
3.5.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
Las actuaciones que la Administración del Principado de Asturias desarrolla en este Eje 
tienen como finalidad fomentar el desarrollo turístico y cultural, impulsando el turismo 
sostenible, entendido desde la perspectiva de la conservación del medio ambiente y del 
mantenimiento del patrimonio histórico-artístico. 
 
En lo que refiere al Tema Prioritario 5.57 “Otras ayudas para mejorar los servicios 
turísticos” se considera un elemento fundamental de desarrollo económico territorial para 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias  
 
Un proyecto destacado en este eje es el Complejo Deportivo “Fernando Alonso” que nació 
con la voluntad de promocionar el turismo del motor en Asturias y se sitúa en el Centro 
Regional de Deportes de La Morgal en Llanera. Este Centro es el más completo y de 
mayores dimensiones de Asturias y cuenta con múltiples equipamientos turístico-
deportivos tales como campo de golf, aeródromo, velódromo, circuito de senderismo etc. 
 
El complejo, con un coste de 5 millones de euros, dispondrá de un circuito principal de 
karting, que se complementará con otros circuitos secundarios y con un conjunto de 
edificaciones que servirán de apoyo a la instalación principal.  
 
Uno de los espacios más significativos del Complejo y que se prevé que tenga gran poder 
de atracción de visitantes es el Museo Fernando Alonso, que albergará una exposición de 
la trayectoria deportivo del campeón mundial de Fórmula 1. En este sentido el Ejecutivo 
asturiano pretende que la puesta en marcha de este nuevo equipamiento tenga una 
destacada repercusión turística.  
 
En lo respecta al Tema Prioritario 5.58 “Protección y conservación del patrimonio 
cultural”, cabe destacar por su relevancia las “Obras de Reforma y Ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Asturias”, ubicado en Oviedo, y que constituye una inversión de 
especial interés desde el punto de vista cultural y turístico.  
 
El proyecto, actualmente en ejecución, permitirá dotar al museo de un soporte físico 
adecuado al volumen de los fondos pictóricos atesorados, garantizando así el acceso de 
todos los ciudadanos en general, y de los asturianos en particular, a un valioso patrimonio 
artístico, potenciando la atracción turística de este museo, que se convertirá en una de las 
pinacotecas de referencia en España. 
 
La obra de ampliación tiene un presupuesto de adjudicación superior a 17 millones de 
euros, y permitirá al Museo de Bellas Artes aumentar sustancialmente su tamaño, 
prácticamente duplicando su tamaño actual, ya que las actuales dimensiones (4.000 
metros cuadrados en conjunto) son insuficientes para exponer la gran colección que 
atesora el Museo. Con la ampliación, el centro dispondrá de nuevos espacios, lo que 
permitirá cumplir los siguientes objetivos: 
 
 Realizar una política de exposiciones más ambiciosa. 
 
 Disponer de un gran almacén para conservar todas las obras con total garantía.  
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 Mejorar la atención al público.  
 
 Potenciar la presencia del Museo en la ciudad de Oviedo con una fachada al espacio 

más significativo del casco antiguo: la Plaza de la Catedral.  
 
Otro proyecto relevante, que fue finalizado en el año 2011, es el Centro de Arte Rupestre 
de Tito Bustillo, que se configura como un centro de difusión y estudio de la vida y la 
producción artística de la cueva de Tito Bustillo, descubierta en 1968 en Ribadesella. Este 
centro se convertirá en la cabecera del proyecto de promoción del arte rupestre paleolítico 
del Oriente Asturiano.  
 
El edificio que alberga el nuevo centro, en las proximidades de entrada a la cueva, tiene 
unos 3.600 metros cuadrados de superficie útil, y cuenta con tres niveles, que se 
destinarán a espacios expositivos y de atención al público, almacenes, laboratorios, aulas 
y una sala de conferencias que contribuirán a hacer del Centro un polo de difusión del arte 
paleolítico en la cornisa cantábrica. 
 
 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y 
las Entidades Locales (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas) 
 
Con fecha de 7 noviembre de 2007, se aprobó la Resolución de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Territorial por la que se establecen las Bases reguladoras de la 
convocatoria para la concesión de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano en el Tema Prioritario 5.61 
“Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural”. 
 
A la finalización del plazo establecido, febrero de 2008, se habían presentado 5 proyectos 
para solicitar la ayuda económica. 
 
En junio de 2008, la Comisión de Valoración elevó a la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial una propuesta de proyectos a financiar, estableciéndose la cuantía 
de la ayuda FEDER asignada a cada uno de ellos, según los criterios de priorización 
establecidos en las bases reguladoras. 
 
Los proyectos seleccionados en este Programa Operativo son los siguientes: 
 

a) Proyecto calidad y gestión eficiente de los recursos hídricos – Ayuntamiento de 
Mieres. 

b) Proyecto nueva Pola: naturaleza, cultura e historia. Mejora del entorno urbano de 
Pola de Siero – Ayuntamiento de Siero: 

c) Proyecto de rehabilitación del patrimonio arqueológico industrial de los talleres del 
conde para uso cultural, tecnológico y ferial – Ayuntamiento de Langreo: 

d) Proyecto de desarrollo sostenible para la recuperación del patrimonio histórico e 
industrial del entorno litoral de Castrillón (LICAST) – Ayuntamiento de Castrillón. 
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e) Proyecto modernización y desarrollo local, acrónimo: proyecto MO.DE.LO – 
Principado de Asturias: 

 
Los proyectos integrados de regeneración urbana y rural persiguen, de manera general, la 
cohesión (económica, social y ambiental), del territorio sobre el que actúa, el refuerzo de 
la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los 
servicios locales. En este sentido, las acciones cofinanciadas deben incidir, de manera 
estratégica e integrada, en al menos tres de los siguientes ámbitos de actuación: 

 Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías 

 Promoción económica: creación de empleo y oportunidades económicas a través 
de la diversificación productiva y mejora de las infraestructuras y servicios locales 

 Mejora del entorno natural y calidad medioambiental 

 Mejora de la accesibilidad y movilidad 

 Protección y preservación del patrimonio cultural 

 Promoción de la conciliación familiar y cohesión social 

 Equipamientos e infraestructuras necesarios para la potenciación de la 
participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales 

 
 
 
Iniciativa Urbana: Ayuntamiento de Oviedo 
 
Esta Iniciativa está encuadrada en el Tema Prioritario 5.61 “Proyectos integrados para 
la regeneración urbana y rural”. 
 
Tras la última Decisión de la Comisión Europea C(2012) 602 de 77 de febrero de 2012 
que modificó el P.O. FEDER Principado de Asturias 2007-2013 y que incluía el aumento 
de la tasa de cofinanciación al 80%, el Ayuntamiento de Oviedo tiene un gasto elegible 
programado de 14.179.285 € con una ayuda FEDER asignada de 11.343.428 €.  
 
La zona urbana seleccionada corresponde con la zona Nororiental de la ciudad, afectando 
en concreto a los barrios de Teatinos, La Vega, la Monxina, las Matas, la Corredoria, 
Fábrica de Armas, la Piñera, Ventanielles, la Tenderina, Fozaneldi, el Rubín y Lafuerza. 
La población de la zona URBAN asciende a 55.811 habitantes. 
 
El Acuerdo de Atribución de Funciones como Organismo Intermedio se firmó con la D. G. 
de Fondos Comunitarios el 9 de marzo de 2009. 
 
Al constituir un proyecto multidisciplinar desarrolla diferentes tipos de acciones dentro de 
los siguientes grupos de áreas temáticas: 
 

 Fomento de la integración social e igualdad de oportunidades. 
 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 Sociedad de la información. 
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 Desarrollo y diversificación económica, fomento del emprendizaje y 
responsabilidad social empresarial. 

 Turismo. 
 Medioambiente urbano y mejora de la calidad de vida. 
 Información y publicidad. 
 Gestión, seguimiento, control y asistencia técnica. 

 
En el ejercicio 2011, el Ayuntamiento de Oviedo ha efectuado una solicitud de reembolso 
de 4.500.227,26 €, que junto con las efectuadas en los ejercicios 2009 y 2010, hace un 
total de 9.010.198,92€, lo que supone un grado de ejecución financiero de un 63,54 % 
sobre el gasto elegible programado, y un amplio cumplimiento de la regla N+2. 
 
Actuaciones realizadas durante la anualidad 2011 
 
Durante el ejercicio 2011 la Iniciativa Urbana del Ayuntamiento de Oviedo ha llevado a 
cabo un total de 11 actuaciones, de las cuales todas ellas habían empezado en el 
ejercicio 2010, siendo el 2011 el año de su mayor ejecución y terminación, tales como el 
Vivero Empresarial de Ciencias de la Salud, la Escuela Infantil de La Corredoria, La 
Escuela Infantil del Rubín, la Mejora Medioambiental del margen norte de la autopista A-
66 a su paso por La Corredoria y la Peatonalización de aceras en el barrio de 
Ventanielles. 
 
De las actuaciones ejecutadas en este ejercicio, la más destacable desde el punto de 
vista financiero ha sido la Construcción de la Escuela Infantil del Rubín, actuación 
ejecutada y finalizada íntegramente en el 2011, si bien un aparte de su coste se certificará 
en el 2012.  
 
También es importante destacar que las actuaciones destinadas al fomento de la 
integración social e igualdad de oportunidades, que se realizan a lo largo de toda la vida 
del proyecto, con un menor peso financiero que las anteriores, están consiguiendo unos 
resultados satisfactorios en términos de inserción laboral para los habitantes de la zona 
URBAN, aspecto muy relevante dada la actual coyuntura económica en la que vivimos. 
 
Asimismo, y a pesar de no haber certificado nada al respecto, durante el ejercicio 2011 se 
comenzó a instalar la infraestructura necesaria para la implantación de una red wi-fi en la 
zona URBAN para la realización de trámites administrativos. Está prevista su conclusión 
en el mes de Marzo de 2012. 
 
Finalmente, también se considera destacable que, a pesar de no haberse certificado aún 
ninguna cantidad al respecto, La Cámara de Comercio de Oviedo, en virtud del acuerdo 
de colaboración suscrito el pasado 20 de diciembre de 2010, desarrolló una campaña 
masiva de difusión del proyecto y un programa de Desarrollo de las NTICs  en las 
empresas dirigido a 400 pymes y autónomos ubicados en la Zona URBAN.  
 
Operaciones concluidas en el 2011: (Infraestructuras; Gastos certificados). 
 
 Escuela infantil de La Corredoria;..……………………………………………177.950,26€ 
 Escuela infantil del Rubín;………… 1.017.055,86€, aunque su ejecución fue superior. 
 Vivero empresarial de Ciencias de la Salud; …………………………….…1.702.142,12€ 
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 Peatonalización y cambio de aceras en Ventanielles; ………………….…….23.350,84€. 
 Mejora medioambiental del margen norte de la autopista A-66 a su paso por La 

Corredoria; …………………………………………………………………………43.280,64€ 
 
Operaciones que continúan: (Actividades sociales de carácter plurianual; Gastos 
certificados).  
 
 Programa de apoyo y atención a los jóvenes;                                              32.678,50€ 
 Acompañamiento a la inserción y programas de empleo dirigidos a colectivos 

desfavorecidos;                                                                                            262.183,74€. 
 Desarrollo de las TIC en grupos de población vulnerables;                           32.705,19€. 

 
Operaciones que continúan: (Infraestructuras; Gastos certificados)  
 
 Plaza de  Abastos de La Corredoria;                                                         1.197.804,63€ 
 
 
Actuaciones a desarrollar en la anualidad 2012. Previsiones y compromisos: 
 
Las previsiones para el ejercicio 2012 son bastante alentadoras, puesto que los 
compromisos adquiridos ascienden a un montante aproximado de 4.200.000€, cuando la 
senda financiera que tiene que cumplir el Ayuntamiento de Oviedo para el ejercicio 2012 
es de 3.002.102,33€. 
 
Las infraestructuras previstas para el presente ejercicio son la ampliación del parque de la 
Monxina, con un presupuesto estimado de 471.678,95€, y el Acondicionamiento del Río 
Nora a su paso por La Corredoria, con un presupuesto estimado de 1.155.000€. Por otro 
lado, se tiene previsto la conclusión de las Obras de la Plaza de Abastos de La Corredoria 
y de su vial de acceso, con un presupuesto estimado de 1.434.000€. 
 
Asimismo, en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Oviedo, tal y como estaba previsto en el Acuerdo del Atribución de funciones firmado 
como Organismo Intermedio, a lo largo del 2012 se pondrá en marcha el Vivero 
Empresarial de las Ciencias de la Salud así como diferentes programas de asesoramiento 
y consultoría dirigidos a emprendedores, autónomos y pymes ubicados en la Zona 
URBAN 
 
Finalmente, hay que indicar que las actuaciones de carácter social van a realizarse a lo 
largo de toda la vida del proyecto, por tanto tienen carácter plurianual. Una vez concluidas 
las obras de la Plaza de Abastos, la Red municipal Wi-Fi, el Acondicionamiento del Río 
Nora y la Ampliación del Parque de la Monxina, la dotación de infraestructuras previstas 
en el proyecto estaría prácticamente ejecutada en su totalidad, quedando pendientes 
algunas de menor importancia. El resto serían actuaciones de carácter social, 
relacionadas con actividades de dinamización social, actividades formativas, así como 
dinamización y desarrollo económico y empresarial de la zona, a través de actividades de 
acompañamiento, asesoramiento y formación tanto a nuevos empresarios, como a los 
que ya están establecidos en la zona. 
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Los Indicadores Operativos de Ejecución ligados al Tema prioritario 61 al que pertenece 
Urbana Oviedo, certificados con fecha 31 de diciembre de 2011, se describen a 
continuación: 
 
 169 (39), nº de proyectos objetivo de sostenibilidad  y susceptibles de mejorar 

atractivo de cascos urbanos (Iniciativa Urbana): 1 
 7, nº proyectos de regeneración urbana y rural: de los 24 programados para el 

conjunto de la Iniciativa Urbana para el período 2007-2013, se llevan ejecutados 12, 
es decir el 50%. 

 108, nº proyectos de carácter medioambiental: de los 5 programados al inicio del 
período de programación, se han ejecutado 2 (40%). 

 8 (40) nº proyectos con objeto de promover el desarrollo empresarial emprendedores y 
nuevas tecnologías: de los 9 programados inicialmente se han ejecutado 3 (33,33%) 

 9 (41) nº proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e inclusión social para 
minorías y gente joven: de los 6 programados, se ha concluido 3 y se están 
ejecutando plurianualmente 2, por lo que la ejecución sería de 5 (83,33%). 

 
De los datos anteriores puede decirse que el grado de ejecución es satisfactorio, en 
relación a lo programado inicialmente.  
 
En relación al seguimiento que está realizando el Ayuntamiento de Oviedo y teniendo en 
cuenta que el proyecto se encuentra en pleno desarrollo, sí se puede adelantar que se 
está produciendo un aumento de la identificación de los residentes la zona URBAN, 
mejorando la imagen interna que poseían de sus barrios, derivado principalmente de las 
actuaciones sobre el espacio físico, y medioambiental llevadas a cabo. Todo ello ha 
supuesto una mejora del atractivo residencial, hecho que se demuestra por el incremento 
de habitantes en la Zona URBAN desde el inicio del proyecto hasta diciembre del 2011. 
 
Por último, cabe destacar que el Ayuntamiento de Oviedo está desarrollando un sistema 
de indicadores de resultado, configurados en función de las características de las 
actuaciones a desarrollar. 
 
La actuación de acompañamiento a la inserción y programas de empleo dirigidos a 
colectivos desfavorecidos, tiene como objetivo prioritario mejorar la empleabilidad y 
favorecer  la inserción socio-laboral de las personas, con especial atención a las personas 
que  presentan mayores dificultades de acceso al empleo. Desde junio de 2009 hasta el 31 
de diciembre de 2011 se han atendido a un total de 973 personas (56% mujeres y 44% 
hombres), con edades comprendidas entre los 21 y los 50 años de edad. La mayor parte 
ha realizado algún curso de formación (reglada, nuevas tecnologías, cualificante), 282 
personas se han insertado laboralmente y se han formalizado 378 contratos. Además, dos 
dinamizadoras (Corredoria-Teatinos y Ventanielles-Tenderina) llevan a cabo actuaciones y 
programas con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos de la zona 
URBAN. 
 
La actuación de Desarrollo de las Tic en grupos de población vulnerable tiene como 
objetivo formar a colectivos de población vulnerable en tecnologías de la información. Se 
imparte en los centros siguientes: Telecentro Municipal (Teatinos), Centro Juvenil (La 
Corredoria) y los centros sociales de Tenderina y Ventanielles).  
 

156



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 
Por último, también se puede apreciar el efecto positivo de las actividades de dinamización 
juvenil (Programa de apoyo y Atención a los jóvenes) en los jóvenes usuarios, tanto desde 
el punto de vista académico como conductual. Se Iniciaron en septiembre de 2010 y van  
dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años. Las actuaciones se desarrollan en el Telecentro de La 
Corredoria y las más destacadas son las siguientes: información y asesoramiento, 
actividades de ocio y tiempo libre, actividades de participación social y cultural en la zona 
URBAN, formación en Nuevas Tecnologías, acceso a internet y uso de equipos 
informáticos y servicio de cesión de espacios y equipos. 
 
En cuanto a las medidas de información y publicidad llevadas a cabo durante el 2011, 
decir que se han cumplido con las mismas según la normativa europea tanto licitaciones, 
carteles de obras, placas, documentación etc , así como en las diferentes noticias que han 
aparecido en prensa, relacionadas con el Plan URBAN de Oviedo, indicándose en todo 
momento la cofinanciación por parte de la Unión Europea en todas las actuaciones. 
 
 
 
TURESPAÑA. Instituto de Turismo de España 
 
Las actuaciones que desarrolla TURESPAÑA en el Tema Prioritario 5.57 “Otras ayudas 
para mejorar los servicios turísticos” se realizan a través de Planes de Dinamización 
del Producto Turístico y Campañas de Publicidad. 
 
 Los Planes de Dinamización Turística son instrumentos financiados por los tres 

niveles de Administraciones Públicas y están dirigidos a destinos turísticos 
emergentes (que se encuentran en fase de desarrollo turístico) con el objetivo de 
acelerar el crecimiento económico y asegurar la sostenibilidad de los recursos 
naturales del territorio. En el año 2005, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
cambió las denominaciones de Plan de Excelencia Turística y Plan de Dinamización 
Producto Turístico, por la de Planes de Dinamización de Producto Turístico. 
 
Los Planes de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) pretenden potenciar la 
promoción más que las infraestructuras y se enfocan más a los nuevos mercados que 
a los consolidados Los Planes son definidos como "herramienta de cofinanciación de 
las estrategias turísticas" que se desarrollan en cooperación con las distintas 
Administraciones Públicas con el objetivo de colaborar con las entidades locales y 
mejorar sus ofertas turísticas. Los primeros Planes de Dinamización de Producto 
Turístico se aprobaron en 2006 para su ejecución en 2007.  
 
De manera general, los objetivos que se plantean con el desarrollo de este tipo de 
actuaciones consisten en la ampliación y mejora de la información turística: 
señalización integral de la comarca; mapas turísticos artesanales en accesos a los 
municipios; señalización de paseos urbanos; centros, oficinas y puntos de información 
turística; material divulgativo (folletos-mapas turísticos, guías de paseos rurales…); 
aplicaciones para las TIC´s ; puesta en valor de recursos de interés turístico; la 
creación y mejora de Productos Turísticos: centros de interpretación y recepción; 
senderos y rutas; miradores; museos; adecuación de Espacios Urbanos de Interés 
Turístico: recuperación y acondicionamiento de zonas verdes, embellecimiento 
núcleos urbanos; mejora y restauración de patrimonio; iluminación monumental y 
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urbana, así como la formación, calidad y difusión: implantación del modelo de 
aproximación a la calidad turística, cursos de formación y sesiones informativas y de 
difusión y estudios de consultoría y direcciones de obra. 

 
 Campañas de Publicidad y Promocionales: con el fin de crear una imagen de España, 

difundiendo los diferentes recursos turísticos, TURESPAÑA desarrolla anualmente 
una campaña de publicidad turística internacional. Dicha campaña incluye la 
promoción bajo la imagen de marca España de distintos productos y destinos de las 
regiones phasing-out. Dentro de las campañas on-line, son de destacar, además de la 
campaña general, las específicas para potenciar el patrimonio natural y cultural como 
el Camino de Santiago que transcurre por la región y la Vía de la Plata y/o turismo 
verde. Además se desarrollan un conjunto de campañas publicitarias en colaboración 
con distintas Comunidades Autónomas, de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo Promotor del Turismo (órgano de participación de las distintas 
Administraciones Públicas y demás agentes del sector en las actividades que 
desarrolla TURESPAÑA). La norma de colaboración publicitaria es la unidad de 
presentación del conjunto de la campaña mediante creatividad similar a la utilizada por 
el Instituto de Turismo de España y del logo identificador del turismo español. La 
marca España, a través del logo Miró, acompaña otras submarcas otorgándoles un 
sello de calidad. 

 
Además TURESPAÑA realiza para la consecución de sus objetivos publicaciones 
turísticas, material audiovisual y acciones de comercialización, planificadas estas 
últimas, anualmente en colaboración con el Consejo Promotor del Turismo y 
plasmándose en el Plan de Apoyo a la Comercialización donde se recogen, entre 
otros viajes de agentes, jornadas profesionales, viajes de prensa en el ámbito 
territorial de las distintas Comunidades Autónomas y organización de jornadas 
directas y participación en ferias que se celebren en los diferentes mercados 
emisores. 
 
Por lo que se refiere a las Ferias, la actuación ejecutada por TURESPAÑA  ha 
consistido en el diseño, construcción, transporte, montaje, desmontaje, mantenimiento 
del pabellón, servicios complementarios, almacenamiento y mantenimiento de los 
elementos estructurales del Pabellón de España en las Ferias Internacionales: I.T.B., 
Berlín; I.M.E.X,  Frankfurt; W.T.M. Londres y B.I.T., Milán. 
 
 
 

3.5.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos 
 
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autonómas y 
las Entidades Locales (Mº de Hacienda y Administraciones Públicas) 
 
Los problemas en relación con la ejecución de las actuaciones de los proyectos 
cofinanciados que han afectado de manera global a todos los aprobados en la 
convocatoria de ayudas son: 

a) La crisis económica ha obligado a las Administraciones Públicas a recortar sus 
presupuestos con el objeto de reducir el gasto, lo que ha provocado una 
ralentización en la ejecución de las operaciones. 
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b) Debido a que la ayuda concedida a cada uno de los proyectos aprobados fue 
menor a la solicitada, los beneficiarios han tenido que realizar una reformulación 
de los proyectos para que el presupuesto se adecuara a la subvención concedida. 
Este hecho ha supuesto una demora en el arranque de las actuaciones. 

c) Demora en la puesta en marcha de la aplicación informática de la SGCL. Las 
características requeridas por Fondos 2007, ha provocado un retraso en la 
definición conceptual de la herramienta para la gestión y seguimiento de los 
proyectos por parte de la SGCL. 

Las medidas adoptadas han sido: reforzar el número de recursos humanos 
dedicados a tareas relativas al diseño, desarrollo y explotación de la citada 
aplicación informática. 

d) La pluralidad de requerimientos relativos a la gestión, seguimiento, control y 
evaluación establecidos en los Reglamentos comunitarios con la finalidad de 
optimizar la eficacia de los Fondos. Éstos, reflejados en indicadores más 
complejos, revelaron una serie de problemas prácticos, tales como la 
interpretación de los mismos, la coherencia de las definiciones utilizadas y la 
cuantificación de los objetivos de los programas, etc. 

e) Escasez de recursos y rotación de personal clave para arranque de los proyectos 
aprobados. Las medidas adoptadas han sido: definir una nueva estructura y 
funcionamiento interno, con asignación de personas y tareas, establecer nuevos 
mecanismos de coordinación y comunicación, priorizando las actividades clave y 
contar con el apoyo técnico externo necesario para el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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3.6. Eje 6: Infraestructuras sociales 
 
3.6.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
Las actuaciones que la Administración del Principado de Asturias desarrolla dentro de 
este Eje se refieren a una serie de inversiones en infraestructuras cuya finalidad es 
ampliar los servicios educativos y sanitarios de la Región.  
 
Se trata, por un lado, de favorecer las dotaciones de este tipo en aquellas zonas costeras 
y de montaña de las zonas oriental y occidental de la Región que presentan un acusado 
déficit de infraestructuras sociales. Por otro, se trata de mejorar las infraestructuras 
sociales en las zonas urbanas en las que la concentración de la población hace necesaria 
completar y mejorar la oferta existente. 
 
La idea que subyace con estas actuaciones es conseguir que toda la población asturiana 
tenga acceso, en igualdad de condiciones, a las mencionadas infraestructuras 
garantizando una mayor cohesión social, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 
 
La ejecución de la totalidad de las actuaciones de este Eje, corresponde exclusivamente a 
la Administración Regional del Principado de Asturias.  
 
En lo que se respecta al Tema Prioritario 6.75 “Infraestructuras en materia de 
educación” se pretende, por un lado, ampliar y  mejorar la red de Centros Educativos y 
de Formación en los distintos niveles y especialidades, y por otro, modernizar el 
equipamiento y mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de los 
mismos. 
 
Durante el año 2011 finalizaron las obras de edificación del nuevo colegio público de 
educación infantil La Corredoria III (actualmente denominado Carmen Ruiz-Tilve), en 
Oviedo. Esta primera fase del Aulario de Infantil, ubicado en una zona de gran expansión 
demográfica, consta de 9 unidades y tiene una capacidad para acoger a 225 alumnos.  
 
El edificio se planeó como ejemplo de arquitectura sostenible, está configurado en 
bloques, buscando una gran luminosidad natural. La construcción es de una sola planta y 
de fácil acceso a todas las estancias.  
 
Por otro lado, se iniciaron las obras de construcción del nuevo colegio público de 
educación infantil y primaria en Moreda de Aller, con un presupuesto de adjudicación de 
2,5 millones de euros y que contará con 15 aulas, tres de Infantil y doce de Primaria.  
 
Cada ciclo se instalará en un edificio, aunque los dos volúmenes estarán comunicados; 
además habrá un tercer espacio para instalaciones deportivas, un salón de actos y salas 
polivalentes. En cuanto al entorno, se habilitarán cuatro patios y una cancha deportiva 
cubierta que estará conectada a través de un paso con techo, con los aularios. Entre los 
tres edificios se habilitará el patio central. 
 
Por último, continúan las obras de rehabilitación y ampliación de edificio para colegio 
público de 27 unidades (9 de infantil y 18 de primaria) en el C P Jovellanos de Gijón, con 
un presupuesto de adjudicación de 4 millones de euros y plazo de ejecución de 18 meses. 
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Las obras se centran en la rehabilitación integral del edificio antiguo, que data de 
principios del siglo XX y que materializa un diseño del reconocido arquitecto Manuel del 
Busto. Tras su remodelación acogerá todos los servicios complementarios del centro 
educativo: gimnasio, salón de actos, despachos de dirección y jefaturas, comedor escolar, 
biblioteca, aulas de apoyo e informática, etc. 
 
Por lo que se refiere al Tema Prioritario 6.76 “Infraestructuras en materia de salud”, 
se plantea como objetivo completar y consolidar la red de Atención Primaria, así como 
mejorar la oferta hospitalaria ya existente mediante la construcción de nuevos Centros, y 
renovando los ya existentes, con el fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a 
las infraestructuras sanitarias. 
 
En el año 2011 finalizaron las obras de construcción del centro de salud de Villalegre-La 
Luz en el área sanitaria de Avilés, con un presupuesto de adjudicación de 3,7 millones de 
euros y cuyas obras se habían iniciado en el año 2010. El nuevo centro atenderá una 
población potencial de 17.000 usuarios de la zona sur del área urbana y está integrado en 
un moderno edificio de tres plantas, que se construyó en una parcela de 2.541 metros 
cuadrados. 
 
El nuevo edificio alberga 12 consultas de medicina de familia, 12 de enfermería, 3 de 
atención continuada en urgencias, consulta polivalente, odontología, matrona, fisioterapia, 
higienista dental y trabajador social, así como una sala de extracciones, cinesiterapia y 
curas. 
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3.7 Eje 7: Asistencia técnica y refuerzo capacidad institucional 
 
3.7.1. Logro de objetivos y análisis de los avances 
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
 
En este último Eje se recogen las tareas de seguimiento, evaluación, control, información 
y publicidad que la Administración del Principado de Asturias está realizando para una 
mejor utilización de los recursos disponibles en el marco del Programa Operativo. 
 
En lo que se refiere al Tema Prioritario 7.85 “Preparación, ejecución, seguimiento e 
inspección” debido a las novedades que supuso el periodo de programación 2007-2013, 
en cuanto a la gestión diaria de los Fondos y con el fin de hacer más efectivos los niveles 
de exigencia de gestión, seguimiento y control, se ha llevado a cabo una Encomienda de 
gestión dentro del Programa Operativo del FEDER a la empresa pública Sociedad de 
Servicios del Principado de Asturias, S.A. (SERPA). Se trata de reforzar con medios 
técnicos y administrativos la gestión requerida por la política comunitaria. 
 
Por otra parte, el Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 8 de diciembre, recoge en su artículo 
13 las verificaciones administrativas y sobre el terreno, que ha de llevar a cabo la 
autoridad de gestión, a través de las cuales se comprueba la realidad del gasto declarado 
en cada una de las certificaciones y el cumplimiento de las normas nacionales y 
comunitarias aplicables.  
 
A consecuencia de esta normativa se licitó un contrato de servicio plurianual para la 
realización de las verificaciones en el Programa Operativo del FEDER del Principado de 
Asturias, que se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 4 de junio de 
2009. La adjudicación definitiva por importe de 400.200 euros, se publicó en el BOPA de 
11 de agosto de 2009. 
 
También han sido certificados los gastos originados por la celebración del Comité de 
Seguimiento del P.O FEDER  de  Asturias, celebrado en Oviedo el día 1 de junio de 2011. 
 
En cuanto al Tema Prioritario 7.86 “Evaluación y estudios; información y 
comunicación”, la reglamentación comunitaria para el periodo de programación 2007-
2013, dentro de las políticas regionales y de cohesión, ha reforzado las acciones 
relacionadas con la comunicación. 
 
El Programa Operativo FEDER del Principado de Asturias 2007-2013 dispone de un Plan 
de Comunicación que fue aprobado por la Comisión Europea el 29 de julio de 2008, y 
entre las acciones de dicho Plan se incluía la realización de una campaña de publicidad 
en prensa. En este sentido, con el objeto de dirigirse directamente a la población 
beneficiada, se llevó en 2011 una campaña con varias inserciones en prensa en los tres 
grandes periódicos regionales. 
 
También en el ámbito de la comunicación se elaboró en el año 2011 un díptico que 
recogió de forma sintética los principales indicadores de la sociedad asturiana desde una 
perspectiva de género y su evolución reciente. Este díptico fue elaborado por el Instituto 
Asturiano de Estadística y el Instituto Asturiano de la Mujer, con la colaboración de la 
Dirección General de Hacienda y Presupuestos en su calidad del organismo intermedio 
del PO FEDER. 
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El objetivo del díptico era dar a conocer de forma muy gráfica y sencilla los principales 
rasgos de las mujeres y los hombres de Asturias, atendiendo no sólo a las características 
diferenciadoras, sino también a aquellos aspectos en los que la igualdad entre sexos se 
va haciendo cada vez más patente.  
 
El folleto, ‘Mujeres y Hombres en Asturias’, fue difundido con la prensa asturiana 
generalista el 8 de marzo de 2011, con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las Mujeres. Se realizó una distribución de 106.000 ejemplares, llegando al público en 
general de forma masiva. 
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4. INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS 
 
En el presente Programa Operativo están identificados los siguientes grandes proyectos, 
según la definición que de los mismos hace el artículo 39 del Reglamento (CE) 1083/2006 
del Consejo, de 11 de julio de 2006: 
 
 Nueva Planta de cloruro de isoftaloilo (ICL)-DUPONT ASTURIAS, S.L.  

 
Con fecha 23 de noviembre de 2010 los servicios administrativos de la Comisión 
recibieron la propuesta de cofinanciación del gran proyecto "Nueva Planta de cloruro 
de ICL-DUPONT ASTURIAS; S.L. con nº CCI: 2010ES161PR006, incluido en el tema 
prioritario 08 “Otras inversiones en empresas” 
 
Los servicios de la Comisión examinaron la solicitud de este gran proyecto y 
constataron que contenía todos los elementos requeridos por el artículo 40 del 
Reglamento (CE) 1083/2006. Por lo tanto, dicha solicitud se consideró admisible. 
 
No obstante, el día 26 de enero de 2011 la Comisión solicitó vía e-mail aclaraciones 
sobre acumulación de ayudas, que fueron contestadas mediante e-mail de fecha 15 
de febrero de 2011. 
 
Asimismo, los servicios de la Comisión formularon observaciones relativas al análisis 
coste-beneficio mediante comunicación (SFC 13-04-2011).  
 
Mediante comunicación SFC2007 el día 13 de junio de 2011 se envió a la Comisión 
Europea el Formulario de solicitud de conformación de ayuda para grandes proyectos, 
actualizado y el análisis coste-beneficio. 
 
La ayuda solicitada de este Gran Proyecto es competencia por una parte de la 
Subdirección General de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía y 
Hacienda y por otra del Principado de Asturias y asciende a 7.641.354,98 euros 
 
La Decisión de la Comisión C(2011) 9778, de 21 de diciembre de 2011 aprobó la 
contribución financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al gran proyecto. El 
importe al que se aplica la tasa de cofinanciación correspondiente al eje 2 “Desarrollo 
e innovación empresarial” se fija en 10.916.221 euros. 
 
La ejecución a 31 de diciembre de 2011 asciende a 10.916.221,40 euros (100%). 
 
El objetivo del proyecto es construir en el complejo que DuPont tiene en el valle de 
Tamón en Asturias, una nueva planta para la fabricación de cloruro de isoftaloilo (ICL).   
 
La nueva planta se diseñará y construirá para producir 13600 toneladas año de ICL 
con una pureza del 99.5%. El diseño se basará en la tecnología básica utilizada en la 
planta de DuPont de Chambers Works (EEUU), implementando actualizaciones y 
mejoras desarrolladas durante los años de experiencia de operación de la planta. 
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5. ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Las actuaciones incluidas en el Eje de Asistencia Técnica de este Programa Operativo 
corresponden exclusivamente a las desarrolladas por los beneficiarios de la 
Administración Autonómica en relación con la gestión, control, evaluación y difusión del 
programa. 
 
Las actuaciones desarrolladas por los organismos intermedios dependientes de la 
Administración General del Estado, son cofinanciadas a través del Programa Operativo de 
Asistencia Técnica y Gobernanza.  
 
En el caso de los proyectos de la Iniciativa URBANA, dado su carácter integrado, sus 
actuaciones incluyen ya las medidas necesarias para asegurar la correcta gestión, control 
y difusión de los mismos. 
 
 
 
6. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
 
En este apartado del informe se van a recoger las actividades en materia de 
información y publicidad que se han llevado a cabo desde el 1 de enero de 2011 
hasta el 31 de diciembre de 2011. Asimismo, como los porcentajes de ejecución que 
muestre el cuadro correspondiente, pudiesen resultar engañosos, puesto que se compara 
lo hecho en un año con lo programado para todo el período, a continuación se va a 
presentar también el cuadro resumen de lo llevado a cabo de forma acumulada desde el 
inicio de la programación, lo que va a permitir valorar la adecuación de los resultados 
acumulados hasta finales del año 2011 respecto al total programado. 
 
Por otra parte, se van a presentar ejemplos de buenas prácticas en materia de 
comunicación puestas en marcha en el año 2011 en el marco de este Plan de 
Comunicación y se va a dar respuesta también al cumplimiento de la obligación que la 
Autoridad de Gestión del Programa Operativo tiene en materia de Comunicación. 
 
Hay que indicar que en las actuaciones de comunicación llevadas a cabo a lo largo del 
año 2011 ya se han empezado a tomar en cuenta las recomendaciones que el equipo de 
evaluación externo han hecho en la evaluación intermedia del Plan de Comunicación 
llevada a cabo en al año 2010. En todo caso, hay que insistir en que el equipo evaluador 
ha considerado que la estrategia y las medidas que la sustentan en este Plan de 
Comunicación son muy válidas y por lo tanto, no se debe llevar a cabo ninguna 
modificación de fondo en el Plan de Comunicación.  
 
Por ello, sus recomendaciones deben tomarse como indicaciones para incrementar el 
impacto de las actuaciones de comunicación tanto en lo que respecta a la información 
interna como al mejor conocimiento de las actuaciones cofinanciadas con fondos 
europeos por parte de la población del Principado de Asturias. Los resultados de estos 
cambios tendrán su validación cuando se lleve a cabo la próxima evaluación en el año 
2013 y se mida otra vez el impacto de las nuevas actuaciones.  
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Dicho lo anterior, tanto la Autoridad de Gestión como todos los Organismos que participan 
en este Plan de Comunicación han tenido muy en cuenta las recomendaciones a la hora 
de planificar las actuaciones del año 2011, tal y como se puede ver en el seguimiento del 
cuadro de indicadores que se presenta.  
 
Se pasa a presentar a continuación el cuadro resumen de indicadores del Plan de 
Comunicación para el año 2011, según aparece en la aplicación INFOCO.  
 

Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Asturias.  
 

Tipo 
Activid
ad 

Indicador 
realización 

Programaci
ón 

Ejecuci
ón % 

Indicado
r 
Resultad
o 

Programaci
ón 

Ejecuci
ón % 

Montan
te 
estimad
o 

01 

Nº 
actividades 

y actos 
públicos 

286 43 15% Nº de 
asistentes 16.205 1.623 10% 41.915 

02 
Nº de 

acciones de 
difusión 

605 115 19%     80.859 

03 

Nº de 
publicacione
s externas 
realizadas 

132 14 10,6
% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 98,9%   

Nº puntos de 
distribución 86 58 67,4% 

 

34.407 

04 Nº de 
páginas Web 2 2 100

% 
Nº de 
Visitas 85.000 89.007 104,7

% 0 

05 
Nº de 

soportes 
publicitarios 

372 105 28,2
%     13.166 

06 

Nº de 
documentaci
ón interna 
distribuida 

300 75 25% 
% de 

organismo
s 

cubiertos 

100% 99,3%  636 

07 

Nº de redes 
de 

información 
y publicidad 

3 3 100
% 

Nº reuniones 60 8 13,3% 
Nº asistentes 99 90 90,4% 

 

1.045 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011  

 

Las acciones de comunicación que están detrás de estas cifras recogen una buena 
ejecución de aquellas medidas cuyo objetivo prioritario es dar a conocer el papel 
desempeñado por la Unión Europea en la región, así como garantizar la transparencia y el 
aprovechamiento de la ayuda FEDER del Programa. 
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A nivel general, cabe decir que se han ejecutado todo tipo de medidas contempladas en la 
estrategia del Plan de Comunicación y en los Reglamentos. 
 
En este sentido cabe destacar el desarrollo de actividades y actos públicos, entre los 
que se encuentra la realización de distintos cursos, talleres y jornadas relacionados con 
temática europea por parte del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” del 
Gobierno del Principado de Asturias o del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA). En particular, destacar se ha realizado un grupo de 
trabajo para avanzar en el análisis a nivel regional de la política de cohesión 2014-2020 
denominado “la reforma del presupuesto de la UE y el futuro de la política de cohesión. 
Asimismo cabe resaltar la celebración de cursos relacionados con temas transversales 
como igualdad de oportunidades o medio ambiente y los relacionados con la normativa 
europea en materia de subvenciones y la innovación e internacionalización de las 
empresas. 

 

 
 

Asimismo, las acciones de difusión también han concentrado buena parte de los 
esfuerzos en materia de comunicación mediante la elaboración de notas de prensa, que 
en numerosos casos se han convertido en noticias en prensa que han reflejado el avance 
de los proyectos. En este sentido ha destacado el reflejo en los medios de comunicación 
de proyectos de saneamientos o los derivados de la puesta en marcha en 2011 de 
proyectos tan significativos como el enlace que permite el acceso al futuro Hospital 
Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo o el nuevo Centro de Arte Rupestre 
Tito Bustillo en Ribadesella. También se puede resaltar la realización de una campaña de 
prensa en los principales periódicos regionales que ha dado a conocer, entre el público en 
general, el excelente nivel de ejecución del Programa, así como los proyectos y 
actuaciones más significativas, coincidiendo con la celebración del Comité de 
Seguimiento. 
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En materia de publicaciones externas cabe destacar la realización en este año 2011 por 
parte del Principado de Asturias de un díptico rubricado “mujeres y hombres en Asturias” 
que recoge de forma muy gráfica y sencilla los principales indicadores de la sociedad 
asturiana desde una perspectiva de género. También resaltar los folletos realizados con 
motivo de la puesta en funcionamiento del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo. 
 
Por otro lado, mediante la utilización de distintos soportes publicitarios, principalmente 
colocación de carteles y placas conmemorativas, se ha puesto en conocimiento de la 
ciudadanía información relevante de las obras cofinanciadas con cargo al PO FEDER. 
Destacan en ese sentido las placa y carteles relacionados con los proyectos de inversión 
empresarial, entre lo que desataca el gran proyecto promovido por la empresa DuPont 
Asturias SL. 

 

 
 

A lo largo de este año 2011 se ha continuado con la labor de difundir, entre los agentes 
implicados en la gestión de los fondos, distintas notas informativas referentes al 
cumplimiento las acciones de comunicación de los proyectos cofinanciados, de normas 
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sobre ayudas estatales, la incorporación de la igualdad de oportunidades en los proyectos 
cofinanciados, etc. 
 
Señalar también entre los organismos de la AGE que participan en este Plan de 
Comunicación las actuaciones llevadas a cabo por FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) 
ha realizado una importante labor de apoyo comunicativo para dar a conocer los planes 
de financiación FEDER para esta empresa ferroviaria, que están incluidos dentro del 
Programa Operativo de Asturias 2007-2013.  
 
La acción más destacada de 2011 ha sido una campaña realizada en diarios asturianos. 
FEVE aprovechó la obligatoriedad de anunciarse en prensa para comunicar al público la 
puesta en tensión de la catenaria en el tramo Arriondas – Ribadesella para sacar una 
batería de inserciones dedicadas a los fondos FEDER. En ellas se destacó la apuesta de 
la Unión Europea por Feve en Asturias con un titular claro y directo como es “Europa 
invierte en Feve”. Se cuidó la identidad corporativa de los Fondos, manteniendo bien 
visible tanto la bandera europea como su  correcta denominación y el lema “Una manera 
de hacer Europa”. 

 

 
 
Las inserciones se llevaron a cabo en los siguientes periódicos: la voz de Asturias, Que 
Asturias, 20 minutos Asturias, la Nueva España, El Comercio y  Creatividad Agencia en la 
primera quincena del mes de octubre,  
 
Además, se han venido realizando inserciones publicitarias en la revista Raíles, 
publicación editada por la propia empresa, bajo una creatividad similar a la anteriormente 
reseñada, con el título “Europa Invierte en Feve – Una manera de hacer Europa”. En 
concreto se han insertado de cinco páginas de publicidad en cinco números de esta 
revista. El principal valor de Raíles, aparte de la calidad de su producción, es su amplia y 
específica distribución, dirigida gratuita y personalizadamente a altos cargos de la 
Administración estatal, autonómica y municipal en el ámbito del transporte y las 
infraestructuras; a directivos de las más importantes empresas ferroviarias de España, 
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América Latina y otros continentes con presencia de la vía métrica; a instituciones 
culturales, museos del ferrocarril, publicaciones especializadas, asociaciones, etc. 
 
Por último, FEVE instaló un cartel con un anuncio sobre los Fondos FEDER en el Stand 
en la Feria de Muestras de Asturias 2011, celebrada del 6 al 21 de agosto de 2011. Por 
último, señalar el apartado específico dedicado a Fondos FEDER que mantiene en su 
web corporativa (http://www.feve.es/es/sobre-nosotros/fondos-feder).  

 

 
 
Hay que destacar también las actuaciones llevadas a cabo por Turespaña para dar 
visibilidad a la contribución del FEDER al papel desempeñado por la Unión Europea, así 
como  la concienciación de la ciudadanía acerca de los beneficios de la política regional 
comunitaria y de los esfuerzos para paliar las disparidades sociales y económicas entre 
los ciudadanos de la Unión Europea y la transparencia de la ayuda procedente de los 
Fondos Europeos, en este ejercicio. Para ello, ha considerado que los mejores canales de 
comunicación eran a través del contacto directo con los potenciales beneficiarios en 
Ferias de Turismo Internacionales, una campaña on line y la inserción de anuncios 
publicitarios en medios escritos de países como Alemania, Australia, Argentina, Canadá, 
Francia, Holanda, Irlanda, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suiza, además, se ha 
diferenciado en función de las peculiaridades de los colectivos destinatarios en función de 
sus tramos de edad. 
 
En esta línea la selección de las medidas de información y publicidad llevadas a cabo 
atiende a los siguientes fines: 
 

 Ferias: dar a conocer a los profesionales del sector, en particular, y a la ciudadanía 
de la Unión Europea, en general, las bondades del sector turístico de Asturias, así 
como la contribución de los Fondos Estructurales en el desarrollo de un sector 
turístico competitivo y de calidad. 
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Campañas on line. Con estas campañas se han puesto las nuevas tecnologías de la 
información al servicio del sector turístico con la finalidad de llegar a más ciudadanos de 
la Unión Europea con el consiguiente ahorro de costes. Además de la campaña general, 
se han realizado campañas específicas para potenciar el patrimonio natural y cultural 
como puede ser la campaña de la Ruta del Vino. 

 

 
Los resultados más inmediatos logrados con estas medidas, además de dar visibilidad de 
la preocupación que la Unión Europea muestra por el desarrollo regional de las zonas 
más desfavorecidas, ha sido un importante crecimiento interanual del sector en 2011. 
 
Hay que destacar también que la Autoridad de Gestión del FEDER ha elaborado también 
el segundo número de la Revista INFONDO, que sigue en la línea de acercar a los temas 
europeos al conjunto de la ciudadanía, con la utilización de un lenguaje sencillo y con una 
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vistosa presentación de las distintas secciones de la misma. Señalar que en este número, 
la persona entrevistada es Andrea Mairate, jefe de la Unidad de España de la Dirección 
General de Política Regional de la Comisión Europea y que el artículo de fondo trata de 
“Vertebrar ciudades, hacer Europa” y presenta como el FEDER está apoyando estrategias 
de desarrollo urbano sostenible en distintos municipios españoles.  

 

 
 

Por su parte, los artículos recogidos en el epígrafe “el efecto FEDER y Fondo de 
Cohesión”  se refieren a como “España se vuelca en mejorar la gestión del agua contando 
con la contribución de los fondos Europeos”, a como los nuevos programas cofinanciados 
por el FEDER en la Dirección General de la Pequeña y Mediana Industria del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, apuestan por la innovación” y como el FEDER y la 
Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación sitúan a la 
economía en la senda de la investigación y el conocimiento”. 
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En el apartado con Voz propia, distintos gestores y beneficiarios de las ayudas del 
FEDER y del Fondo de Cohesión, cuentan sus experiencias (Adolfo Barrios de la 
Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial y Alberto 
Retana del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipuzcoa; Josefina Díaz 
Parra del Ayuntamiento de Tarragona y José Martínez Martínez, vecino de esa ciudad y, 
por último, Rolando Lago del Organismo Público Puertos del Estado y Ramón Gómez de 
la Autoridad Portuaria de Valencia).  
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Por último, en el apartado Por toda Europa, se recoge información de dos proyectos 
realizados con la Ayuda de Fondos Europeos, uno en South Yorkshire (RU) y otro en 
Eslovenia y se cierra la Revista con dos eventos, el Acto anual de la Autoridad de Gestión 
sobre Política Regional y Fondos Europeos en España y que incluyó en este año el 
Encuentro Anual con la Comisión y, por último, las jornadas de Difusión sobre la 
contribución de los fondos europeos al Desarrollo regional celebradas en Aragón. 
 

Señalar también que la Autoridad de Gestión ha llevado a cabo la inserción en prensa (El 
Mundo) de una creatividad relacionada con los fondos europeos, que se repartió con 
ocasión del Acto Anual de la Autoridad de Gestión, que durante una semana en el mes de 
noviembre se emitió una cuña en radio (Onda Cero) en un programa matinal de máxima 
audiencia y que se emitió asimismo un anuncio en televisión (Antena 3), también en 
horario matinal, donde con un lenguaje sencillo, teniendo en cuenta el público objetivo en 
esa franja horario, se insistía en la importancia de los fondos europeos para poner en 
práctica actuaciones que repercutan en el incremento del nivel de vida de las personas 
que viven en España.   

 

 

 

 
 

 

Para tener una visión más global de lo llevado a cabo desde el inicio de la programación, 
se presenta a continuación el cuadro de indicadores que recoge lo hecho en materia de 
comunicación desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del año 2011. 
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Informe Global del Plan de Comunicación. Plan Comunicación Asturias.  
 

Tipo 
Activida
d 

Indicador 
realización 

Programaci
ón 

Ejecució
n % 

Indicado
r 
Resultad
o 

Programaci
ón 

Ejecució
n % 

Montan
te 
estimad
o 

01 

Nº 
actividades y 

actos 
públicos 

286 236 82,5
% 

Nº de 
asistentes 16.205 8.478 52,3

% 
167.80

0 

02 
Nº de 

acciones de 
difusión 

605 454 75%     159.73
2 

03 

Nº de 
publicacione
s externas 
realizadas 

132 82 62,1
% 

% 
publicaciones 
distribuidas / 

editadas 

100% 97,4%   

Nº puntos de 
distribución 86 81 94,2% 

 

199.54
7 

04 Nº de 
páginas Web 2 2 100

% 
Nº de 
Visitas 85.000 66.736 78,5

% 0 

05 
Nº de 

soportes 
publicitarios 

372 315 84,7
%     86.432 

06 

Nº de 
documentaci
ón interna 
distribuida 

300 266 88,7
% 

% de 
organismo

s 
cubiertos 

100% 98,2%  44.873 

07 

Nº de redes 
de 

información 
y publicidad 

3 3 100
% 

Nº reuniones 60 43 71,7% 
Nº asistentes 99 88 88,6% 

 

9.895 

 
Datos Ejecución por realización de indicadores desde el 01/01/2007 hasta el 31/12/2011  

 
En él se puede observar como todos los indicadores están llevando un buen ritmo de 
ejecución debido al gran impulso de las actuaciones de comunicación llevadas a cabo en 
el año 2011. Asimismo, se puede constatar que todos los indicadores están ajustados a la 
programación y todos presentan un ritmo de avance adecuado, que parece que va a 
permitir alcanzar sin dificultad los objetivos previstos para el año 2013.  
 
Por lo que se refiere al montante estimado destinado a la Comunicación, recordar que en 
el Comité anterior se habían aprobado el nuevo montante que finalmente se cifró en 
850.000 euros para todo el período de programación. Hasta finales del año 2011, a pesar 
de las restricciones impuestas por la situación económica por la que atraviesa la 
economía española, el montante estimado utilizado para este tipo de actividades asciende 
a alrededor de 668.000 euros, con lo que se está en la senda de alcanzar lo programado 
al final del período. 
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Entre todas las actuaciones llevadas a cabo en el año 2011 se destacan como “buenas 
prácticas” las que se presentan a continuación. Hay que señalar que la presentación de 
las mismas se ha hecho teniendo en cuenta los criterios que aparecen reseñados en la 
“Guía para el Seguimiento y la Evaluación de los Planes de Comunicación”. Como ya 
viene siendo habitual, estas buenas prácticas de comunicación, así como las buenas 
actuaciones cofinanciadas con fondos europeos que de ellas se puedan desprender, se 
van a hacer públicas a través de las páginas Web de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios (www.dgfc.sepg.minhap.gob.es)  
 
Como primera Buena Práctica de Comunicación se presenta “La Inserción de 
publirreportajes en los tres diarios de mayor tirada de Asturias” 
 
La Administración Regional del Principado de Asturias realizó durante los meses de mayo 
y junio de 2011, tal como se contempla en el Plan de Comunicación, una campaña de 
divulgación masiva en la prensa escrita de mayor tirada en Asturias con el objetivo de 
sensibilizar a la opinión publica sobre el destacado papel que desempeña la Unión 
Europea en el desarrollo de nuestra región. 
 
La campaña ha supuesto la inserción de publirreportajes en los tres diarios con 
distribución en toda la región y con mayor tirada de Asturias: La Nueva España, El 
Comercio-La Voz de Avilés y La Voz de Asturias. 
 
El primero de los publirreportajes, titulado “El programa FEDER cofinanciará en Asturias 
proyectos por valor de 554 millones de euros hasta 2013”, contenía información acerca de 
las características principales de este programa, de las actuaciones relevantes 
desarrolladas hasta el momento, así como de la asignación financiera por ejes. Así mismo 
refleja la buena marcha del Programa en el que se había ejecutado a la fecha de 
celebración del Comité de Seguimiento el 60% de la programación. 
 
Este publirreportaje pretende poner de manifiesto el esfuerzo que realiza la UE a favor del 
desarrollo y la competitividad de Asturias con la cofinanciación de equipamientos, 
infraestructuras y acciones de promoción económica. 
 
Por otro lado, con el segundo de los publirreportajes, titulado “El Principado promueve la 
creación de sendas verdes. El PO FEDER cofinancia el 70% de estas actuaciones 
desarrolladas por toda la región “se pretende destacar alguno de los proyectos de mayor 
relevancia ejecutados dentro del Programa Operativo FEDER. Así se escogió, para su 
inclusión en prensa, la creación de nuevas sendas verdes ya que son actuaciones 
medioambientales que proporcionan ejemplos muy ilustrativos, palpables y próximos a los 
ciudadanos.  
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Estas sendas peatonales y cicloturistas permiten el desarrollo de una red de vías 
alternativas de comunicación para peatones y bicicletas, a la vez que promueven el 
conocimiento y disfrute por parte de los habitantes de la región y de los turistas de los 
espacios naturales asturianos. 
 
Así mismo, con motivo de la celebración del Comité de Seguimiento, el 2 de junio se 
realizó una inserción en el periódico regional El Comercio reflejando que el PO FEDER 
impulsa en Asturias 320 millones de euros de inversión en cuatro años. 
 
A continuación se muestra la publicación del 31 de mayo de 2011 del publirreportaje 
titulado “El programa FEDER cofinanciará en Asturias proyectos por valor de 554 millones 
de euros hasta 2013”, la del 1 de junio de 2011 titulado “El Principado promueve la 
creación se sendas verdes. El PO FEDER cofinancia el 70% de estas actuaciones 
desarrolladas por toda la región“, y la del 2 de junio titulada “Los FEDER impulsan en 
Asturias 320 millones de euros de inversión en cuatro años“: 
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Esta actuación se considera una buena práctica, porque: 
 
En lo referido al uso de recursos innovadores en su aplicación, se trata de un método 
novedoso en la medida que se emplea un medio de difusión habitual, como son los tres 
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periódicos de mayor tirada en Asturias, para realizar una difusión específica del Programa 
Operativo, sus avances y los proyectos significativos que se están desarrollando con el 
apoyo de la Unión Europea. 
 
En lo relativo a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, con estas 
inserciones en prensa se ha conseguido reforzar y recordar las actuaciones cofinanciadas 
a través del Programa Operativo FEDER, tanto a la población beneficiaria de dicho Fondo 
como al público en general, uno de los objetivos principales perseguidos por el Plan de 
Comunicación. 
 
En lo que respecta a haber incorporado criterios de igualdad de oportunidades, la 
información relativa al avance del Programa Operativo respeta el cumplimiento de 
igualdad de oportunidades favoreciendo el acceso de la información a toda la población. 
Asimismo, en la redacción de los contenidos se ha tenido en cuenta la aplicación del 
lenguaje de género. 
 
Por lo que se refiere a la adecuación con el objetivo general de difusión de fondos, en 
los publirreportajes, como no podía ser de otro modo, se ha incorporado el emblema 
europeo y el lema elegido por la Comunidad Autónoma: “Asturias, reflejo de Europa”. 
Asimismo, se especifica que estas actuaciones están cofinanciadas por el FEDER dentro 
del Programa Operativo de Asturias 2007-2013, con lo que se consigue que la ciudadanía 
se conciencie del papel que juega la Unión Europea en la Región. 
 
En lo que respecta al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, teniendo en cuenta la herramienta utilizada para la difusión, resulta 
evidente que la publicación en los tres periódicos de mayor tirada regional, permite 
alcanzar el máximo grado de cobertura sobre la población objetivo. En ese sentido, cabe 
destacar que seis de cada diez habitantes de la región leen periódicos a diario, con lo que 
se garantiza una difusión muy significativa. 
 
En lo que respecta al alto grado de calidad, cabe señalar que la información contenida y 
transmitida al público lector en los publirreportajes es completa, gráfica y con un impacto 
visual muy razonable. Esto ha permitido que la ciudadanía en general perciba de una 
forma cercana, sencilla y accesible la Política Regional Europea. 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información, ya que además de su edición en 
papel se incluyó en la versión digital de los diarios regionales. 
 
Otra Buena Práctica es “El Encarte del díptico “Mujeres y hombres en Asturias 
2011” en los diarios de Asturias” 
 
El Instituto Asturiano de Estadística y el Instituto Asturiano de la Mujer, organismos 
autónomos de la Administración del Principado de Asturias, con la colaboración de la 
Dirección General de Hacienda y Presupuestos en su calidad del organismo intermedio 
del PO FEDER, han difundido en marzo de 2011 un díptico que recoge de forma sintética 
los principales indicadores de la sociedad asturiana desde una perspectiva de género y su 
evolución reciente. 
 
Este díptico, ‘Mujeres y Hombres en Asturias’, fue difundido como encarte en toda la 
prensa escrita asturiana el 8 de marzo de 2011 coincidiendo con el Día Internacional de 
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las Mujeres. Se ha realizado una distribución de 106.000 ejemplares recogiendo el 
emblema europeo y el lema elegido por la Comunidad Autónoma: “Asturias, reflejo de 
Europa”. Además de su difusión generalizada en la prensa regional también se distribuyó 
entre las asociaciones de mujeres y en las concejalías de igualdad de los ayuntamientos 
de la región. A ello hay que añadir que el díptico está disponible en el portal estadístico 
del Instituto Asturiano de Estadística y en la Web del Instituto Asturiano de la Mujer. 

 

 
 
El objetivo del díptico es dar a conocer de forma muy gráfica y sencilla los principales 
rasgos de las mujeres y los hombres de Asturias, atendiendo no sólo a las características 
diferenciadoras, sino también a aquellos aspectos en los que la igualdad entre sexos se 
va haciendo cada vez más patente. 
 
Los indicadores recopilados revelan el rol que desempeñan las mujeres en aspectos tan 
relevantes como la demografía, la educación, el mercado laboral, la salud, los espacios de 
participación o la salud laboral. Además, son indicadores que están regulados como 
operaciones estadísticas del Plan Asturiano de Estadística 2009-2012, aprobado 
mediante Ley 2/2009 de 8 de mayo del Principado de Asturias. 
 
A continuación se muestra la primera cara del díptico insertado el 8 de marzo de 2011, 
‘Mujeres y Hombres en Asturias’: 
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Esta actuación se considera buena práctica porque: 
 
En relación al uso de recursos innovadores, la acción se ha caracterizado por su 
originalidad, con la presentación de gráficos y cifras al alcance del ciudadano medio. 
Además, el carácter divulgativo de este díptico ha conllevado la selección, entre la 
profusión de datos estadísticos disponibles, de aquellos que se han considerado más 
relevantes desde una perspectiva de género, para ofrecer una radiografía lo más 
completa posible de la situación en Asturias. 
 
En relación a la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, la amplia 
difusión de este díptico con la prensa regional en un día tan específico como el Día 
Internacional de la Mujer, permite cumplir sobradamente los objetivos perseguidos de 
máxima difusión de la realidad sociológica asturiana desde una perspectiva de género. 
 
En relación a la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades la propia 
actuación garantiza totalmente su cumplimiento, al tratarse de una síntesis estadística 
sobre el rol que desempeñan las mujeres en aspectos tan relevantes como la demografía, 
la educación, el mercado laboral, la salud, los espacios de participación o la salud laboral. 
 
En lo que se refiere a la adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, 
la difusión del díptico mediante su encarte a través de los medios de comunicación 
generalistas de la Comunidad Autónoma propició la distribución de 106.000 ejemplares, 
llegando al público en general, con el emblema europeo y el lema elegido por la 
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Comunidad Autónoma “Asturias, reflejo de Europa” y además con ocasión de una fecha 
tan señalada como el Día internacional de la Mujer. 
 
En relación al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, se alcanza sobradamente si tenemos en cuenta su distribución como 
encarte en los diarios regionales. Recordar en ese sentido, el alto grado de lectura en 
Asturias de la prensa regional ya que en nuestra región seis de cada diez habitantes de la 
región leen periódicos a diario. Por otro lado este díptico también se distribuyó entre las 
asociaciones de mujeres y en las concejalías de igualdad de los ayuntamientos de la 
región. 
 
En lo que respecta al alto grado de calidad, el resultado obtenido pude considerarse 
muy satisfactorio, con una difusión clara y sencilla y utilizando un soporte innovador que 
contribuye a acercar a la ciudadanía a la realidad sociológica asturiana. Hay que 
considerar que el contenido de la información estadística del díptico está recogido en el 
Plan Asturiano de Estadística 2009-2012, aprobado mediante Ley 2/2009 de 8 de mayo 
del Principado de Asturias. 
 
El uso de nuevas tecnologías de la información se plasma en este caso en que se 
puede acceder a esta información por Internet desde el portal estadístico 
www.asturestad.es, del Instituto Asturiano de de Estadística y que además esta 
información aparece más completa y con series históricas en dicho portal estadístico. 
 
Otra Buena Práctica es la presentada por el Ayuntamiento de Oviedo, consistente en 
“la Edición y buzoneo en la zona Urban de un folleto para dar a conocer la apertura 
del Centro Juvenil y Telecentro de La Corredoria, así como todas las iniciativas 
juveniles que se ofrecen en el mismo” 
 
El 29 de Diciembre del 2010 se realizó la publicación de un folleto para informar a los 
ciudadanos de la puesta en marcha del nuevo Centro Juvenil y Telecentro de La 
Corredoria, así como de todas las iniciativas juveniles que se ofrecen en el mismo, gracias 
todo ello a la cofinanciación europea. Uno de los principales objetivos de dicho folleto era 
que los ciudadanos de la zona fuesen conscientes de la participación de la Unión Europea 
en las diferentes infraestructuras y actividades que se realizan en su barrio, y que sin 
dicha presencia, no sería posible. 
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A lo largo del mes de Enero de 2011, se realizó el buzoneo del mismo con el único 
objetivo de que todos los ciudadanos potencialmente beneficiarios del centro fuesen 
informados de primera mano de la existencia del mismo y de la contribución de Europa en 
su barrio. 
 
Se han editado 20.000 ejemplares, de los que 15.000 han sido buzoneados por los barrios 
de zona Urban potencialmente beneficiarios del Centro Juvenil y Telecentro.  En concreto: 
 

 6.500 ejemplares en Ventanielles y Monxina. 
    500 ejemplares en Prado de la Vega. 
 8.000 ejemplares en La Corredoria. 

 
Los 5.000 folletos restantes se repartieron entre los distintos puntos de información 
habilitados en la zona Urban, así como en el Centro Juvenil y Telecentro de La 
Corredoria. 
 
Se considera que es una buena práctica: 
 
Por el uso de recursos innovadores en la presentación, organización y/o desarrollo, 
puesto que era la primera vez que el Ayuntamiento de Oviedo editaba un folleto para 
informar a los ciudadanos de la puesta en marcha de una infraestructura, así como de las 
iniciativas juveniles que se ofrecen en la misma, para concienciar a la ciudadanía de la 
importancia y participación de la Unión Europea en las inversiones realizadas en sus 
barrios. 
 
Por la adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, ya que el objetivo 
final era el de reforzar y recordar a los ciudadanos la existencia del nuevo Centro Juvenil y 
Telecentro de La Corredoria, gracias a la cofinanciación de la Unión Europea.  
 
Por la incorporación del criterio de igualdad de oportunidades, ya que las personas a 
las que llega esta actuación no se discriminan por sexo y, es más, se llega a toda la 
ciudadanía sin distinción.  
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Por su adecuación al objetivo general de difusión de los Fondos, ya que todas las 
personas destinatarias del folleto son potenciales beneficiarios del Centro Juvenil y 
Telecentro, así como de todas las iniciativas juveniles que se ofrecen en el mismo. 
 
Por el alto grado de calidad alcanzado, como se ha puesto de manifiesto gracias al 
interés mostrado por todos los destinatarios del folleto con respecto a dicho centro en 
concreto y la cofinanciación del mismo por el FEDER. 
 
Por el alto grado de cobertura conseguido sobre la población objetivo de la acción 
de comunicación, puesto que el folleto se ha buzoneado y repartido por la población 
residente en la zona Urban potencialmente beneficiaria de dicho centro, con lo que se 
alcanzó el máximo  grado de cobertura posible. 
 
Por el uso de nuevas tecnologías de la información. El folleto editado se encuentra 
disponible en formato pdf en la página web municipal www.oviedourban.es. 
 
Se presenta a continuación otra buena Práctica también del Ayuntamiento de Oviedo, 
consistente en “La Celebración de un acto de difusión de la iniciativa urbana en el 
I.E.S. La Corredoria” 
 
El martes día 22 de marzo de 2011 se celebró en el I.E.S. La Corredoria del municipio de 
Oviedo un acto de difusión de la iniciativa urbana, en el que se trataron los temas de la 
política regional europea, los objetivos de convergencia, competitividad y empleo y 
cooperación territorial, y el objetivo de los fondos estructurales.  
 

 
 

Al acto asistieron tanto residentes de la zona urban, como representantes de asociaciones 
vecinales y de los organismos colaboradores del Ayuntamiento de Oviedo en la ejecución 
del proyecto. 
 
Para ello, se distribuyeron unas tarjetas de invitación, hechas específicamente para tal fin, 
a todos los ciudadanos potencialmente beneficiarios del proyecto a través de los 
representantes vecinales de la zona. 
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Tras la presentación general se pasó a explicar la importancia de los fondos estructurales 
de la Unión Europea a través de una proyección audiovisual. Posteriormente el acto se 
centró en la iniciativa urbana del Ayuntamiento de Oviedo ilustrando a través de una 
presentación de powerpoint las actuaciones encuadradas en dicho proyecto, 
diferenciando entre las finalizadas, en ejecución y previstas a realizar en este ejercicio. 
 
A la finalización del acto, se abrió un turno de preguntas y debate entre todos los 
asistentes. 
 
Se considera que es una buena práctica, porque: 
 
Por lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo, se considera innovador porque era la primera vez que 
dentro de un Instituto de Educación Secundaria del municipio se llevaba a cabo una 
actuación en este sentido de concienciación de la importancia de los fondos europeos en 
la regeneración de espacios urbanos, y también por la importancia de dar transparencia y 
visibilidad a los fondos europeos, no sólo dentro del propio organismo, sino vinculando 
esta actuación con lo que se debe hacer de cara a los destinatarios últimos de las 
actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos. 
 
En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, se ha 
conseguido ampliamente puesto que el objetivo final era el de reforzar y recordar que 
todas las actuaciones que se están realizando en el barrio no podrían haberse ejecutado 
sin la ayuda de la Unión Europea. 
 
Por la incorporación del criterio de igualdad de oportunidades ya que las personas a 
las que llega esta actuación no se discriminan por sexo y, es más, se llega  a toda la 
ciudadanía sin distinción. Asimismo, también se refleja en el cuidado al usar un lenguaje 
no sexista. 
 
La Adecuación con el objetivo general de difusión de los fondos, se logró dado que 
las personas destinatarias del acto son potenciales beneficiarios de muchas de las 
actuaciones englobadas en el proyecto Urban Oviedo 2007-2013. 
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La Evidencia de un alto grado de calidad se desprende del interés mostrado por todos 
los asistentes al acto no sólo con respecto al proyecto en concreto y la cofinanciación del 
mismo por el FEDER sino con respecto a la importancia de los fondos europeos en 
general, así como del grado de participación en los debates. 
 
El Alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, se hizo visible gracias a la colaboración de los representantes vecinales 
de la zona al distribuir ellos mismos las tarjetas de invitación entre los beneficiarios 
potenciales de las actuaciones englobadas en el proyecto Urban Oviedo 2007-2013, con 
lo que se alcanzó el máximo  grado de cobertura posible. 
 
Finalmente, en lo que respecta al Uso de nuevas tecnologías de la información, la 
tarjeta de invitación al acto se encuentra disponible en formato pdf en la página web 
municipal www.oviedourban.es. 
 
Otra Buena Práctica, también del Ayuntamiento de Oviedo es la “Inserción de 
publirreportajes en los tres diarios de mayor tirada de Asturias (La Nueva España, 
El Comercio y la Voz de Asturias)” 
 
El Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio, en su condición de órgano ejecutor 
de algunas de las actuaciones incluidas en la iniciativa urbana de Oviedo, realizaron la 
inserción de dos publirreportajes. El primero de ellos de cuatro páginas, en el diario de 
mayor tirada de Asturias (La Nueva España); y el segundo, de dos páginas, en los tres 
diarios de la región más importantes (La Nueva España, El Comercio y la Voz de 
Asturias). 
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El primero de los publirreportajes, contenía información acerca de las características 
principales de la iniciativa urbana, y de las actuaciones dirigidas al tejido empresarial de 
zona urban, incluidas en el programa, tales como la implantación de las nuevas 
tecnologías en el mundo empresarial para conseguir el desarrollo de una cultura 
empresarial ligada a las NTICs que contribuya a mejorar la competitividad de las 
empresas.  

 

 
 
Por otro lado, en el segundo de los publirreportajes, se destacaron algunos de los 
proyectos de mayor relevancia ejecutados dentro de la iniciativa urbana del Ayuntamiento 
de Oviedo. Así, se escogió, para su inclusión en prensa, los espacios y servicios 
empresariales que se pondrán en marcha en el nuevo Vivero empresarial de Ciencias de 
la Salud, por ser el primer Vivero de esas características. Asimismo, este publirreportaje 
también incluía información sobre la iniciativa de la implantación de las nuevas 
tecnologías en las pymes, una de las primeras iniciativas desarrolladas por la Cámara de 
Comercio dirigidas a las empresas de la zona urban, cuyo objetivo es dotar a las 
empresas de herramientas para favorecer su crecimiento y competitividad.  
 
Esta actuación se considera buena práctica, porque; 
 
Por lo que respecta al Uso de recursos innovadores en la presentación, 
organización y/o desarrollo, se considera un método novedoso en la medida que se 
emplea un medio de difusión habitual, como son los tres periódicos de mayor tirada en 
Asturias, para realizar una difusión específica del Plan Urban, sus características, 
avances y proyectos significativos que se están desarrollando con el apoyo de la Unión 
Europea. 
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En lo relativo a la Adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos, se ha 
conseguido reforzar y recordar las actuaciones cofinanciadas con cargo al FEDER dentro 
de la iniciativa urbana,  tanto a la población beneficiaria de dicho Fondo como al Público 
en general, uno de los objetivos principales perseguidos por el Plan de Comunicación. 
 
Por la incorporación del criterio de igualdad de oportunidades, ya que las personas a 
las que llega esta actuación no se discriminan por sexo y, es más, se llega  a toda la 
ciudadanía sin distinción. Asimismo, también se refleja en el cuidado al usar un lenguaje 
no sexista. 
 
Por lo que se refiere a la adecuación con el objetivo general de difusión de fondos, 
en ambos publirreportajes, como no podía ser de otra manera, se ha incorporado el 
emblema europeo y el lema “Una manera de hacer Europa”, con lo que contribuye aún 
más a introducir la relación entre los fondos europeos y la ciudad. Asimismo se especifica 
que el Plan Urban está cofinanciado por la Unión Europea en un 70% con cargo al 
FEDER dentro del eje 5 “Desarrollo sostenible local y urbano” del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013, con lo que se consigue que la ciudadanía 
se conciencie del papel que juega Europa en la ciudad de Oviedo. 
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La Evidencia de un alto grado de calidad es patente, ya que la información contenida y 
transmitida al público lector en los dos publirreportajes es completa, gráfica y con un 
impacto visual muy razonable. 
 
En lo respecta al alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación, teniendo en cuenta la herramienta utilizada para la difusión, es evidente 
que la publicación en los tres diarios de mayor tirada de la comunidad Autónoma, permite 
alcanzar el máximo grado de cobertura sobre la población objetivo. En este sentido, cabe 
destacar que seis de cada diez habitantes de la región leen periódicos a diario, con lo que 
se garantiza una difusión muy significativa. 
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Por el uso de nuevas tecnologías de la información, ya que además de su edición en 
papel se incluyó en la edición digital de los periódicos.  
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Por último, en cuanto a las obligaciones generales que la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo debe asumir con carácter general, la Autoridad de Gestión, al 
igual que todos los Organismos Intermedios y/o gestores han continuado informando a los 
beneficiarios que la aceptación de la financiación implica la inclusión en la lista de 
beneficiarios de conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006.  

 

 
 
Dicha lista de beneficiarios se continúa publicando de un modo centralizado en la 
página Web de la Autoridad de Gestión, la Dirección General de Fondos Comunitarios, 
(www.dgfc.sepg.minhap.gob.es), a medida que la información está disponible en la 
aplicación FONDOS 2007. 
 
Asimismo, el 9 de mayo de 2011, en conmemoración del día de Europa, se llevó a cabo 
el acto de izado de la bandera europea delante de la sede de la Autoridad de Gestión de 
los Programas Operativos del FEDER y del Fondo de Cohesión en España, 
permaneciendo izada durante una semana, tal como exige el artículo 7 del Reglamento 
(CE) 1828/2006 de la Comisión.  

 

 
 
Por otra parte, la Autoridad de gestión del FEDER y del Fondo de Cohesión de todos los 
Programas Operativos en España, la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
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Ministerio de Economía y Hacienda, ha organizado el Acto Anual de Política Regional y 
Fondos Europeos en España correspondiente al año 2011.  
 
Dicho Acto se celebró los días 28 y 29 de noviembre en la sede de la Universidad 
Complutense en Aranjuez. Este año el acto tuvo un doble objetivo: por un lado, difundir 
los logros alcanzados por la Política Regional en España a lo largo de 2011 y, por otro, 
reflexionar acerca del futuro de la Política de Cohesión, marcado por la aprobación de la 
Estrategia Europa 2020. 
 
La celebración de las jornadas, que congregaron a unas 200 personas, contó con la 
participación, no sólo de representantes de los servicios de la Comisión Europea, de la 
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda y de 
responsables de la gestión de Fondos Estructurales y de Cohesión de la Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, sino también con 
expertos de prestigio internacional en materia de Política Regional pertenecientes al 
mundo académico. 
 

 
 
Asimismo, a lo largo de estos días, además, permaneció abierta al público una exposición 
en la Casa del Gobernador de Aranjuez, en la que se presentaron distintos ejemplos de 
actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el Fondo de Cohesión y se distribuyó material 
de difusión y publicidad en relación con la Política Regional Comunitaria, como 
audiovisuales, documentos divulgativos, artículos de merchandising, etc. De esta forma, el 
acto estuvo abierto a todos los beneficiarios de operaciones financiadas con cargo a los 
Programas Operativos, tanto beneficiarios potenciales, como reales, y también al público 
en general. 
 
En su inauguración intervinieron Luis Espadas, Secretario General de Presupuestos y 
Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Normunds Popens, Director General 
Adjunto de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, Juan 
Antonio Maroto, Vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad Complutense de 
Madrid, y la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente. 
 

196



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 

 
 
Señalar que en esta ocasión durante el primer día se celebró el “Encuentro Anual con la 
Comisión Europea”, cuya apertura vino de la mano de la Directora General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Mercedes Caballero, junto con 
Normunds Popens. Estos Encuentros van dirigidos a los organismos participantes en la 
gestión, ejecución, coordinación y seguimiento de los Programas Operativos y tienen 
como finalidad facilitar las vías de comunicación entre las partes implicadas en dichos 
Programas, contribuyendo así a mejorar la gestión de éstos. 
 
El impacto de las propuestas de reprogramación presentadas por la Autoridad de Gestión 
a la Comisión, el análisis de la ejecución de los Programas y sus previsiones para 2011 y 
2012 en relación con la regla de descompromiso automático, la mejora de los sistemas de 
seguimiento físico, la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera, el análisis de 
la complementariedad y coordinación entre fondos o la necesidad de desarrollar una base 
de datos de buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas, fueron algunos de los temas 
que se abordaron en la sesión matinal. 
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Ya por la tarde se presentó uno de los aspectos que despertaba mayor interés: la 
propuesta de Reglamentos de la nueva Política de Cohesión en el marco de la Estrategia 
Europea 2020. Raoul Prado, Director General de Política Regional de la Comisión 
Europea, y Andrea Mairate, Jefe de la Unidad de España de dicha Dirección General, 
apuntaron la dirección que debe ir tomando la próxima generación de Programas 
cofinanciados por los Fondos Estructurales. En este sentido, resaltaron las tres 
prioridades básicas de crecimiento inteligente, sostenible e integrador sobre las que se 
asienta la Estrategia Europa 2020. 
 
Ambos insistieron en que el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 
innovación, la promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, 
que sea más verde y competitiva y el fomento de una economía con un alto nivel de 
empleo que tenga cohesión social y territorial van a pasar a ser el centro en el que se 
apoyarán las futuras intervenciones de la Política de Cohesión a partir de 2014. 

 

 
 
No obstante, también se plantearon algunas de las incertidumbres que todavía encierran 
las propuestas de los nuevos reglamentos. En concreto, la Directora General de Fondos 
Comunitarios del Ministerio de Economía y Hacienda, Mercedes Caballero, fue quien 
expuso posibles problemas concretos de aplicación de los fondos para el próximo período 
de programación 2014-2020 que deberían atenderse con mucho mayor cuidado en el 
proceso de discusión con los Estados Miembros. 
 
Por su parte, el profesor Cuadrado Roura, de la Universidad de Alcalá, hizo un repaso del 
origen y evolución de la Política de Cohesión hasta la actualidad, para destacar los 
cambios que la misma ha experimentado. En este sentido, subrayó el destacado giro que 
ha dado hacia el impulso de los factores de competitividad, y las consecuencias que ello 
puede suponer sobre la cohesión económica, social y territorial. 
 
El segundo día se abrió con el “Acto anual de difusión de los Fondos de la Política 
Regional en España”, cuya sesión de presentación corrió a cabo de Mercedes Caballero 
y Andrea Mairate. A continuación se celebraron diversas mesas organizadas para la 
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presentación de los avances llevados a cabo en el año 2011, por parte de las personas 
responsables en el GERIP de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La 
Mancha, Galicia, Extremadura, Asturias, Murcia, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, 
Canarias, Castilla y León, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña y País Vasco. 

 

 
 
A su vez, el Acto reservó también un espacio importante a la reflexión, desde una 
perspectiva académica o científica, sobre los principales desafíos a los que debe 
enfrentarse la Política Regional en los próximos años. Bajo el título “E l Crecimiento 
Integrador en la Estra tegia Europa 2020: El caso del Desarrollo Urbano” se desarrolló un 
panel en el que distintos expertos, como Andrés Rodriguez-Pose, profesor de la London 
School of Economics, que concluyó en su intervención el papel crucial de los Fondos 
Estructurales para afrontar los retos actuales y superar el proceso de crisis y el profesor 
Mike Danson, de la Universidad de West of Scotland, que se centró en las oportunidades 
y las amenazas que afectan a las ciudades y su incidencia de cara a la estrategia Europa 
2020. 
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El papel de la iniciativa URBAN desde el ingreso de España a la entonces Comunidad 
Económica Europea, sus objetivos, enfoque de intervención, tipología de actuaciones, y 
demás características que la definen, fue el objetivo de la presentación de Ignacio 
Fernández-Huertas, Subdirector General de Programación Territorial y Evaluación de 
Programas Comunitarios de la Dirección General de Fondos Comunitarios. Esta temática 
se cerró con una descripción, por parte de Andrea Mairate, del futuro de la dimensión 
urbana en la nueva Política de Cohesión. 
 
La sesión de la tarde contó con un panel sobre “El crecimiento sostenible en la Estrategia 
Europa 2020”. Tomaz L.Cavalheiro Ponce Dentiño, Profesor Doctor de la Universidad de 
Azores, Emerit Bono, Catedrático de la Universidad de Valencia, y Mathieu Fichter, 
responsable de Innovación y Energías Renovables de la Dirección General de Política 
Regional de la Comisión Europea, coincidieron en que la UE debía seguir actuando para 
seguir siendo pionera en soluciones verdes. En último término, las Comunidades 
Autónomas de La Rioja, Navarra y Madrid presentaron sus logros conseguidos gracias a 
las inversiones cofinanciadas por el FEDER en cada una de ellas durante la anualidad 
2011. 
 
La clausura de las Jornadas contó de nuevo con la participación de Andrea Mairate y 
Mercedes Caballero, que resaltaron el éxito del desarrollo de las jornadas. El trío de 
flautas “Carpe Diem”, de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo, protagonizó el 
acto musical que puso el cierre definitivo a estos dos días dedicados por entero a 
destacar la importancia de la Política de Cohesión en el crecimiento económico, el 
progreso social y el desarrollo territorial. 
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Se presenta como Buena Práctica el Proyecto Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo 
 
El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo nace con el objetivo de convertirse en la 
cabecera, centro de conexión y distribución del Plan Arqueológico del Oriente de la región 
que cuenta en esa zona de Asturias, con diversas cuevas que constituyen óptimos 
ejemplos del arte rupestre paleolítico. 
 
La ayuda prevista de la UE para esta actuación se eleva a 3.665.623 euros, de los cuales 
2.178.123 corresponden a la construcción del Centro de Arte y 1.487.500 euros a la 
dotación de las instalaciones museográficas. 
 
Este Centro está ubicado en el municipio de Ribadesella, concretamente en las cercanías 
de la cueva de Tito Bustillo, que en julio de 2008 fue declarada por la UNESCO como 
Patrimonio Mundial por sus extraordinarias representaciones de arte rupestre paleolítico.  
 
Este proyecto supone una gran apuesta por la valoración patrimonial y turística, en este 
caso relacionada con el arte rupestre paleolítico. El centro se vincula a la cueva de Tito 
Bustillo y permite armonizar el objetivo de conservación de las pinturas originales de la 
cueva, cuyo sistema de visitas es muy limitado, con la divulgación del arte paleolítico 
asturiano, que puede realizarse de forma óptima en el ámbito del nuevo Centro, ya que 
dispone de medios audiovisuales y réplicas de las pinturas de gran calidad. 
 
El Centro, con una superficie construida de 8.400 m2 y útil de 6500 m2, se distribuye en 
tres niveles diferenciados: planta acceso, planta centro de arte y mirador. 
 

 
 
La Planta acceso se presenta como un espacio abierto y soportalado, el cual permite la 
visión de la montaña desde la carretera. Esta planta, de 395 m2, contiene la recepción del 
público y una sala de documentación, con ordenadores y material informativo que pueden 
utilizar los visitantes.  
 
La planta primera, la denominada Centro de Arte, alberga 1.700m2 de espacios 
expositivos, un aula de talleres, una sala polivalente y otra sala de exposiciones 
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temporales. En la tercera planta, una amplia terraza ofrece una inmejorable visión 
panorámica de la desembocadura del río Sella, de la villa de Ribadesella y del macizo de 
Ardines. 
 
Esta actuación se considera una buena práctica porque: 
 
La amplia cobertura mediática de esta actuación, por su relevancia a nivel regional y local, 
ha garantizado una extensa difusión entre beneficiarios y público en general, con la 
divulgación en los medios de comunicación, tanto locales, como regionales. Estos se han 
hecho eco en numerosas ocasiones del grado de avance del proyecto donde se 
informaba de que esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del 
FEDER. Para dar a conocer el Centro se realizaron Jornadas de Puertas abiertas del 16 
al 28 de marzo de 2011 y se han celebrado actuaciones especiales de difusión 
enmarcadas en actos tales como la Semana de la Ciencia, reflejándose la financiación del 
FEDER en la cartelería y en los folletos divulgativos. Además se realizó una campaña 
publicitaria específica en la prensa regional titulada “La UE impulsa la construcción del 
Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo” y se ha editado un políptico divulgativo con toda la 
información referente al Centro. Destacar también que toda la información relativa al 
Centro está disponible en las redes sociales, con la finalidad de acercar el Centro al 
público más joven. 
 

 
 
El diseño del proyecto ha incorporado elementos innovadores, pues su moderna 
concepción, basada en las técnicas más actuales y atractivas para todos los públicos, ha 
permitido a este equipamiento convertirse en un referente nacional sobre el arte 
paleolítico. El equipamiento expositivo incorpora numerosos elementos interactivos, que 
de forma muy didáctica permiten situar la cueva de Tito Bustillo y el resto de arte rupestre 
cantábrico en el contexto temporal y geográfico, explicar las vicisitudes del descubrimiento 
de la cueva y profundizar en el conocimiento y significado de los conjuntos artísticos 
rupestres y las características de sus autores. 
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Este proyecto es coherente con los objetivos perseguidos, puesto que el objetivo 
primordial de este centro es el impulso del conocimiento, disfrute, conservación y mejora 
en las condiciones de los yacimientos prehistóricos de Asturias, en particular los que han 
sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial en julio de 2008, por sus 
extraordinarias representaciones de Arte Rupestre y Paleolítico en la cornisa cantábrica, 
como Pindal, Llonín y, por supuesto, la cueva de Tito Bustillo, además de Candamo, en el 
centro de la región, y difundir la contribución del FEDER a este objetivo. 
 

 
 
La presencia del nuevo centro contribuye a la mejora de un problema regional en 
materia de conservación, disfrute y uso turístico del arte paleolítico asturiano. El oriente 
asturiano es una de las zonas turísticas más frecuentadas de la Comunidad Autónoma, la 
afluencia de turistas se ha incrementado considerablemente en la última década y este 
hecho ha contribuido a un cada vez mayor interés por conocer y visitar los yacimientos 
prehistóricos asturianos, en especial la Cueva de Tito Bustillo. 
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Presentación del descubrimiento “Y al descolgarse de una sima… una joya del arte paleolítico” 

 
Las particulares condiciones ambientales necesarias para la conservación de los 
yacimientos, unidas a la dificultad de acceso a los mismos en algunos casos, han 
condicionado la investigación y divulgación de los mismos, limitando el acceso a los 
visitantes en algunos casos e incluso cerrando el acceso a algunas de las cuevas. 
 
La puesta en marcha de este Centro de arte viene a solucionar en gran parte este 
problema, ya que su objetivo es convertirse en un gran centro de divulgación y acoger a 
todos los visitantes interesados sin las limitaciones de acceso de los yacimientos. De esta 
forma se contribuye a la expansión del turismo en la zona del oriente de Asturias y, por 
ende, al desarrollo económico y creación de empleo en dicha zona.  
 
En cuanto al alto g rado de cobertura sobre la población, el centro permite acceder a 
todos los ciudadanos asturianos y a los turistas a una instalación divulgativa especifica 
sobre el arte paleolítico. Reflejo de esta cobertura es que han pasado por el Centro casi 
59.000 visitantes desde su inauguración en marzo 2011 hasta finales de diciembre de ese 
año, el equivalente a toda la población del oriente de Asturias. 
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Políptico difusión del Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo 

 
En cuanto a la incorporación de criterios de igualdad de oportunidades, se respeta 
dicho cumplimiento, pues el acceso a las instalaciones del centro, tanto para su disfrute 
como para investigación, se ha realizado favoreciendo a toda la población. Además se ha 
cuidado el enfoque de género en las acciones de comunicación, tanto por la utilización de 
un lenguaje no sexista como por tener presente a la población femenina, que es parte de 
los colectivos destinatarios de dichas acciones. 
 

 
Sala audiovisual “Un lienzo de más de 20.000 años” 

 
En lo que se refiere a la s ostenibilidad ambiental, hay que resaltar que el centro ha 
aprovechado el emplazamiento de la antigua cantera de Concurbión, a 250 m de la Cueva 
de Tito Bustillo. El edificio está perfectamente integrado en el entorno, y mantiene el 
máximo respeto con el entorno privilegiado donde se ubica, con una geometría 
rectangular de baja altura que encaja perfectamente en el espacio disponible en la 
parcela. Destacar que las características de este Centro garantizan el disfrute del 
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contenido de los yacimientos prehistóricos del Oriente de Asturias por parte del público, 
ya que algunos están cerrados o son de difícil acceso, a la vez que se incide en la mejora 
de la conservación de los mismos. 
 
Esta actuación presenta sinergias con otras políticas públicas, siendo perfectamente 
coherente con las políticas medioambientales y de promoción cultural y turística 
realizadas por el Principado de Asturias. Además, la opción de ubicar el centro al lado de 
la Cueva de Tito Bustillo, uno de los conjuntos rupestres más importante del arte 
paleolítico, facilita tanto la afluencia de investigadores y estudiosos como la del público en 
general, en particular turistas nacionales y extranjeros, cumpliendo así con uno de los 
objetivos de la política de promoción cultural y turística del Principado de Asturias. 
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Otra Buena práctica es “el Proyecto: Accesos al Hospital Universitario Central de 
Asturias” 
 
Esta actuación consiste en conectar el viario perimetral del futuro Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) en Oviedo mediante varios ramales que absorberán los 
tráficos que se dirijan al centro hospitalario procedentes de la propia ciudad de Oviedo y 
del resto de la región. Esta conexión se produce tanto desde la autovía A-66a como con la 
carretera N-634 y la autovía A-66 o ronda de Oviedo y permite asimismo descongestionar 
el acceso a los barrios ovetenses de La Corredoria y Prado de la Vega.  
 
La ayuda de la UE para esta actuación a través del Programa Operativo FEDER 2007-
2013 de Asturias se eleva a 15.595.037 euros. 
 
La nueva infraestructura, como se puede ver en la foto, conecta la zona del futuro hospital 
con la autopista denominada “Y”, que articula el área metropolitana central de Asturias 
con la ronda Sur de Oviedo, en la zona de Cerdeño, y consiste en un tronco principal y 
tres ramales de conexión.  
 
 

 
 
 
La inversión realizada puede dividirse en cuatro actuaciones principales: 
 

1. La construcción de una nueva glorieta en la zona de Cerdeño, que es la que 
permite ordenar los tráficos desde y hacia la ronda exterior de Oviedo. 

 
2. La construcción de un tronco principal de 974 metros con dos calzadas por 

sentido, que comunican la glorieta de Cerdeño con otra de reciente construcción 
que está en la zona de Prado de la Vega. 

 
3. La construcción de tres ramales directos que conectan el tronco principal con la 

autovía A-66a, que es como se llama la autovía A-66 en el tramo de entrada y 
salida norte de Oviedo.  
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4. La construcción de tres estructuras, necesarias para salvar los cruces entre las 
diferentes infraestructuras viarias, y un falso túnel, que salva la parcela del campo 
de fútbol de La Monxina, en Oviedo.  

 
 

Esta actuación se considera una buena práctica porque: 
 
La amplia cobertura mediática de esta actuación, por su relevancia a nivel regional y local, 
ha garantizado una extensa difusión entre beneficiarios y público en general, con la 
divulgación en los medios de comunicación, mediante jornadas de visitas guiadas al 
nuevo HUCA, con carteles informativos, etc., donde se informaba de que esta actuación 
está cofinanciada por la Unión Europea a través del FEDER. 
 

 
 
El nuevo Hospital Universitario Central de Asturias está ubicado en la entrada norte de 
Oviedo, por lo que con su emplazamiento se ha convertido en una especie de “Puerta de 
Oviedo”, es decir, la primera imagen que muchos visitantes tendrán cuando lleguen a la 
capital del Principado. Esta ubicación ha sido una de las razones por las cuales el diseño 
de los accesos ha incorporado elementos innovadores, en especial el relativo al 
viaducto principal, que se ha convertido en la estructura más llamativa del conjunto de las 
obras, ya que introduce un bosque vanguardista de pilares huecos pintados de llamativos 
colores, con el afán de mejorar visualmente un espacio muy urbanizado. 
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Este proyecto es coherente con los objetivos perseguidos, ya que no sólo da acceso al 
Hospital, sino que redistribuye los accesos a los barrios ovetenses de La Corredoria y 
Prado de la Vega, que en los últimos 10 años han visto crecer considerablemente su 
población, en el caso de la Corredoria casi en 10.000 habitantes más, mientras que Prado 
de la Vega, con nuevas urbanizaciones, congrega a casi 4.000 habitantes. 
 

 
 
 
El diseño de los accesos al nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
contribuye a la mejora de un problema regional no sólo mediante un óptimo acceso al 
mismo, que va a constituirse en el Hospital de Referencia para toda Asturias, sino que ha 
servido también para descongestionar la entrada a la ciudad de Oviedo, que sobre todo 
en las horas punta presentaba un alto grado de saturación debido al incremento de la 
población residente experimentado en esa zona. 
 

211



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 

 
 
El proyecto tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido, ya 
que permite acceder a todos los usuarios de la región al futuro Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA). Este centro, con más de 1000 camas de hospitalización, es 
el hospital de referencia que atenderá al área sanitaria IV, la más poblada de la región, y 
es a su vez el centro de referencia para la sanidad de toda la región. 
 

 
 
En cuanto a los criterios de sostenibilidad y de igualdad de oportunidades hay que 
destacar que permitirá el acceso a este equipamiento sanitario de manera más rápida sin 
atravesar el casco urbano de la ciudad, disminuyendo así las emisiones al ambiente. Es 
necesario también resaltar el menor uso de material constructivo en la ejecución de la 
obra, puesto que el diseño del proyecto del viaducto se realizó con 98 pilares huecos, de 
13 metros de longitud, que se distribuyen e inclinan en varios ángulos. Además se han 
tenido en cuenta criterios de igualdad de oportunidades facilitando el acceso de toda la 
población a una infraestructura social tan significativa como el HUCA.  
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La actuación del proyecto presenta sinergias con otras políticas públicas que se 
enmarcan dentro de la mejora de la política de infraestructuras sanitarias con la dotación 
del hospital de referencia para toda la región y también con la política de ordenación del 
territorio dentro del área metropolitana central de Asturias. Es importante destacar que el 
nuevo HUCA englobará también el importante cluster de investigación biomédica que ya 
trabaja en el actual HUCA y la existencia en el nuevo centro de una zona para la docencia 
universitaria de pregrado y postgrado en Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Oviedo. 
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Se presenta otra Buena Práctica “el Díptico Mujeres y Hombres en Asturias 2011” 
 
El Instituto Asturiano de Estadística y el Instituto Asturiano de la Mujer, con la 
colaboración de la Dirección General de Hacienda y Presupuestos en su calidad del 
organismo intermedio del PO FEDER, difundieron en marzo de 2011 un díptico que 
recogía de forma sintética los principales indicadores de la sociedad asturiana desde una 
perspectiva de género y su evolución reciente. 
 
El objetivo del díptico era dar a conocer de forma muy gráfica y sencilla los principales 
rasgos de las mujeres y los hombres de Asturias, atendiendo no sólo a las características 
diferenciadoras, sino también a aquellos aspectos en los que la igualdad entre sexos se 
va haciendo cada vez más patente.  
 

 
 
La ayuda prevista de la UE para esta actuación se eleva a 12.676,80 euros, que 
corresponden a la impresión y difusión en los medios de comunicación regionales del 
díptico. El diseño fue realizado por el personal técnico de los dos organismos implicados. 
 
El folleto, ‘Mujeres y Hombres en Asturias’, fue difundido con la prensa asturiana 
generalista el 8 de marzo de 2011, con motivo de la celebración del Día Internacional de 
las Mujeres.  
 
Los indicadores recopilados revelan el rol que desempeñan las mujeres en aspectos tan 
relevantes como la demografía, la educación, el mercado laboral, la salud, los espacios de 
participación o la salud laboral. A su vez, son indicadores que están regulados como 
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operaciones estadísticas del Plan Asturiano de Estadística 2009-2012, aprobado 
mediante Ley 2/2009 de 8 de mayo del Principado de Asturias. 
 

 
 
Este díptico ofrece información sobre el papel que hoy en día juegan las mujeres en los 
espacios públicos de participación. Así, se han recopilado datos sobre la representación 
femenina en sectores como la Administración Pública del Principado de Asturias, el papel 
que juegan en los distintos colegios profesionales o su peso específico dentro de la 
carrera judicial. 
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Esta actuación se considera una buena práctica porque: 
 
La extensa difusión entre beneficiarios y público en general de esta actuación a través 
del encarte en los medios de comunicación generalistas de la Comunidad Autónoma 
propició la distribución de 106.000 ejemplares, llegando al público en general de forma 
masiva. Además de su difusión generalizada en la prensa regional también se distribuyó 
entre las asociaciones de mujeres y en las concejalías de igualdad de los ayuntamientos 
de la región. A ello hay que añadir que el díptico está disponible en el portal estadístico 
del Instituto Asturiano de Estadística y en la Web del Instituto Asturiano de la Mujer. 
 
El principal elemento innovador de esta síntesis consiste en tratar el enfoque de género 
como una operación estadística del Plan Asturiano de Estadística 2009-2012 y ofrecer su 
difusión a través de un encarte en los medios de comunicación regionales.  
 
El carácter divulgativo de este díptico ha conllevado la selección, entre la profusión de 
datos estadísticos disponibles, de aquellos que se han considerado más relevantes desde 
una perspectiva de género, para ofrecer una radiografía lo más completa posible de la 
situación en Asturias.  
 
Este proyecto es coherente con los objetivos perseguidos, puesto que el díptico ofrece 
de una manera sencilla y clara información completa sobre la situación actual de la 
sociedad asturiana desde una perspectiva de género, con indicadores que proceden de 
diversas fuentes oficiales, a través de registros administrativos, organismos e 
instituciones. 
 
La elaboración y difusión de la operación “Mujeres y hombres en Asturias” contribuye a 
un mejor conocimiento y la mejora de un problema regional al permitir profundizar en 
la evolución reciente y panorama demográfico, económico y social de Asturias y, por lo 
tanto, es determinante para la toma de decisiones en las políticas públicas en que la 
perspectiva de género influye en las directrices que se deben seguir. Se trata, en 
definitiva, de un mejor conocimiento de nuestra realidad como Comunidad Autónoma.  
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Al tratarse de una operación estadística oficial cuya finalidad es ser difundida al público en 
general, se puede considerar que la cobertura sobre la población a la que va dirigida es 
total debido a su amplia difusión a través de los medios de comunicación, del portal 
estadístico del Instituto Asturiano de Estadística y de su distribución a las asociaciones de 
mujeres con motivo del Día internacional de la Mujer. 
 
El proyecto tiene claros efectos positivos sobre la igualdad de oportunidades. En este 
caso, teniendo en cuenta que se trata de una operación que recopila de forma sintética y 
clara los principales indicadores demográficos, de educación, sanidad, mercado laboral y 
participación social desde una perspectiva de género, se cumple plenamente el criterio de 
igualdad de oportunidades 
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La actuación del proyecto presenta sinergias con otras políticas públicas, ya que la 
actuación se enmarca dentro de la política de difusión e información del organismo 
estadístico del Principado de Asturias, el Instituto Asturiano de Estadística y de las 
políticas realizadas por la Administración del Principado a favor de la igualdad de género, 
fundamentalmente a través del Instituto Asturiano de la Mujer.  
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Otra Buena práctica es la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Oviedo, consistente 
en “El Programa “Desarrollo de las NTICc en las Empresas de la Zona Urban” 
 
En el mes de Noviembre de 2011 el Ayuntamiento de Oviedo y la Cámara de Comercio de 
Oviedo, en su condición de organismo ejecutor de algunas de las actuaciones incluidas en 
el Acuerdo de Atribución de funciones firmado con el Ministerio de Economía y Hacienda, 
ha comenzado a desarrollar la actuación de Desarrollo de las TIC en las empresas de la 
Zona Urban. 
 
Los objetivos generales que se persiguen con esta actuación son los siguientes: 
 
 Desarrollar una cultura empresarial ligada a las nuevas tecnologías, bien sea por 

la modernización de sectores tradicionales o por la creación de nuevas actividades 
generadoras de empleo y riqueza. 

 Asesorar al empresariado local (principalmente micropymes y autónomos) sobre 
las oportunidades que puede encontrar para su negocio usando las TIC y la mejor 
forma de hacerles frente desde una perspectiva integral. 

 Fomentar las decisiones en el empresariado venciendo las barreras relativas a la 
aplicabilidad de las inversiones realizadas en términos del negocio. 
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En la actuación participaron un total de 400 empresas con la siguiente distribución: 
 
 

EMPRESAS POR SECTOR 
  Número % 
Comercio Minorista 152 38,0 
Construcción 18 4,5 
Industria 17 4,3 
Otros Servicios Profesionales 42 10,5 
Transporte 3 0,8 
Servicios Empresariales 17 4,3 
Automoción 31 7,8 
Servicios Sociales y Sanitarios 27 6,8 
Enseñanza 16 4,0 
Hostelería y Restauración 77 19,3 
Total 400 100,0 

 
Se considera esta actuación una buena practica porque: 
  
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios, 
beneficiarios potenciales y el público en general, ya que se ha realizado una campaña 
de difusión masiva de la misma en los siguientes medios: 
 
 Prensa: 

Inserción de anuncios  y de dos publirreportajes en los periódicos de mayor tirada 
de la región. 

 Radio: 
Emisión de 72 cuñas de radio en las emisoras de mayor audiencia. 

 Material Publicitario: 
Edición de un díptico para la difusión de los servicios y actuaciones del programa. 

 Mailing postal: 
Se distribuyo el díptico a 1.000 empresas de la ZONA URBAN.  
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La actuación incorpora elementos innovadores, al estar presentes las nuevas 
tecnologías en todo el desarrollo de la misma. Estos elementos innovadores se pueden 
apreciar mediante la descripción de las fases que tuvieron lugar en la ejecución de la 
actuación y que se plasman  a continuación; 
 

 Diseño de una metodología articulada en un formato, lenguaje y soporte, con los 
que establecer la situación de partida de las empresas en relación con la 
digitalización y mejora de la eficiencia de sus procesos de negocio, y plantear  las 
posibles oportunidades y ventajas que las TIC pueden aportar, desde una 
aproximación no tecnológica, sino en relación con el perfil y la actividad 
empresarial desarrollada en la ZONA URBAN.   
 
Fases del programa: 
 

- Campaña de comunicación y sensibilización. 
- Captación de las 400 empresas participantes. 
- Realización de los diagnósticos TIC. 
- Elaboración de un informe individual: identificando acciones para su 

implantación, priorizándolas en función del impacto y la rentabilidad. 
- Asesoramiento y consultoría individualizada para favorecer la 

implantación de las acciones recomendadas. 
- Elaboración y diseño de  guías sectoriales.    
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 Campaña de difusión y sensibilización en materia TIC  
 

- Talleres de sensibilización  en materia TIC  orientados a  facilitar a las 
empresas las ventajas competitivas que pueden aportar las TIC a su 
negocio. Se realizaron 5 talleres de carácter sectorial orientados al 
comercio, hostelería, automoción y multisectorial. 

- Un equipo de 8 consultores visito a las empresas ubicadas en la Zona 
Urban (Barrios de Teatinos, Ventanielles y Corredoria)  para la captación y 
difusión de los servicios del programa. Asimismo se informo de todas las 
actuaciones a desarrollar con el tejido empresarial en el proyecto.    

 
 Servicio de consultoría y asesoramiento individualizado a través de un  consultor 

de referencia para cada una de las empresas participantes 
 
 Análisis sectoriales completos y pormenorizados de la situación TIC en los 

sectores empresariales presentes en la ZONA URBAN. 
 

- 10 sectores analizados: automoción, comercio minorista, construcción, 
enseñanza, hostelería y restauración, industria, otros servicios 
profesionales, servicios empresariales, servicios sociales y sanitarios, 
transporte. 

- Contenidos de informes sectoriales: Caracterización del sector, procesos 
críticos de negocio, opiniones del sector en relación con las TIC, soluciones 
tecnológicas relevantes, fortalezas y amenazas del sector en relación con 
las TIC, recomendaciones a las empresas e instituciones para impulsar el 
uso e implantación.  

 
 Diseño y elaboración de guías sectoriales que faciliten a las empresas para la 

mejor comprensión de las posibilidades de aplicación TIC en la gestión de su 
negocio para darles soporte en el desarrollo e implantación.  

222



 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2007-2013. INFORME DE EJECUCIÓN  2011 
 
 
  

 
 

 Se presentan sintéticamente las principales soluciones existentes que permitan 
aprovechar los beneficios y ventajas de las TIC con una pequeña inversión, o 
incluso de manera gratuita.   

 
 10 guías editadas: automoción, comercio minorista, construcción, enseñanza, 

hostelería, industria, sanitario, servicios empresariales, servicios profesionales 
y transporte. 

 
 Contenidos: Gestión integral, gestión externa, publicidad e imagen, comercio 

electrónico, fidelización de clientes, aspectos transversales, aplicaciones 
móviles, otras posibilidades de las TIC, caso de aplicación práctica, formación, 
cuestionario de evaluación y glosario TIC. 
 

 Están disponibles en formato PDF en la página web www.oviedourban.es. 
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 Disponer de datos sectoriales completos y pormenorizados de la situación de las 
TIC en los sectores empresariales de la ZONA URBAN, con objeto de diagnosticar 
el nivel de penetración y de uso de las tecnologías en el momento actual. 

 
 
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos, ya 
que: 
 

 Han participado en el programa un total 400 empresas que representan el 36% del 
tejido empresarial ubicado en la ZONA URBAN.  

 Se ha identificado el perfil tecnológico de las empresas ubicadas en la ZONA 
URBAN. 

 Se ha analizado la brecha tecnológica relevante en algunos indicadores 
tecnológicos  de uso y acceso en estas empresas. 

 Se ha dotado a las empresas de  información y  asesoramiento  individualizado 
para identificar su situación actual respecto a su perfil tecnológico e implementar 
acciones para incorporar recomendaciones que contribuyan a  mejorar su 
competitividad   

 Se han identificado  167  empresas interesadas en desarrollar e implantar 
actuaciones TIC en sus negocios en función de las recomendaciones incluidas en 
los informes individuales. 

 Se han dispuesto de datos reales y contrastados para abordar actuaciones dentro 
del proyecto que den solución a las necesidades y debilidades detectadas.  

 

 
 
 
Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional, al plantearse esta 
actuación partiendo de una serie de barreras que dificultan la incorporación de las TIC en 
las empresas que configuran el tejido empresarial de la ZONA URBAN. 
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- Escasa utilidad percibida en relación con el negocio. 
- Desconocimiento absoluto de las posibilidades existentes. 
- Inversiones realizadas desde criterios ajenos al desarrollo empresarial y frustración 

en relación con los resultados obtenidos. 
- Acercamiento comercial de los proveedores desde la tecnología y no desde la 

solución de negocio para el cliente. 
- Falta de formación. 
- Inexistencia de buenas prácticas cercanas que puedan ser “copiadas”. 
- Falta de profesionales técnicos que puedan ofrecer soluciones adaptadas desde la 

comprensión del negocio y no sólo desde la oportunidad tecnológica.  
 

-  
 
Los servicios y acciones desarrolladas tienen como objetivo dotar de servicios e 
instrumentos que permitan salvar los obstáculos tradicionales de entrada de las TIC en el 
tejido empresarial de la ZONA URBAN (fundamentalmente micropymes y autónomos 
representa un 85%) y que permitan incrementar su productividad, competitividad, mejorar 
el capital humano, el ahorro de costes y el aumento de las ventas.   
 
Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido, puesto que 
la actuación se ha difundido a través de diversos medios de comunicación, tales como 
prensa, radio, material publicitario y mailing postal. 
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Asimismo, de la población potencialmente beneficiaria del proyecto participaron un total 
de 400 empresas que representan el 36% del tejido empresarial de la zona Urban. 
 
Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y 
de sostenibilidad ambiental, ya que las personas a las que llega esta actuación no se 
discriminan por sexo, y es más, se llega a todo la ciudadanía sin distinción. Además, en 
los datos obtenidos de las 400 empresas diagnosticadas el 85% tienen de “1 a 5 
trabajadores” y el 70% emplea “1 a 5 mujeres”. Podemos concluir que la presencia de 
mujeres es relevante y sin duda se encuentra en relación con el alto porcentaje de 
empresas del pequeño y mediano comercio, hostelería y restauración, ámbitos de 
actividad con elevada presencia de mujeres.  
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Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública, ya que en el 
dossier que se presento para la solicitud del proyecto se identificaba en el eje transversal 
de la Sociedad de la Información la complementariedad con las estrategias regionales (e-
Asturias) y nacionales (Plan Avanza) en relación con las TIC, para potenciar e 
incrementar infraestructuras y usos de la Sociedad de la Información. 

 
 
En la actualidad no existe ningún programa dirigido al colectivo de micropymes y 
autónomos al haber finalizado en el  2010 el PIATIC (Plan de Innovación del Autónomo/a 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación)  un plan de la Dirección General de 
Comercio, Autónomos y Economía Social del Gobierno del Principado de Asturias que 
facilitaba a los autónomos y autónomas de Asturias las herramientas necesarias para 
incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y, así, mejorar su nivel de 
competitividad a través de:  

- Adquisición de equipamiento y conectividad. 

- Impulsar la presencia de los autónomos en Internet a través del desarrollo de sus 
páginas web. 

 
Con esta actuación se refuerza  las actuaciones desarrolladas por el  PIATIC a este 
colectivo de empresas que son mayoritarias en nuestra región. 
 
Finalmente, podemos concluir diciendo que el trabajo de campo necesario y previo al 
desarrollo de esta actuación fue desempeñado por tres becarios participantes en un curso 
de “Agente de dinamización tecnológica” financiado por el FORMIC (Fondos Mineros), 
que abordaba formación en procesos y fases de consultoría y gestión de las relaciones 
con los clientes y sistemas de gestión de información. 
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